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Redogörelse för  kanalens utvidgning och slussens ombyggnad 1908—1911.
Ofverstyrelsen.
I Ofverstyrelsen hafva' arenden handlagts samt skrifvelser ocli expeditio- 
ner under aret utfardats till foljande antal:
Inkomna,
diariiforda
arenden.
Arenden, 
som under- 
gatt bered- 
ning.
Expedierade
skrifvelser.
Utslag, re- 
solutioner, 
protokolls- 
utdrag m. m.
Allmanna afdelningen........................ 2 455 412 1614 126
Jarnvagsbyggnadsafdelningen ......... 1 017 165 1128 129
Summa 3472 577 2 742 255
Under senaste fem ar har antalet inkomna arenden och expedierade skrif­
velser varit foljande:
Inkomna arenden. Expedierade skrifvelser.
-
Allman­
na afdel­
ningen.
Jarnvags-
byggnads-
afclelnin-
gen .
Summa.
Allman­
na afdel­
ningen.
Jarnvags-
byggnads-
afdelnin-
gen .
Summa.
1907.................................... 2 455 829 3 284 1571 1036 2 607
1908.................................... 2 790 951 3 741 1591 1114 2 705
1909.................................... 2 381 1044 3 425 1527 1040 2 567
1910.................................... 2 340 1073 3 413 1493 1033 2 526
1911.................................... 2 455 1017 3 472 1614 1 128 2 742
F O R S T A  A F D E L N I N G E N .
I. Kanaler och farleder.
A. Saima vattensystem.
1. Saima kanal eher farleden frän Viborgska viken tili Saimen.
28 slussar af sten.
Höjdskillnaden emellan vattenytorna 74.51—77.94 m
Farkosternas djupgäende 2.40 ru
Den 3 maj uppbröts isen emellan Viborg och Juustila och följande dag vid- 
tog regelbunden trafik pä denna sträcka. Den 7 maj anlände den första far- 
kosten norrifran tili Lauritsala och följande dag öppnades kanalen i sin hel- 
het för allmän trafik. Kanalen begynte isbeläggas den 22 november och den 
26 i samma mänad var isen sä stark att trafiken genom kanalen mäste-upp- 
höra. I kanalen infröso ofvanom Tuomoja tvänne fraktängare, som befunno 
sig pä uppgäende. Genom Yiborgs svängbro passerade den första farkosten 
den 5 april och den sista den 31 december.
Trafiken fortgick under seglationstiden utan afbrott dag och natt. Kanalen 
erhöll öfverhnfvud tillräckligt vatten genom matareledningarna- Vid Lill- 
Pälli slussar blef dock nödigt att nägon gäng uttappa vatten genom port- 
luckorna pä tider, dä trafik ej ägde rum.
Under äret klarerades vid Mustola kassörskontor 4,019 och vid Juustila 
kassörskontor 5,664 farkoster, sälunda inalles 9,683 farkoster, häri inberäknadt 
genom Lavola sluss transporterade 20 flottar.
Kanal afgifter:
Yid M u stola ..........
> Juustila...........
Inkomster:
................... Fmk 481,040: 55
................... > 126,965:90 Fmk 608,006: 45
Vid tullkammaren 
> >
» »
2> »
i Nyslott . .  
i Kuopio . .  
i S:t Michel 
i Joensuu 
i Idensalmi
Fmk 6,045:44 
» 67,834:68
> 20,137:70
» 39,707:55
» 17,155:80 Fmk 150,881:17
Öfriga inkomster:
Dockshyra för 94 farkoster............................................................  » 7,695: —
Afgifter för genom Viborgs svängbro passerade 4,965 far­
koster .........................................................................................  > 9,930: —
Afgifter för inskränkt företrädesrätt............................................ » 1,605: —
Hyra för upplags- och lastningsplatser ...................................  » 5,972:10
Arrenden för kanalverket tillydande jordlotter samt hötäkts-
afgifter .....................................................................................  » 7,090:51
Summa Fmk 791,180:23
Dessutom har tili kanalverket erlagts för försalda redskap, i skadeersätt- 
ningar m. m. 1,703 mark 53 penni samt 55 mark i böter för öfverträdelser 
af kanalstadgan.
Utgifter:
T jä n step erson a len s  a flön in g :
Tjänstemännens och byggmästarnas aflöningar.............  Fmk 29,171: 36
Yägskrifvarnas, trädgardsmästarens och betjäntes aflöningar » 73,188:61
Glratifikationer .................................................................................  » 500: —
Ersättning at särskilda tullkamrar för uppbörd af kanal-
afgifter ..........................................................................................  > 6,054:43
Summa Fmk 108,914:40
U n d erh ä llsk ostn a d er  och  d iv erse :
A. Kanalen.
Öfriga reparationsarbeten.................................. Fmk 18,047: 53
Omläggning af reveteringen ofvanom Ylä-Särkjärvi:
jord ......................  181 m3 Fmk 453: —
revetering..........  278 m2 > 2,640:60 Fmk 3,093:60
4Reparation af ledbjálkarna i Viborgs svángbro Fmk
Reparation af 5stra ledverket vid Juustila
s lu ss ....................    >
Gráfning af ett afloppsdike genom slussvaktens
omráde vid Ala-Sárkjárvi 144 m3..............  »
Plantering af trad a jordlotten n:o 2 0 ............... >
Muddring i kanalen emellan Vuorenpolvi ocb
Suikki lastageplats .......................................  »
187:25
60: —
179: 65 
549:35
2,677:82 Frnk 24,795: 20
B. Slussarna.
Tackning af slussarna om bosten och aftáck-
ning om váren ................................................
Underbáll af slussmurar, slussplaner, frostgraf- 
var, portar ocb vridningsmekanismer . . . .
Belysningen.................................................................
Inkop af 8 st. Autoljuslampor...............................
Ommurning af Stor-Mustola nedersta slusskam-
mare (arbetet slutfordt): 
aflágsnats jord ocb páfyllts
ányo 2,840 m3..................  Fmk 9,923: 44
uppfórts murar 1,200 m3 . .  » 48,991: 66
uppvármning, belysning ocb
rifning af skjulen ..........  » 10,973:79
Ommurning af Ala-Sárkjárvi nedre slusskam- 
mare (arbetets borjan): 
uppforandet af arbetsskjul 
m. fl. forberedande arbe-
ten ......................................... Fmk 6,206: 50
uppbandlats materialier .. » 10,803:75
Oiré troskeln vid Lill-Pálli sánkt 30 c m ..........
Ombyggnad af mellersta portarna i Ráttijarvi:
arbetskostnad ........................  Fmk 3,517:20
uppbandlade materialier . .  » 8,066:97
Ombyggnad af Lill-Palli ofre port:
arbetskostnad ........................  Fmk 1,603:70
uppbandlade materialier .. » 6,820:05
Fmk 2,202:75
» 6,292:91
» 3,246:07
> 3,010:20
> 69,888:89
> 17,010:25
» 4,652:86
» 11,584: 17
> 8,423: 75 Fmk 126,311:85
5C. Broar och stämportar.
Underhäll af Viborgs svängbro ................................  Fmk 978: 12
Afgiffc för drifvattnet tili vattenmotorn i densamma » 1,554: 12
Ombyggnad af gängbanan ä svängbron .................  » 482:35
Ombyggnad af locket tili Juustila rullbro .............  » 80: —
Reparation af Suikki ena stämport .......................... » 182: 50
Ombyggnad af Lauritsala b ro lo ck .............................. » 517:04
Reparation af Ylä-Särkjärvi rullbros landpelare
och vingmurar ...................................................  » 467: 40 Fmk
D. Dockan.
Vanliga underbills- och putsningsarbeten ...................................  Fmk
E. Kulvertar, hotten- och bräddaflopp.
Underhäll af bankar, murar, revetering, brolock
och ledstänger .....................................................  Fmk 122:20
Underhäll af Soskuanjoki ä ........................................... » 623:06
Tätning af Tuomoja dämm, ny spontvägg och
tvänne luckor tili densamma...........................  » 2,379: 95
Reparation af stenläggningen i Stor-Mustola brädd­
aflopp ........................................................................  » 328: —
Förstärkning af Nuijamaa bräddaflopp......................  » 1,903:20
Omläggning af locket tili Lietjärvi bräddaflopp » 213: 15 Fmk
F. Segelleden och hamnarna.
Underhäll af kummel, pollare, bojar och remmareFmk 2,355:14
Reparation af Viborgs m ö l ja .................................... » 810:58
Belysning af farleden ................................................ » 5,762:58 Fmk
0. Byggnaderna.
Reparationsarbeten ä 4 byggnader vid kanalen
enligt ärsstaten....................................................  Fmk 747:06
Tillfälliga mindre reparationer af byggnader . . . .  > 4,303: 23
Ny badstuga för kanalchefen................................... » 3,061: 82
4,261: 53
394: 92
5,569: 56
8,928: 30
6Ny iskällare af betong för kanalchefen .............. Fmk 1,051:05
Tillbyggnad tili verkstaden i M ustola...................  > 4,194:19
Ny badstuga at brovakten i Kansola ................... > 1,054:13
Nytt fähus at Tuohimäki slussvakt .......................  > 812: 68 Fmk 15,224: 16
H. Telefonen.
Underhälls- och reparationskostnader ............. Fmk 3,844:50
I. Plantskolan.
Underhälls- och nyodlingsarbeten...................... Fmk 1,131:40
K. Diverse arbeten.
Underhällsarbeten ä landsvägar, gärden, broar
och trummor .......................................................
Snöplogning och skottning ä vägar och kontors-
gärdar ....................................................................
Underhäll af transportprämar, färjor och bätar .. 
Underhäll och rengöring af brandredskap samt
sotning af eldstäder...........................................
Läsesalar, bibliotek och ark iv ...................................
Sjukvärden ....................................................................
Skogsvärden ä kanalens jordlotter...........................
Tryckning af blanketter ...........................................
Undersöknings- och mätningsarbeten samt tillfal- 
liga, oförutsedda arbeten...................................
Fmk 763:12
» 283:68
» 2,156:06
» 231:45
» 619:51
» 2,197:06 
» 428: 95
» 610:03
» 8,597:03 Fmk 15,886:89
M. Förrädet.
Reparation af arbetsredskap, sägning af stock,
plankor och ved ................................................Fmk 4,164: 31
Uppköpt tili förrädet:
12 st ankaren...........................  Fmk 525:26
1 » elektrisk motor (6 h k ). .  » 980: —
71 st ängpanna ......................
1 » betongblandare för ma-
skinkraft ......................
3 » vindspel...........................
2 » diafragruapumpar..........
9 > brandsprutor..................
Diverse smärre arbetsredskap
Fmk 9 0 0 : -
» 1,520: —
» 999:75
* 793: —
» 406:32
» 3,280: 88Fmk 9,405:21 Fmk 13,569:52
Summa Fmk 219,417:83
Af drag:
Kostu ad för materialier, öfverförda frän förrädet
tili särskilda arbeten .......................................Fmk 9,417: 68
Ersättning för af trafikanter förorsakade skador » 1,462:23 , 10,879:91
Säsom kanalverkets utgift kvarstär ............................................... Fmk 208,537: 92
Utvidgningsarbeten:
Yid kanalen bafva dessutom verkställts följande utvidgningsarbeten, 
hvilka icke hänföras tili de egentliga reparationsarbetena, nämligen:
Uträtning af farleden i Huusniemi sund:
muddrats: sten 932 m * ........................... Fmk 14,220:20
» jord med handkraft 2,923 m3 » 23,053:12
» med mudderverket »Saimaan
kanava» 3,047 m3................... » 7,347:10
stenrevetering 168 m2............................... » 772: — Fmk 45,392:42
Utvidgning af kanalen ofvanom Katti järvi:
jordgräfning 8,469 m3 ..........................  » 18,531:75
stenrevetering 1,554 m2 ..........................  > 11,889:67 , 30,421:42
Bortskaffande af banken ocb förlängning af bryggan nedan- 
om Juustila sluss pä västra sidan af farleden (arbetets 
början):
jord och stenar aflägsnats 384 m3 ................................... > 2,381:15
Ommuming af Kansola slussportmurar och uträtning af far- 
leden (arbetets början):
uppförande af arbetsskjul, forsling af materialier m. m. » 16,359:76
8Utvidgning af Lauritsala kanin:
muddring af jord med mudderverk 11,309 m3 Fmk 18,022: 06
bergsprängning...................................83 » > 2,699:16
stenrevetering ................................... 130 m2 » 1,217:60
landningsbrygga............................... 361 m > 24,759:61
12 st. pollare ...................................................  » 11,852:12 Fmk 58,550:55
Summa Fmk 153,105:30
Afdrages kostnaden för materialier, öfverförda frän förradet.. » 5,622:62
utgör arets utgift Fmk 147,482:68
Dagsverken och medeldagspenning:
Dagsverken Beting
Arbets-
dagar
Medeldags­
penning
Arbets-
dagar
Medeldags­
penning
Summa
'
Hästdagsverken............. 690 4: 97 1,707 5: 85 2,397
Fotdagsverken ............. 15,990 3: 42 10,636 3: 85 26,626
Utgifterna hafva inalles värit:
Tjänstepersonalens aflÖDing....................................Fmk 108,914:40
Un derhäl Iskostnader och diverse utgifter..........  » 208,537: 92 jrmp 317,452: 32
Utvidgningsarbeten ............................................................................ » 147,482:68
Summa Fmk 464,935: —
Da fran inkomsterna...............................................Fmk 791,180: 23
afdragas de ordinarie utgifterna .............. » 317,452:32
âterstâr Fmk473,727: 91
Inkomsterna och utgifterna under senast förflutna fern är hafva värit:
Inkomster. Utgifter. Skillnad.
Ár 1907.. Fmk 779,408:87 Fmk 205,796: 94 Fmk +  573,611:93
> 1908.. » 739,417:84 » 348,311:07 » +  391,106:77
» 1909.. » 736,574:04 » 306,387:23 » +  430,186:81
> 1910.. > 823,539:26 » 311,439:96 +  512,099:30
» 1911.. > 791,180:23 > 317,452:32 > +  473,727:91
92. Farlederna i Vuoksen floden.
a ) Paakkola kanal i Mohla socken af Viborgs Iän.
En sluss af trä.
Höjdskillnaden emellan trösklarna 0.28 m 
Höjdskillnaden emellan vattenytorna 0.23—0.54 m 
Farkosternas djupgäende 1.80 m 
Under äret verkställdes sedvanliga reparationer.
In  ko m s ter:
Kanalafgifter för 2,606 farkoster....................... Fmk 12,208:05
U1 g i f t  er:
Tjänstepersonalens aflöning ..............................
Underhällsarbeten:
Fmk 2,675: —
Arbetsledning och resekostnader .......... Fmk 58:15
Reparation af stenreveteringen .............. > 31:20
Ledverkens underhäll ............................... 117:44
Slussens och slussplanets underhäll . . . .  
Underhäll af vägar, planteringar och
3- 156: 50
garden.................................................... > 176: 85
Reparation af brunnen............................... > 96: 73
Husbyggnadernas underhäll ................... » 1,259: 53
Farledsmärkenas underhäll....................... » 86:40
L y s e ................................................................ 3> 54:46 2,037: 26
Diverse utgifter....................................................... 3> . 123: —
Summa Fmk 4,835: 26
Till arbetena användes 1 hast- och 129 '/2 fotdagsverke.
Trafiken genom kanalen vidtog den 25 april och upphörde den 7 de- 
cember.
Inkomsterna och utgifterna under senaste fem ar hafva värit:
Inkomster. Utgifter. Skill n ad.
Ar 1907 Fmk 9,720:95 Fmk 3,962:64 Fmk +  5,758:31
> 1 9 0 8 .. . . 9,775:15 » 14,416:37 > — 4,641: 22
» 1909 . . . . * 12,091:95 » 14 350:14 » -  2,258:19
* 1 9 1 0 .. . . * 12,813:75 » 4,518:50 » +  8,295: 25
» 1911 . .  .. » 12,208:05 » 4,835:26 * +  7,372:79
O f v erst, f ö r  V äg- o. va tten b . ber. är 1911. 2
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b ) Farleden genom Hirvisaari sund i Sakkola socken af Viborgs län.
Farkosternas djupgäende 1.80 m
Under äret verkställdes vanliga reparationsarbeten, som inskränkte sig till 
iständsättandet af farledsmärkena. Kostnadema härför belöpte sig till 25 mark.
c) Farleden genom Kaasniemi sund i Räisälä socken af Viborgs län.
Farkosternas djupgäende 1.80 m
Under äret utsattes farledsmärkena om vären pä sina platser och uppto- 
gos om hösten. Kostnaderna härför utgjorde 88 mark 20 penni.
Till arbetet användes l/2 häst- och 12 fotdagsverken.
3. Farleden Villmanstrand— Nyslott— Kuopio— Idensalmi.
a ) Kutvele kanal inom Ruokolaks ocb Taipalsaari socknar af Viborgs Iän.
Farkosternas djupgäende 2.40 m
Under äret verkställdes sedvanliga reparationsarbeten, för hvilka kost­
naderna hafva värit:
Arbetsledning och resekostnader.................................................. Fmk 107:50
Reparation af stenreveteringen......................................................  » 375:25
Trallning och rensning af kanalen..............................................  » 275:40
Underhäll af vägar, planteringar och gärden .. .. ............... » 20: —
Summa Fmk 778:15
Till arbetena användes 98 1/2 fotdagsverke.
b) Taipale kanal i Leppävirta socken af Kuopio län.
Tvä skilda slussar af sten.
Höjdskillnaden emellan de yttersta trösklarna 4.59 m 
Höjdskillnaden emellan vattenytorna 3.38—5.54 m 
Farkosternas djupgäende 2.40 m (vid lägvattenständ 1.90 m)
Under äret verkställdes sedvanliga underhällsarbeten.
Inlcomster:
Kanalafgifter för 2,832 farkoster och 72,578 st. stockar i
flotte ............................................................................................ Fmk 62,563:12
Öfriga inkomster........................................................... ....................  »_____ 2,449: 65
Summa Fmk 65,012:77
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U t g i f t e r :
Tjänstepersonalens aflön ing...............................................................  Fmk
Underhällsarbeten:
Tjärning och mälning af svängbron och
slussportarna ....................................................  Fmk 197:88
Underhall af gängar och gräsmattor..........  » 163:24
Husbyggnadernas underhall .............................  » 222:53
L y s e ..........................................................................  » 138:62 »
Diverse utgifter ....................................................................................  »
5,410: -
722:27 
112: 46
Summa Fmk 6,244: 73
Till arbetena användes 17 hast- och 141 fotdagsverken.
Kanaltrafiken vidtog den 10 maj och upphörde den 1 november, da ka- 
nalen stängdes för trafik i anledning af päbegynnandet af utvidgningsarbetena 
i kanalens nedre del.
Utvidgning af Taipale kanals nedre del.
Vattendjup vid lägvattenständ 2.70 m 
Bottenbredden i rak del 15—17 m 
Minsta radie i krökningar 150 m 
Minsta slussbredd 8 m 
Användbar slusslängd 36 m
Sedan Gruvernören i Kuopio Iän föreslagit, att farleden Varkaus—Iden- 
salmi stad skulle fördjupas, anbefallde Kejserliga Senaten den 13 maj 1909 
Öfverstyrelsen att lata undersöka farleden ifräga, och verkställdes sädan un- 
dersökning af distriktsingenjören i Kuopio distrikt, som pä samma gang fram- 
höll, att Taipale kanals nedre del med största nödvändighet tarfvade repara- 
tion och fördjupning. Pä Öfverstyrelsens i sädant afseende gjorda framställ- 
ning förordnade Kejserliga Senaten den 20 maj 1910, att Taipale kanals ned­
re del och nedre sluss skulle fördjupas enligt det uppgjorda förslaget för en 
kostnad af 175,000 mark, hvaraf ett belopp af 100,000 mark skulle upptagas 
i arbetsförslaget för är 1911.
Arbetet päbegyntes i maj 1911 och fortgär.
Under äret har den erforderliga kvantiteten mur- och reveteringssten lös- 
sprängts och tili största delen släpats frän den pä ett afständ af cirka 10 km 
belägna Vehmassaari holme tili kanalen, hvarest huggningen af slussportens 
krokstenar, sättens hörnstenar, tröskelstenarna och delvis murstenarna utförts. 
Under sommaren aflägsnades den ofvan vattenytan befintliga jorden frän ka­
nalens utvidgningsomräde och, sedän kanalen i medlet af november torrlagts,
12
fortsattes utgräfningen af jorden irán utvidgningsomrädet, och var detta gräf- 
ningsarbete tili största delen verkställdt vid árets utgäng. Mot slutet af äret 
vidtog jämväl bortsprängning af berg i kanalen och nedrefs den del af slus- 
sen, som skulle ombyggas, kvarförutom hälften af slussens bergbotten erhöll
projekteradt djup.
Arbetskvantiterna for áret aro foljande:
Dammbyggnad och dess underháll .......................................  35 m
Bortslápning af stenblandad jo rd ............................................ 7,450 m3
Sprangning af b e r g ....................................................................  151 m3
Upptagning af losa stenar ur kanalen med tillhjalp af dykare 4 m3
Kilning af sten till revetering................................................ 674 m3
Slapning » » » > ................................................ 347 m3
Kilning, slapning och huggning af mursten....................... 704 m3
Dessutom har verkställts borrning och sprangning af ett antal jordstenar 
äfvensom hopförts nägot torf och matjord.
TJ tgifter:
Allmänna kostnader.........................................................  Fmk 5,049:35
Expropriationskostnader...................................................  > 12:50
Förberedande och terrasseringsarbeten........................... > 63,725: 65
Slussar..................................................................................... > 13,145:16
Husbyggnader ...................................................................  » 93:40
F örradet................................................................................  > 17,639:39
Summa Fmk 99,665:45
Till arbetet hafva användts 1,200 hast- och 17,961 fotdagsverken.
c) Leppävirta vängbro Leppävirta socken af Kuopio Iän.
U tgift e r:
Tjänstepersonalens aflöning ........................................ Fmk 1,142:50
Málning af bron ............................................................  » 107:20
L y s e ...................................................................... .............. > 38:40
Summa Fmk 1,288: 10
d) Konnus kanal i Leppävirta socken af Kuopio Iän.
En sluss af sten.
Höjdskillnaden emellan trösklarna 0.50 m
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Höjdskillnaden emellan vattenytorna O.20—0.64 m 
Farkosternas djupgaende 2.40 m (vid lägvattenständ 2.10 m)
Under aret verkställdes vanliga underhällsarbeten ock byggdes en brunn.
I n k o m s t e  r:
Kanalafgifter för 3,110 farkoster ...................................................  Fmk 976:05
U t g i f t e r :
Tjänstepersonalens aflöning................................................................. Fmk 2,722:50
Underhällskostnader:
Tjärning af slussportarna samt borttagande
och utsättande af en provisionell bro . .  Fmk 33: 32
Underhall af gängar och l in d o r ................... » 69:50
Husbyggnadernas underhall...........................  > 1,184:87
Byggandet af en brunn ...............................  » 558:40
L y s e .....................................................................  » 120:55 » 1,966:64
Diverse utgifter...................................................................................... » 250:14
Summa Fmk 4,939: 28
Tili arbetena användes 210 72 fotdagsverke.
Kanaltrafiken vidtog den 10 maj och upphörde den 2 december.
Da uppbördsprocenten för är 1911, utgörande Fmk 1,004: 58, tages i be- 
traktande, hafva inkomsterna, utgifterna och behällningen vid Taipale och 
Konnus kanaler under senast förflutna fem är värit följande:
Inkomster. Utgifter. Behällning.
Är 1907........... Fmk 64,456:34 Fmk 13,757: 82 Fmk 50,698: 52
» 1908............. > 61,247:50 » 9,624:13 » 51,623:37
» 1909............. > 61,336:75 » 11,698:13 > 49,638:62
> 1910............. » 76,011:68 » 11,396:17 * 64,615:51
» 1911............. » 65,988:82 » 12,188:59 > 53,800:23
e) Ruokovirta kanal i Maaninga socken af Kuopio Iän.
En sluss af trä.
Höjdskillnaden emellan trösklarna 0.34 m 
Höjdskillnaden emellan vattenytorna 0.00—0.86 m 
Farkosternas djupgaende I .50 m 
Under äret verkställdes vanliga underhällsarbeten.
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I n k  o m s t e r :
Kanalafgifter för 1,762 farkoster och 5,956 stockar i flotte . . . .  Fmk 8,006: —
Ut g i f t e r :
Tjänstepersonalens aflöning ............................................................. Fmk 2,300: —
Underhällskostn ader:
Underhäll af slussen........................................ Fmk 147:85
> > vägar och lindor ................... 7> 23: -
Husbyggnadernas miderhäll...........................
Borttagning och utsättning af en provisio-
» 41:40
neli k ö rb ro .................................................... » 4: —
L y s e ..................................................................... 7:20 , 223:45
Diverse utgifter........................................................... ............. T> 150: —
Uppbördsprocent tili tullkammaren i Idonsalmi
Summa Fmk
67:46 
2,740: 91
Tili arbetena användes 92 fotdagsverken.
Kanaltrafiken vidtog den 12 maj och upphörde den 24 november. 
Inkomsterna och utgifterna linder senaste fern är hafva värit:
Inkomster. Utgifter. Behällning.
Är 1907 . .  . Fmk 5,494: 20 Fmk 2,407: 21 Fmk 3,086: 99
> 1908 . . . » 5,225: 45 » 2,652:22 2,573 23
> 1909 . . . 5,245: 35 > 2,759:42 > 2,485 93
1910 .. . > 6,295: 95 > 2,778: 67 > 3,517 28
» 1911 .. . 7> 8,006: — T> 2,740: 91 5,265 09
f )  Ahkionlahti kanal i Maaninga socken af Kuopio Iän.
Tvä sammankopplade slussar af trä.
Höjdskillnaden emellan de yttersta trösklarna 2.76 m 
Höjdskillnaden emellan vattenytorna 1.96—3.80 m 
Farkosternas djupgäende 1.50 m
Under äret verkställdes vanliga underhällsarbeten, de grundaste ställena 
i kanalens öfre del uppmuddrades och af röta angripna pollare ersattes med nya.
I n k o m s t e r :
Kanalafgifter för 1,278 farkoster....................................................... Fmk 10,670: 80
Öfriga inkomster ..................................................................................  ♦ 1:55
Summa Fmk 10,672: 35
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U t g i f t  e r:
Tjänstepersonalens a flön ing................................................................
Underhäl lsarbeten:
Arbetsledning ooh resekostnader...................  Fmk 288: —
Muddring, 260 m3 ...............................................  » 2,196:62
Omläggning af stenrevetering, 168 m2 . . . .  > 157:80
Ersatta pollare, 13 st...........................................  » 96: 75
Underhäll af slussen och slussplanet..........  > 524: 75
Husbyggnadernas underhäll..............................  » 35:65
L y s e ........................................................................  > 14:40
Diverse utgifter......................................................................................
Uppbördsprocent tili tullkammaren i Idensalmi...........................
Summa
Fmk 2,075: —
> 3,313:97
> 160: —
> 114:19
Fmk 5,663:16
Tili arbetena användes 62 hast- och 917 fotdagsverken.
Kanaltrafiken vidtog den 12 maj och upphörde den 22 november. 
Under senaste fem är hafva inkomsterna och utgifterna värit följande:
Inkomster. Utgifter. Skillnad.
Ar 1 9 0 7 .... Fmk 6,684: 95 Fmk 2,367:53 Fmk +  4,317:42
1908.. .. » 6,557: — » 4,113:31 » +  2,443:69
1909 . .  .. » 6,931:45 » 3,267:16 » +  3,664:29
> 1910 . . . . > 8,459:30 » 5,468:91 » +  2,990:39
> 1911 . . . . » 10,670:80 » 5,663:16 * +  5,007:64
g ) Nerko kanal i Lapinlahti socken af Kuopio Iän.
En sluss af trä jämte skjutbro.
Höjdskillnaden emellan trösklama l.oi m 
Höjdskillnaden emellan vattenytorna 0.43—1.68 m 
Farkosternas djupgäende 1.50 m 
Under äret verkställdes vanliga reparationsarbeten.
I n k o m s t e r :
Kanalafgifter för 1.719 farkoster ...................................................  Fmk 6,470: 70
U t g i f t  er:
Tjänstepersonalens aflöning................................................................  Fmk 2,300: —
Underhällsarbeten:
Omläggning af stenrevetering Fmk 218: 45
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Malning, tjäming och reparation af sluss-
portarna och bron ................................. . Fmk 485: 45
Underhall af vägar och lindor ..................... . > 31:65
Husbyggnadernas underhall ......................... > 26:05
L y s e ...................................................................... » 19:30 Fmk 780 90
Diverse utgifter . . ' ..................................................... » 130 —
Uppbördsprocent tili tullkammaren i Idensalmi . > 66 68
Summa Fmk 3,277 58
Till arbetet ätgick 12 l/2 hast- och 249 1/2 fotdagsverke.
Kanaltrafiken vidtog den 10 maj och upphörde den 29 Oktober. 
Inkomsterna och utgiftema hafva under senaste fern är varit följande:
Inkomster. Utgifter. Skillnad.
Ar 1907 . . . . .. Fmk 4,353: — Fmk 4,101: 75 Fmk +  251: 25
> 1908 .. .. » 3,939:20 » 2,643:84 » +  1,295:36
» 1 9 0 9 .... > 4,494:20 » 5,530:93 » — 1,036: 73
» 1910 .. .. » 5,306:25 » 3,676:06 » +  1,630:19
» 1911 . . .. » 6,470:70 » 3,277:58 * +  3,193:12
h) Öfriga delar af farleden.
1. Remmare.
Deras underhall och sk ötse l...............................................  Fmk 83: 30
ä. Fördjupning af gründet iuvid Tai pale kanal i Leppävirta socken
af Kuopio lau.
Vattendjup vid lagvattenstánd 2.80 m
Bottenbredd 15 m
Minsta radie i krökningar 150 m
I anledning af distriktsingenjörens i Kuopio distrikt sommaren 1909 verk- 
ställda undersökning i och för fördjupning af farleden Varkaus—Kuopio och 
haus därpa uppgjorda förslag samt Ofverstyrelsens pä grund häraf gjorda hem- 
ställan biföll Kejserliga Senaten, enligt skrifvelse frän Kommunikationsexpedi­
tionen af den 20 maj 1910, tili att farleden finge vid det söder om Taipale 
kanal belägna gründet uträtas och fördjupas tili ett djup af 2.80 m vid läg- 
vattenständ.
Arbetet pabörjades i Oktober 1911 och fortgar.
Under áret var enskopiga mudderverket N:o II, som anlände tili kanalen 
i slutet af September, verksamt vid fördjupningsarbetet tili utgángen af novem- 
ber, ut.förande muddringsarbete dag och natt. Da det muddring underkastade
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stallet bestär af mjuk, rinnande, dyblandad lera, sä uppgrundades den mudd- 
rade delen änyo och mäste instundande vär ater fördjupas.
Mängden uppmuddrad dylera utgjorde 3,358 m3
Utrj i f t e  r:
Arbetsledning .................................................  Fmk 514: —
Förberedande och terrasseringsarbeten .. » 4,799:11
F örrädet..................................................  » 1,030:60
Summa Fmk 6,343:71
Till arbetet användes 3/ 4 hast- och 752 3/4 fotdagsverke.
4. Farleden Nyslott— Kuopio genom Heinävesi.
a) Pilppa kanal i Heinävesi socken af S:t Michels Iän.
En sluss af sten.
Höjdskillnaden emellan trösklarna 1.04 m 
Höjdskillnaden emellan vattenytorna 0.08— 1.30 m 
Farkosternas djupgäende 1.80 m
Under äret verkställdes vanliga reparationsarbeten och stenreveteringen 
reparerades i större omfattning än vanligt.
I n k o  m st e r :
Kanalafgifter för 1,405 farkoster och 1,509,258 stockar i flotte Fmk 5,529:47
U t g i f t e r :
Tjänstepersonalens aflöning......................................... Fmk 2,675: —
Underhällsarbeten:
Arbetsledning och resekostnader ................... Fmk 120: —
Trallning af kanalen ................................... * 16: 70
Reparation af stenreveteringen....................... » 854:45
Ledverkens underhäll ....................................... » 137: 50
Slussens och slussplanets underhäll............... » 73:50
Yägars, planteringars och gardens underhäll » 470: 65
Husbyggnadernas underhäll ......................... 66:10
L y se .................................................... » 81:78 » 1,820: 68
Diverse u tg ifte r ............................................................ » 772: 25
Uppbördsprocent tili tullkammaren i K u o p io ... . » 14:17
Summa Fmk 5,282:10
Tili arbetena hafva användts 34 hast- och 372 fotdagsverken. 
Kanaltrafiken vidtog den 11 maj och upphörde den 6 december.
ö fv e r s t .  f ö r  V äg- o. va tten b . ber. dr 1911. 3
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b ) Vääräkoski kanal i Heinävesi socken af S:t Michels Iän.
Farkosternas djupgäende 1.80 m
Under äret verkställdes sedvanliga reparationer ocb en telefonledning 
drogs tili signalistens bostad.
U t g i f t e  r:
Tjänstepersonalens aflöning................................................................. Fmk
Underhällsarbeten:
Arbetsledning och resekostnader..................  Fmk 188: —
Trallning och putsning af kanalen............... » 149: 65
Reparation af farledsmärkena .........................  » 13:50
Reparation af stenreveteringen .....................  » 1,107:85
Husbyggnadernas underhäll...........................  153:25
Telefon och telefonledning .............................. » 421:34
L j’se ........................................................................ » 23:24 »
Summa Fmk
660: —
2,056:83 
2,716:83
Till dessa arbeten användes 2 1/2 hast- och 452 1/2 fotdagsverke.
c) Vihovuonne kanal i Heinävesi socken af S:t Michels län.
En sluss af sten.
Höjdskillnaden emellan trösklarna l .n  in 
Höjdskillnaden emellan vattenytorna 0.58— 1.07 m 
Farkosternas djupgäende 1.80 m 
Under äret verkställdes vanliga reparationsarbeten. 
Slussen passerades under äret af 1,905 farkoster.
U t g i f t e  r:
Tjanstepersonalens afloning................................................................  Fmk
Underhallsarbeten:
Arbetsledning och resekostnader ..................  Fmk 128: —
Trallning och rensning af kanalen ...................  » 29:95
Reparation af stenreveteringen....................... 273:14
Ledverkens underhall .......................................... » 134:50
Slussens och slussplanets underhall..............  ■ 99: —
Husbyggnadernas underhall .............................  » 433: —
L yse............................................................................ » 44:50 »
Summa Fmk
Till arbetena användes 237 fotdagsverken.
Kanaltrafiken vidtog den 8 maj och upphörde den 7 december.
1,215: —
1,142:09 
2,357:09
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d) Hynnilänsalmi svängbro i Heinävesi socken af S:t Michels Iän.
Farkosternas djupgäende l.so m
Under äret verkställdes vanliga reparationsarbeten och vaktstugans golf 
reparerades.
Svängbron passerades under äret af 1,757 farkoster.
V t g i f t e r :
Tjänstepersonalens adöning................................................................  Fmk 660: —
Underhällskostnader:
Arbetsledning och resekostnader ................... Fmk 64: —
Underhäll af den rörliga bron och ledverken » 25:80
Underhäll af vägar, planteringar och gärden > 35: 50
Husbyggnadernas underhäll ..........................  » 210:52 » 335.82
Summa Fmk 995:82
Tili arbetet användes 1 häst- och 83 fotdagsverken.
e) Kerma kanal i Heinävesi socken af S:t Michels Iän.
En sluss af sten.
Höjdskillnaden emellan trösklarna 2.64 m 
Höjdskillnaden emellan vattenytorna 2.25—2.71 m 
Farkosternas djupgäende 1.80 111
Under äret verkställdes vanliga underhällsarbeten, en ny vaktstuga upp- 
fördes at slussvakten och den öfver kanalen ledande bron undergick en genom- 
gäende reparation.
Slussen passerades under äret af 1,757 farkoster.
U t g i f t e r :
Tjänstepersonalens aflön ing...............................................
Underhällskostnader:
Arbetsledning och resekostnader................... Fmk
Trallning och putsning af kanalen..............  »
Den rörliga brons och ledverkens underhäll »
Slussens och slussplanets underhäll ..........  »
Underhäll af vägar, planteringar och gärden »
Husbyggnadernas underhäll..........................  »
Lyse ..................   »
Diverse utgifter ...............................................................
590: 99 
40: 70 
1,592: 38 
67:50 
183:80 
6,194: 93 
34: 70
Fmk 1,267: —
8,705: — 
50: —
Summa Fmk 10,022': —
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Till arbetena användes 107 V2 bäst- och 1,304 l/4 fotdagsverke. 
Kanaltrafiken vidtog den 10 maj och upphörde den 6 december.
f )  Karvio kana! i Heinävesi socken af S:t Michels län.
En slnss af sten.
Höjdskillnaden emellan trösklarna 1.16 m 
Höjdskillnaden emellan vattenytorna 1.07—1.73 m 
Farkosternas djupgäende 1.80 in
Under äret verkställdes vanliga underhällsarbeten, en ny vaktstuga jämte 
uthusbyggnader uppfördes för slussdrängen och omrädets rägärde reparerades.
In  Je o m st e r:
Kanalafgifter för 1,714 farkoster och 1,463,095 stockar i flotte Fmk 47,632:65
Ut g i f t  er:
Tjänstepersonalens a flön in g ................................................................
Underhällsarbeten:
Arbetsledning och resekostnader..................  Fmk 461:42
Trallning af kanalen .......................................... » 15:35
Reparation af farledsmärkena .........................  » 5: —
Reparation af stenreveteringen .....................  > 157:70
Den rörliga brons underhäll.............................  » 105: 35
Slussens och slussplanets underhäll .............  j 60: —
Vägars, planteringars och gardens underhäll » 1,093:05
Husbyggnadernas underhäll.............................  » 8,066:88
Lyse ......................................................................  > 122:60
Diverse utgifter ...................... ..............................................................
Fmk 2 ,6 7 5 :-
> 10,087:35
» 252:25
Summa Fmk 13,014: 60
Till arbetena användes 62 hast- och 1,086 fotdagsverken. 
Kanaltrafiken vidtog den 10 maj och upphörde den 6 december.
g )  Öfriga delar af farleden.
Utgifterna varo följande:
Arbetsledning och resekostnader ....................................................  Fmk 89:84
Trallning och putsning af de upprensade ställena i farleden .. » 716:47
Farledsmärkenas underhäll ...............................................................  > 214:50
Summa Fmk 1,020:81
Till arbetena användes 1 hast- och 149 fotdagsverken.
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För hela Suvasvesi—Joutsenvesi farled häivä iukomstejna och utgifterna 
under señaste fern ár utgjort:
Inkomster. Utgifter. Skillnad.
Ar 1907 .. .. Fmk 9,999: 35 Fmk 45,311: 25 Fmk — 35,311:90
» 1908 .. > 26,736: 05 » 27,942:84 » — 1,206: 79
> 1909 .. > 21,541: 90 26,942: 45 — 5,400: 55
> 1910 .. . . » 42,332:04 20,985:18 > + 21,346:86
» 1911 .. > 53,162: 12 » 35,409: 25 » + 17,752:87
5. Farleden Nyslott— Joensuu— Nurmes.
a) Oravi kanal i Rantasalmi socken af S:t Michels län.
Farkosternas djupgäende 2.40 m
Under äret verkställdes vanliga underhällsarbeten och i svängbron inla- 
des nytt lock jämte nya tvärbjälkar.
Svängbron passerades under äret af 4,761 farkoster.
TJtg i f t  e r:
Tjänstepersonalens aflöning...............................................................  Fmk
Underhällskostnader:
Arbetsledning och resekostnader . ................ Fmk 206: 50
Underhäll af farledsmärkena............................ > 91: —
Underbill af stenreveteringen....................... » 58:30
Den rörliga brons och ledverkens underhäll » 3,514: 83
Underhäll af vägar, planteringar och garden > 155: 70
Husbyggnadernas underhäll..........................  > 172:59
Lyse .. . . , .......................................................... > 31: 70 >
720: —
4,230: 62
Summa Fmk 4,950: 62
Till arbetena användes 6 3/4 hast- och 355 3/4 fotdagsverke. 
Kanaltrafiken vidtog den 11 maj och upphörde den 8 december.
b) Farleden genom Kivisalmi och Ritosalmi sund i Bräkylä socken
af Kuopio län.
Vattendjupet vid lägvattenständ 2.70 m 
Bottenbredden dar farleden är rät 15 m 
Minsta radie i krökningar 500 m
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Arbetet pábegyntes i augusti 1907 och blef färdigt i September detta ár. 
En närmare redogörelse för arbetets uppkomst och tekniska program ingär i 
Ofverstyrelsens berättelse för är 1907.
Under äret muddrades i Ritosalmi sund med enskopiga mudderverket 
N:o II och i Hämeenselkä Ijärd med excavator samt upptogos kvarblifna stenar 
med tillhjälp af dykare.
Den slutliga afsyningen lämnades tili nästföljande är.
Arbetsresultatet för äret var f öl j ande:
Muddring af 12,718 m3 dy, lera och grusblandad jord frän 8.5 m djup; 
aflägsnande af 862 m3 jordstenar frän 3.5 m djup.
Arbetsanslaget, beviljadt den 15 juni 1906, är Fmk 200,000: —.
Utgi f t  er:
Arbetsledning, hyror, expenser m. m............................................ Fmk 1,334:55
Terrasseringsarbete under vatten med mudderverk ..................  » 13,142:63
Farledsmärken ...............................................................   » 74:20
Underhäll af muddermaterielen......................................................  » 4,376:66
Summa Fmk 18,928:04
Under föregäende är har tili arbetet ätgätt:
är 1910.............................................................................. Fmk 44,769: 37
» 1909 ...............................................................................  » 71,082:05
» 1908 .............................................................................  46,173:75
» 1907 ...............................................................................  » 18,916:62
Summa Fmk 199,869:83 
Till arbetet användes under detta är 32 hast- och 3,086 3/4 fotdagsverke-.
c) Vuorilahti farled i Bräkylä socken af Kuopio län.
Yattendjup vid lägvattenständ 2.40 in
Bottenbredd 15 m
Pá anhállan af firman E. Hirvonen biföll Kejserliga Senaten den 10 mars 
1911 därtill, att det vid Kivisalmi och Ritosalmi sunds fördjupningsarbete an- 
vända mudderverket finge upplätas tili muddring af en farled frän den genom 
förenämnda sund ledande farleden tili en firman tillhörig, under byggnad va­
rando brygga, belägen vid Vuorilahti strand af Hämeenselkä fjärd, pä det 
villkor att firman skulle ombesörja den uppmuddrade jordens bortforsling äfven-
23
som anskaffa for mudderverket erforderligt bränsle och olja, hvaremot stats- 
verket skulle bestrida mudderruanskapets aflöning, dock till bögst 1,000 mark. 
Arbetet päbegyntes och slutfördes under august! manad 1911. 
Muddringen verkställdes med grabben N:o 2 och uppfordrades rued det- 
samma 2,760 m3 dy frän ett djup af 8.5 m
Statsverkets kostnader for arbetet stego till Fink 362: — .
Till arbetet användes 103 fotdagsverken.
d) Farleden genom Tikansalmi sund i Libelits socken af Kuopio Iän.
Vattendjup vid lägvattenständ 2.40 m
Bottenbredd 15 m
Den gräfda farledens längd 20 m
Emedan det emellan Jänisselkä fjärd och Pyhävesi sjö af Nyslott—Joen­
suu failed befintliga Tikansalmi sund befunnits vid lagvattenstand vara för 
grundt för trafiken, uppgjordes under är 1910 förslag till sundets fördjupning, 
och beviljade Kejserliga Senaten den 12 maj 1911 för ändamälet erforderligt, 
3,500 mark stört anslag.
Arbetet päbegyntes i juli 1911 och blef färdigt under därpäföljande Sep­
tember manad.
Härunder verkställdes upprensningen af sundet fullständigt sälunda att i 
bottnen befintliga jordstenar med tillhjälp af dykare upptogos, hvarigenom 
sundet fördjupades i sä hög grad att muddring icke behöfde företagas.
U t g i f t e r :
Arbetsledning, resekostnader, expenser in. m............ Fmk 135: 25
Jordsten frän 3.5 m djup 339 m3 ...............................  » 2,868: 63
Underhäll af redskap.................................................. .. » 243: 13
Transport af d:o ........................................... , ..........  > 220: —
Summa Fmk 3,467:01
Till arbetet användes 452 1/2 fotdagsverke.
e) Pielis älfs kanaler.
Farkosternas djupgäende 1.50 in
Genom Pielis alt's kanaler passerade under seglationstiden 3,102 farkoster 
äfvensom genom Joensuu och Utra kanaler sammanlagdt 235,325 stockar i flotte. 
Trafiken vidtog den 12 .maj och upphörde den 17 november.
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I n k o  ms t e r :
Kanalafgifter uppburos:
Yid kontoret i Joensuu ............................. Fmk 16,821: 75
» > > Utra ....................................... » 7,244: —
» > » Kaltimo ............................... » ________2,113:15 Fink 26,178: 90
Ut gi f t er :
Underhällsarbeten:
Farledens utprickning samt farledsmärkenas underhäll och
sk ötse l............................................................  Fmk 230: 22
Förrädet ............................................................ > 725: 84 Fmk 956:06
Diverse utgifter ..................................................................................... > 1,249:06
Summa Fmk 2.205:12
1. Joensuu kanal iuom Joensuu stad i Kuopio lau.
En sluss af trä och en svängbro af järn öfver kanalen.
Höjdskillnaden emellan trösklarna 0.40 m 
Höjdskillnaden emellan vattenytorna 0.04— 1.05 m
V t g i f t  e r :
Tjänstepersonalens aflöning................................................................ Fmk 8,990: —
Underhällsarbeten:
Underhäll af gängar och gräslindor..........  Fmk 58: 40
Underhäll af slussen och slussplanet ........ » 224: 26
Reparationer ä husbyggnaderna ............... » 1,500:82 > 1,783:48
Summa Fmk 10,773: 48
2. litra kanal i Koutiolahti socken ai' Kuopio !äu.
En sluss af steil och en svängbro af trä öfver kanalen.
Höjdskillnaden emellan trösklarna 1.59 m 
Höjdskillnaden emellan vattenytorna 0.62—2.79 m
U t g i f t e r :
Tjänstepersonalens aflöning................................................................  Fmk 2,080: —
Underhällsarbeten:
Arbetsledning........................................................  Fmk 92: —
Reparation af svängbron................................._. » 838:39
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Slussens och slussplanets underhäll..............  Fmk 24:54
Husbyggnadernas underhäll ........................... > 931:23 Fmk 1,886:16
Diverse utgifter ....................................................................................  » 29:25
Summa Fmk 3,995: 41
:{. Kuurna kanal i Kontiolahti socken af Kuopio Iän.
En sluss af Sten.
Höjdskillnaden emellan trösklarna 2.08 m 
Höjdskillnaden emellan vattenytorna 0.44— 2.92 m
U t g i f t e r :
Tjänstepersonalens aflöning................................................................
Underhällsarbeten:
Fmk 873: —
Slussens och slussplanets underhäll............... Fmk 27:34
Husbyggnadernas underhäll ...........................  > 378:02
Uppköpt stängseltillbehör...............................  » 234: — 639: 36
Summa Fmk 1,512:36
4. Paihola kanal i Kontiolahti socken af Kuopio Iän.
En sluss af trä.
Höjdskillnaden emellan trösklarna 0.61 m 
Höjdskillnaden emellan vattenytorna 0.07—1.14 m
U t g i f t e r :
Tjänstepersonalens aflöning................................................................
Underhällsarbeten:
Fmk 873: —
Reparationer ä husbyggnaderna ................... Fmk 318: 99
Diverse utgifter....................................................  > 19: 79 i 338: 78
Summa Fmk 1,211: 78
Haapavirta kanal i Kontiolahti socken af Kuopio iän.
En sluss af trä.
Höjdskillnaden emellan trösklarna 0.72 m 
Höjdskillnaden emellan vattenytorna 0.40 —1.93 m
Förutom vanliga underhällsarbeten inlades nytt slusslock jämte nya bärare.
ö f v e r s t .  f ö r  V äg- o. va tten b . her. är 1911. 4
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U t g i f t e r :
Tjänstepersonalens aflöning................................................................  Fmk 873: —
Underhällsarbeten:
Slussens och slussplanets underhäll........... Fmk 1,972: 69
Reparation af Imsbyggnaderna ...................  » 1,031:85 > 3,U04:54
Summa Fmk 3,877: 64
(>. .lakokoski kanal i Kontiolaliti socken af Kuopio Hin.
En sluss af sten.
Höjdskillnaden emellan trösklarna 0.80 m 
Höjdskillnaden emellan vattenytorna 0.07— 1.12 m
U t g i f t e r :
Tjänstepersonalens aflöning................................................................  Fmk 873: —
Underhällsarbeten:
Byggandet af en bru n n .................................... Fmk 93: 70
Reparationer ä Imsbyggnaderna ................... 318: 43
Underhäll af gängar och lindor ................... » 24: — > 436:13
Summa Fmk 1,309:13
7. Saapaskoski kanal i Eno socken af Kuopio län.
En sluss af trä.
Höjdskillnaden emellan trösklarna 1.33 m 
Höjdskillnaden emellan vattenytorna 0.57—2.31 m
U t g i f t e r :
Tjänstepersonalens aflöning................................................................  Fmk 873: —
Underhällsarbeten:
Slussens och slussplanets underhäll............... Fmk 54:16
Husbyggnadernas underhäll ...........................  » 654:04 » 708:20
Summa Fmk 1,581: 20
8. N'esterinsaari kanal i Eno socken af Kuopio Hin.
En sluss af trä.
Höjdskillnaden emellan trösklarna 1.76 m 
Höjdskillnaden emellan vattenytorna 0.24—2.88 m 
Under äret uppställdes 3 nya pollare ä dragvägen.
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U t g i f t e r :
Tjänstepersonalens aflöning. ..............................................................
Underhällsarbeten:
Husbyggnadernas underhäll ...........................  Fmk 265: 24
Nytt ragärde........................................................  » 312:39
Tillverkning af 3 pollare ...............................  > 9:60
Diverse utgifter.................................................... » 5: —
Summa
Fmk 873: —
> 592:23
Fmk 1,465:23
!). Kaltimo kanal i Eno socken af Kuopio Hin.
Tvä slussar af sten.
Höjdskillnaden emellan de yttersta trösklarna 4.90 m 
Höjdskillnaden emellan vattenytorua 2.68—5.65 m
U t g i f t e r :
Tjänstepersonalens aflöning................................................................  Fmk 2,755: —
Underhällsarbeten:
Reparation af slussen.......................................  Fmk 1: 25
Gärdenas iständsättande...................................  > 16:21
Husbyggnadernas underbäll ...........................  » 628:89
Uppsättning af en telefonledning................... » 60:65 » 707: —
Summa Fmk 3,462: —
10. Iliiiliä kanal i Eno socken af Kuopio Hin.
En sluss af sten.
Höjdskillnaden emellan trösklarna 0.83 m 
Höjdskillnaden emellan vattenytorna 0.26— l.oo m
U t g i f t e r :
Tjänstepersonalens aflöning................................................................  Fmk 873: —
Underhällsarbeten:
Reparationer ä husbyggnaderna ............................................ »____ 240:10
Summa Folk 1,113:10
1 1 . 1‘aukkaja strum.
Utgi f t e r :
Reparation af dragvagen .................................................... Fmk 64:65
Till samtliga dessa arbeten anvandes inalles 33 hast- och 1,1313/ 4 fot- 
•lagsverke.
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Farledens i Pielis älf förbättrande och utvidgning.
lä. Farledens ulrätning och fördjupning: emellan Paihola och Kuurna kanalcr 
i Kontiolalili socken af Kuopio län.
Vattendjupet vid lägvattenständ 2.28 m
Bottenbredden dar larleden är rak 12 m
Minsta radie i krökningar 300 m
Med anledning af att farleden ofvanom Kuurna kanal tili men för äng- 
bätstrafiken leder längs Vääntiänltoski forsnacke och i samband med fiott- 
ningsleden, hade för förbättrandet af farleden pä detta stalle i arbetsförslaget, 
upptagits ett belopp af 64,997 mark, hvaraf uti 1909 ars utgiftsstat upptogs, 
förutom kostnader för arbetsledning och förrädet. 13,870 mark för bortmuddring 
af berg och grus emellan piketterna N:ris 40 och 64 samt för uppförande af 
sex stenpollare vid sidan af den farled, som sälunda skulle uppmuddras.
Slutlig afsyning af arbetet. som blef färdigt under är 1911, verkställdes 
den 6 Oktober.
13. Farledsarhetet emellan Kaltimo och Xcsterinsaari slussar i Eno socken
af Kuopio län.
Vattendjupet vid lägvattenstand 2.50 m
Bottenbredden i raka delar af farleden 10.0 m
Minsta radie i krökningar 250 in
Arbetet vidtog i april 1909. En närmare redogörelse för arbetets upp- 
komst och tekniska program ingär i berättelsen för är 1909.
Slutlig afsyning af arbetet verkställdes den 6 Oktober, hvarvid särskilda 
kompletteringsarbeten befunnos nödiga.
I början af äret fortsattes den föregäende är päbörjade bortforslingen af 
jord frän den ät Nesterinsaari tili belägna delen af Kaliapyörre kanal. Detta 
arbete mäste emellertid afbrytas i slutet af januari pä den grund att i Kaltimo 
forsar bildad issörja dämde upp Saapaskoski fors, hvarigenom vattnet började 
stiga pä denna arbetsplats. Strax härpä sattes vid piketten N:o 700 en maskin- 
pump i gäng, och törndes denna del af den nya farleden emellan här under 
föregäende är uppförda dammar. Detta arbete fick emellertid icke ostördt 
fortgä, emedan vattnet efter uppdämningen af Saapaskoski fors steg sä, att fallet 
i Kolinkoski fors och tili och med delvis i Ala-Kaltimo fors utjämnades samt 
att det emellan Kaltimo och Kahapyörre kanal er nädde liögre än vid vanlig 
värflod. En följd häraf var att den ismassa. som bildats vid forssidan af banken, 
utöfvade stärkt tryck pä denna. och ästadkom läckor, hvilka, belägna som de 
voro djupt under vattenytan och enär jorden var i tjäle, voro omöjliga att
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häfva. Da tvänne 10" centrifugalpumpar icke mera förinädde hälla arbets­
platsen torr. inställdes pumpningen, hvarigenoin denna del af arbetsplatsen 
änyo kom under vatten. Forst i slutet af mars, da vattnet sjunkit, minskades 
läckorna i sä mätto att äfven denna del af arbetsplatsen künde torrläggas, ocli 
blefvo jordarbetena färdiga tili skeppsfartens början i medlet af maj i likhet 
med arbetena pä den ät Kaltimo tili belägna delen af arbetsplatsen.
I slutet af är 1910 hade en andra maskinpump blifvit uppställd vid 
piketten N:o 280. Strax efter trettondagen sattes densamma i gang och pä 
den därigenom torrblifna delen af arbetsfältet päbegyntes aflägsnandet af jord, 
hvarmed tili först fylldes den ät forsen tili belägna banken och sedermera de 
ät landsidan belägna bankarna. Detta arbete pägick tili skeppsfartens början, 
dä detsamma var färdigt.
För att stenreveteringarna skulle blifva färdiga tili sädan höjd att de- 
samma künde fortsättas om sommaren under seglationstiden, var det nödvän- 
digt att päbörja reveteringsarbetet möjligast tidigt. För detta ändamäl mäste 
tili först lager af snö, is och tjäljord aflägsnas. Dä trafiken öppnades, hade 
reveteringarna äfven nätt nödig höjd. Därefter fortsattes arbetet sälunda att 
stenarna forslades i präinar, af hvilka fyra stycken voro i bruk.
De för farledens utprickning tili uppförande bestämda sex pollare af sten 
pä träkistor byggdes före trafikens början, sä att endast öfversta stenhvarfvet 
och hufvudstenen dä icke voro fastsatta.
Det invid Nesterinsaari befintliga vattenafloppet försattes definitivt i 
skick. Den tili strömmen byggda banken formades och stärktes, de alltför 
glidande, lösa dosseringarna stärktes och andra afslutningsarbeten utfördes.
Arbetskvantiteterna hafva varit följande:
Aflägsnats grus och stenblandad lerjord samt is 21,362.41 m3
Sprängning af berg pä 0.05 m höjd ..................  39.47 in3
Stenrevetering ............................................................. 4,325.08 m2
Utgi f ter :
Allmänna kostnader ............................................ Fmk 3,283:98
Förberedande och terrasseringsarbeten ..........  » 72,419:03
Stenpollare ............................................................  » 1,265:65
Nesterinsaari vattenaflopp...................................... » 142:67
Kaltimo kanals vatteninlopp .............................. » 841:76
Bätdragväg öfver banken’ ................. ..................  > 47: 22
Förrädet.......................................................................  > 264: 77
Summa Fmk 78,265:08
30
Under föregäende är har till arbetet ätgätt:
är 1910................................................................. Fink 123,‘238:56
» 1909 ................................................ ................  > 47,537:45
Summa Fmk 249,041:09
Under är 1911 användes tili arbetet 3,531 '/* hast- och 15.249x/2 fot- 
dagsverke.
14. rirätning af farleden invid Pataluoto holme emellan Joensuu 
och Utra kanaler.
Bottenbredden i raka delar af farleden 20 rn
Minsta radie i krökningar 150 m
Uti utgiftsstaten för är 1911 bade för detta arbete, som afser uträtning 
a f farleden, upptagits Fmk 6,570: — . Betviflande noggrannketen hos det redan 
är 1904 uppgjorda arbetsprogrammet och kostnadsförslaget, undersöktes arbets- 
stället änyo frän isen före arbetets början med det resultat att det nya kost­
nadsförslaget slutade ä 17,400 mark. I anledning häraf beslöt Öfverst.yrelsen 
att muddringsarbetet tillsvidare skulle inskränkas tili enbart den öfre delen af 
den sträcka, som var afsedd att uppmuddras, i den män de uti detta ärs ut- 
giftsstat för arbetena vid Pielis älfs kanaler upptagna anslagen öfverhufvud- 
taget skulle förslä, men att muddringen af den nedre delen skulle blifva be- 
roende till dess erfarenhet vunnes därom, huruvida en utvidgning därstädes af 
farleden alls är af nöden.
Arbetet päbegyntes i början af februari mänad och afslutades i medlet af 
maj, dä fartygstrafiken och flottningen af trävaror försvärade dess fortsättande. 
Arbetet var dä tili större delen färdigt.
Under äret aflägsnades 282 m3 berg- och stenblandad jord frän ett djup 
nf l.o—2.5 m
Arbetet fortsättes.
Allmänna kostnader 
Terrasseringsarbeten 
F örräd et...................
Tj t g i f t e r :
192: 50
................... » 7,550:12
493: 45
Summa Fmk 8.236:07
Till arbetet användes 49 l/2 hast- och 1,986 x/2 fotdagsverke.
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Sammandrag af ntgifterna:
Underkällsarbeten:
Allmänna kostnader 
Joensuu kanal .
Utra >
Fmk 2,205:12 
» 10,773:48
3,995:41
Kuurna »   * 1,512:36
Paihola >   > 1,211:78
Haapavirta »   » 3,877:54
Jakokoski »    > 1,309:13
Saapaskoski »   » 1,581:20
Nesterinsaari »   » 1,465:23
Kaltimo '   > 3,462: —
Häikä »   * 1,113:10
Paukkaja ströms dragväg.......................  » 64: 65
Förbättrings- och utvidgningsarbeten:
Farleden emellan Kaltimo och Nesterin­
saari siussar .................................... » 78,265:08
Uträtning af farleden vid Pataluoto
kolme ................................................ » 8,236:07
Fmk 32,571: -
86,501:15
Summa Fmk 119,072:15
Da frän de ordinarie utgifterna .......................................  Fmk 32,571: —
afdragas inkomsterna............................................................  » 26,178:90
utgör skillnaden Fmk 6,392:10
Tili arbetena vid Pielis älf användes under är 1911 sammanlagdt 3,613 3/ 4 
käst- ock 18,3681/ t fotdagsverke.
Inkomsterna ock utgifterna kafva under senaste fern är värit följande:
Inkomster. Utgifter. Skillnad.
Ar 1907 . . . . Fmk 31,731: 80 Fmk 90,398:52 Fmk — 58,666: 72
> 1908 .. » 29,788:90 » 53,359:09 -  23,570:19
1909 .. » 31,264: - » 68,105:12*) » — 36,841:12*)
. 1910 . . . » 32,277:80 > 38,180:64 » — 5,902:84
> 1911 .. > 26,178:90 > 32,571: — — 6,392:10
*) I 1909 ars berättelse omfatta motsyarande siffror jämväl utgifterna för farledens 
förbättrande.
32
f )  Öfriga delar af farleden.
Juukalahti farled ocli hamn: kostnaderna för underhället af remmare hafva 
stigit tili 35 mark.
6. Farleden Villmanstrand— S:t Michel.
a ) Varkaantaipale svängbro i Kristina socken af S:t Michels län.
Farkosternas djupgäende 1.65 m
Under äret verkställdes vanliga underhällsarbeten och 90 m nytt rägär- 
de uppfördes.
U t g i f t e r :
Tjänstepersonalens aflöning................................................................  Fmk 660: —
Underhällsarbeten:
Arbetsledning och resekostnader ..................  Fmk 85:50
Reparation af stenreveteringen....................... » 48: —
Den rörliga brons underhäll ........................... » 50:60
Underhäll af vägar, planteringar och gärden j 227: 21 
Husbyggnadernas underhäll ........................... > 114:41 } 525:72
Summa Fmk 1.185:72
Till arbetena användes 111 1j2 fotdagsverke.
Kanaltrafiken vidtog den 5 maj och upphörde den 2 december.
b ) Juurisalmi svängbro i Kristina socken af S:t Michels län.
Farkosternas djupgäende 1.65 m
Under äret verkställdes vanliga underhällsarbeten.
U t g i f t e r :
Tjänstepersonalens aflön ing.......................................
Underhällskostnader:
Arbetsledning och resekostnader ..................
Farledsmärkenas underhäll.........................
Den rörliga brons och ledverkens underhäll
samt omläggning af brolocket ...................
Husbyggnadernas underhäll ...........................
Komplettering af redskapen ...........................
Fmk 660: —
Fmk 130: 50
8: 70
» 683: —
» 72: —
» 25:85 , 920: 05
Till arbetena användes 155 fotdagsverken.
Summa Fmk 1,580:05
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c) Luipposensalmi farled i Kristina socken af S:t Michels Ian.
Vattendjup vid lagvattenstand 2.io m
Bottenbredd 10 m
Den uppnmddrade farledens langd 0,21 km
Da det i farleden emellan St. Michels stad och Stor-Saimen befintliga 
Luipposensalmi sund visat sig vara till den grad slingrigt att trafiken igenom 
detsamma stallde sig svar, sa uppgjordes ar 1909 ett forslag till oppnande 
for trafiken af ett annat, strax invid det gamla belaget sund, och beviljade 
Kejserliga Senaten den 5 augusti 1910 for andamalet 6,000 mark.
Arbetet pabegyntes i augusti 1911 och fortgar.
Under aret uppmuddrades farleden medels grabben N:o 2 och bortsprang- 
des i farleden befintligt berg med tillhjalp af dykare. Harvid upplyftades och
bortfördes följande kvantiteter:
Dy, lera och lerblandad jord frän 3.5 in djup...........  1,775 m:!
Jordsten » » »   117 m3
Berg » > j   39 m3
U t g i f t  e r :
Arbetsledning, resekostnader, expenser in. m.......................... Fmk 543:15
Forberedande arbeten, dammar, farjor m. m............................. » 35:80
Terrasseringsarbeten under vatten .............................   > 3.534:59
F orradet...................................................................................   » 470: 31
Summa Fmk 4,583: 85
Till arbetet anvandes under aret 6 hast- och 925 fotdagsverken.
d) Öfriga delar af farleden.
Farkosternas djupgäende 1.65 m
Ut gi f  t e r :
Arbetsledning och resekostnader ............................................ Fmk 271:20
Trallning och putsning af muddrade stallen.................. . . » 1,825: 27
Farledsmärkenas underhäll.......................................................  > 127:33
Reparation af stenreveteringen .. ........................................ » 359: 25
Summa Fmk 2,583:05
Till arbetena anvandes 4 x/2 hast- och 467 fotdagsverken.
O f verst, f ö r  V äg- o. va tten b . her. dr 1911.
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7. Öfriga farleder i Saima vattensystem.
a ) Sitkonleuvansalmi kanal i Puumala socken af S:t Michels Iän.
Vattendjupet vid lägvattenständ 2.70 m
Bottenbredden 14 m
Längden af den gräfda delen af farleden 90 m
Efterdet särskilda inbyggare i Puumala sockens Yaltola, Eräjärvi, Jukajärvi, 
Pöllölä m. fl. byar anhällifc att Sitkonleuvansalmi sund, beläget emellan Kitula 
by ocb Yiljakka!ansaari holme i sagda socken, mätte fördjupas pä kronans 
bekostnad. blef är 1903 erforderlig undersökning verkställd och kostnadsförslag 
uppgjordt för sundets kanalisering, livarefter Kejserliga Senaten den 27 Okto­
ber 1904 bemyndigade Ofverstyrelsen att i nägot framtida arbetsförslag för 
ändamälet upptaga en summa af 53,900 mark.
Arbetet päbegyntes i juni 1909 och blef färdigt i oktober mänad 1910.
linder är 1911 verkställdes inlösen af kanalomrädet, för hvilket ändamäl 
alla nödiga handlingar anskaffades.
Slutlig afsyning förrättades den 12 juni.
Utgifterna för hela arbetet. hafva ntgjort:
Ärbetsledning, resekostnader, expenser m. m.................................
Jordlösen och skadeersättningar........................................................
Eörberedande arbeten, färjor och afsyningskostnader .. . . . . . .
Terrasseringsarbeten pä det torra:
Glräfning af grus och stenblandad jord 450 m3 ..............
Terrasseringsarbeten under vatten:
Muddring af grus och stenblandad jord
trän 3.5 m djup 7,620 m3 .......................Fmk 17.117:93
Jordstenar aflägsnade frän 3.5 m djup
1,092 m3 ........................................................ > 5,380:86
Förstärkning af dosseringarna:
Stenreveteringen...............................  533 m2 » 4,855:20
Stenbank under reveteringen . . . .  712 m3 » 1,796:45
Komplettering af redskapen . . . ......................................... ............
Underhäll af mudderverk och arbetsredskap ...............................
Transport af mudderverk........................................... ........................
Fmk 1,960: — 
1,012: —  
> 1,762:62
» 694:60
22,498: 79
» 6,651:65
» 360: —
> 13,182:12 
2,433: 75
Summa Fm k50,555: 53
Till arbetet har inalles användts 16 */a häst- och 7,717 •*/* fotdagsverke.
b ) Farleden Nyslott— Kesälahti i S:t Michels Iän.
Farkosternas djupgäende l.so m
TJ tg  i f t  e r :
Arbetsledning och resekostnader ...........................................  Fmk 60: —
Trallning och putsning af de uppmuddrade ställena . . . .  > 239: 70
Summa Fmk 299:70
Tili dessa arbeten användes 80 1J2 fotdagsverke.
c) Kanalisering af Juojärvi vattendrag i Heinävesi socken af S:t Michels Iän samt 
Tuusniemi, Kuusjärvi och Kaavi socknar af Kuopio Iän.
Sedan Heinävesi. Tuusniemi, Kaavi. Kuusjärvi, Libelits m. il. kommuner 
i underdänighet anliällit, att de i Juojärvi stora vattendrag befintliga Kaavin- 
järvi, Rikkavesi och Juojärvi benämnda sjöar, som begränsas af förenämnda 
socknar, skulle kanaliseras och förmedels en farled förenas med den allrnänna 
Kuopio—Heinävesi—Nyslott farleden, som kort tid förut, efter det Suvas- 
vesi— Kermajärvi—Joutsen vesi kanaliseringsarbete slutförts, bade öppnats för 
trafik, berättigade Kejserliga Senaten, enligt Kommunikationsexpeditionens 
skrifvelse af den 26 maj 1906, Ofverstyrelsen att nti utgiftsstaten för är 1906 
upptaga ett 15,000 mark stört anslag för undersökning af detta kanaliserings­
arbete och för uppgörande af program och kostnadsförslag för detsamma,
Ar 1906 undersöktes äfven förenämnda farled pä Ofverstyrelsens försorg 
och uppgjordes förslag samt ä 1,390,000 mark slutande kostnadsberäkning för 
detta arbete.
Sedan jämväl landtdagen ingätt med underdänig hemställan om detta 
arbetes utförande, behagade Hans Kejserliga Majestät den 26 Oktober 1910 i 
Näder tilläta, att för kanalisering af Juojärvi vattendrag i öfverensstämmelse 
med Ofverstyrelsens förslag finge användas statsmedel tili ett belopp af
1.390,000 mark, livilken utgift skulle fördelas pä fyra är.
Förslaget afser öppnande af en farled frän stranden af Kaavi sockens 
kyrkoby genom Kaavinkoski fors tili Rikkavesi sjö och därifran genom Oh- 
taansalmi sund tili Juojärvi sjö. Frän Juojärvi sjö skall farleden gä genom 
Monikkovirta, Rattavirta och Uittovirta strömmar förbi Patoonkoski fors tili 
Taivallahti vik, hvarifrän en kanal gräfves först tili Yarislampi träsk, däri- 
frän tili Varis järvi sjö och slutligen tili den emellan Suvasvesi och Kerma­
järvi sjöar befintliga Varislahtj vik af Varisselkä fjärd, där farleden förenar 
sig med Kuopio—Heinävesi — Nyslotts farled cirka 4 km ofvanom Karvio kanal.
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Kaavinkoski fors fördjupas tili öppen kanal ocli den öfver forsen le- 
dande bron förändras tili svängbro.
Emellan Taivallahti vik och Varislampi träsk. för hvilka höjdskdlnaden 
emellan vattenytorna vid högvattenständ utgör 6.41 m och vid lágvattenstánd 
5.18 m, gräfves en 0.8 km lang kanal, som förses med tvänne sammankopplade 
slussar. Varislampi träsk och Varisjärvi sjö förenas medels en 0.18 km lang 
öppen kanal och deras vattenytor hallas rned tillhjälp af en regleringsdamm 
alltid i samma nivä.
Emellan Varisjärvi sjö och Varislahti vik. för hvilka höjdskillnaden emel­
lan vattenytorna varierar mellan 12.60 och 14.56 m, gräfves en 1.2 km läng 
kanal, som förses med fyra sammankopplade slussar. Samtliga slussar byggas 
pä berggrund, delvis insprängas de heit och hallet i berget.
Farledens hufvudmätt koirima att blifva:
Vattendjup vid lägvattenständ.................................................  2 .io m
Kanalbottnens bredd:
i bergskärningar ....................................................................  10.0 m
» jordskämingar ...............................................   15.0 m
pä stallen där fartyg passera hvarandra.............................. 17.5 m
Minsta radie i krökningar:
i kanal ..................................................................................... 180.0 m
i sund......................................................................................... 150.0 m
Minsta bredd hos sluss ..............................................................  7.6 m
> användbara längd hos sluss..........................................  31.6 m
» längd hos sluss emellan portarna ..............................  3(3.8 m
Farledens heia längd frän Varisselkä fjärd tili stranden af
Kaavi socken s kyrkoby..........................................................  65 km
Pä anhällan af ortsbefolkningen att arbetet omedelbart skulle päbegyn- 
nas säsom nödhjälpsarbete anbefallde Kejserliga Senaten, enligt skrifvelse frän 
Kommunikationsexpeditionen af den 5 maj 1911, Ofverstyrelsen att ofördröj- 
ligen igängsätt.a arbetet med en mindre arbetsstyrka, för hvilket ändamäl äf- 
vensom för anskaffande af arbetsmaskiner och arbetsredskap samtidigt tili Of- 
verstyrelsens förfogande ställdes ett 100,000 mark stört förskottsanslag. Till 
följd häraf päbörjades arbetet i maj mänad.
Till en början beställdes arbetsmaskiner. arbetsredskap och nödiga arbets- 
materialier. Pä arbetsomrädet emellan Varisjärvi sjö och Varislahti vik upp- 
fördes provisionella byggnader säsom ängbätsbrygga, förrädshus, smedja och 
maskinhus, hvarest placerades kraftcentralen: en 12.5 liästkrafters ängtnaskin 
och en dynamo om cirka 40 ampères, hvarifrân erhâlles kraft tili elektriska
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motorer, soin drifva vindspel, derrickkranar ock zetapumpar, äfvensom tili elek- 
trisk belysning pä arbetsomrädet. Dessutom anskaffades tili arbetsplatsen ett 
5 tons tanklokomotiv. spar, kipp- och stenvagnar, ângpump med lokomobil m. m.
Sedan jordägarna lämnat skriftligt tillständ tili arbetets päbörjande, förrän 
kanalomrädet blifvit exproprieradt. vidtogo jordarbetena. Tili först leddes 
Yarispuro bäck, genom hvilken vattnet frän Varislampi träsk och Varisjärvi 
sjö utfaller i Varislahti vik, pä sidan om arbetsplatsen i en provisioneil rämiä. 
Afven skreds tili själfva terrasseringsarbetena, ehuru i början säsom föreskrifvet 
var med endast en mindre arbetsstyrka. Da sedermera uti den i Näder fast- 
ställda extraordinaire utgiftsstaten för detta är upptagits ett anslag om inal­
les 800,000 mark, häri inbegripet det redan tidigare beviljade 100,000 mark 
Stora förskottsanslaget, ökades visserligen arbetsstyrkan, men dä äret redan 
var längt framskridet, antogs inte större arbetsstyrka än som med fördel kunde 
hällas öfver midvintern, hvarför vid ärets slnt endast 142,337 mark 33 penni 
kömmit tili användning.
Jorden blef dock heit och hallet aflägsnad frän de klippor, i hvilka Varis- 
taipale fyrkopplade sluss skall insprängas. Likasä blef kanalen nedanom slus- 
sarna tili största delen utgräfd, bankarna pä hvardera sidan om kanalens nedre 
mynning fyllda och en tät damm byggd emellan dessa bankar, sä att arbets­
platsen medels pumpning kunde hällas fnllkomligt torr.
Under loppet af hösten uppsöktes lämpliga stentäkter för erhällande af 
sten tili slussmurarna, men litan résultat. Genom att använda frän jordstenar 
sprängd Sten blefvo dock grunderna, källrarna och socklarna tili bostäder, bad- 
och tvättstngubyggnader för tjänstepersonalen vid Varistaipale kanal uppförda. 
Dessutom verkställdes hygge af koi- och brännved för kanaliseringsarbetets 
behof i kronans närbelägna skog, hvarifrän jämväl släpning af byggnadsstock 
tili arbetsplatsen päbegyntes.
Afven pä kanalomrädet emellan Taivallahti vik och Varislampi träsk vid­
togo arbetena om hösten. De provisionella byggnaderna blefvo i det närmaste 
färdiga, och afven här skreds tili jordarbeten i mindre omfäng. Stentäkter 
efterforskades jämväl i omgifningarna af denna arbetsplats utan att tili sluss- 
mursten lämpligt material kunde upptäckas.
Följande arbetskvantiteter utfördes:
Aflägsnades kärrjord och dy ........................................ 1,448 m®
» sand och lerjord ........................................ 6,808 ms
» stenblandad jord ........................................ 21,065 m3
Sprängdes och aflägsnades jord sten ...........................  1,527 m3
> » » b e r g ...................................  137 nfJ
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U t g i f t e r :
Allmänna kostnader ............................................  Fmk 8,194: 93
Expropriationskostuader .......................................  » 161:66
Förberedande och terrasseringsarbeten..........  » 75,111: —
Slussmurar................................................................  » 49:40
Yägar och diken ...................................................  » 872: —
Husbyggnader ........................................................  > 6,690:29
Förradet och diverse utgifter ............................... > 51,258: 05
Summa Fmk 142,337: 33
Arbetet fortgär.
Till arbetet hafva under är 1911 användts 552 hast- och 22,589 fotdags- 
verken.
d) Karjalankoski— Muuruevirta— Matkussalmi farled.
Vattendjup vid lägvattenständ 1.7 m
Frän farleden borttogos söndrade farledspollare och i deras stalle utlades
nya järnbojar.
Kostnaderna för aÜägsnandet af ganda podare utgjorde..........  Fmk 976:95
> > utsättandet, af bojar ...........................................  > 285:80
Summa Fmk 1.262:75
Till arbetet användes 24 hast- och 172 1/2 fotdagsverke.
e) Lastukoski kanal i Nilsiä socken af Kuopio län.
En sluss af sten.
Höjdskillnaden emellan slusströsklarna 0.77 m 
Höjdskillnaden emellan vattenytorna 0.19—0.79 m 
Farkosternas djupgäende 1.60 m
Under äret verkställdes vanliga underhällsarbeten hvarjämte en trappa 
byggdes i sidan af slussmuren.
I n k o  m st e r :
Kanalafgifter för 772 farkoster............................................................ Fmk 740: 35
U t g i f t e r :
T j än stepersonalens aflöning ................................................................  Fmk 1,897:50
Underhällskostnader:
Trappanordning tili slussen........................... Fmk 1.101: 53
Fmk 238:50Vägars och lindors underhäll
Husbyggnadernas underhäll..........................  > 1,353: 70 Fmk 2,693: 73
Diverse utgifter ..................................................... ..............................  > 123: —
Summa Fmk 4,714:23
Till dessa arbeten användes 42 1/4 hast- och 449 1/2 fotdagsverke.
Trafiken genom kanalen vidtog den 12 maj och upphörde den 27 no- 
vember.
Under senaste fern är hafva inkomsterna och utgifterna varit följande:
Inkomster. Utgifter. Skillnad.
Ar 1907 ............. Fmk 512:80 Fmk 2,004: 50 Fmk — 1,491: 70
» 1908 ..............  » 517:05 > 1,979:70 » -  1,462:65
> 1909 ...............  » 527:05 > 2,450:05 » — 1,923: -
> 1 9 1 0 ...............  » 709:15 > 2,081:63 > — 1,372:48
» 1911 ..............  » 740:35 > 4,714:23 > -  3,973:88
f )  Idensalmi— Kiuruvesi faded inom Idensalmi och Kiuruvesi socknar af Kuopio Iän.
1. Karierten Idensalmi—Evansilta (koinplettering-sarbete).
Vattendjupet vid lägvattenständ 1.66 m 
Bottenbredden 7.7 ä lO.o m 
Farledens längd 20 km
En närmare redogörelse för arbetets uppkomst och tekniska program 
ingär i berättelsen för är 1907.
Arbetet päbegyntes i September 1906. Under är 1911 verkställdes expro­
priation af för Kihlovirta kanal erforderliga vatten- och jordomräden.
Arbetsanslaget, beviljadt den 5 Oktober 1905, utgör Fmk 17,500: —.
Utgifterna under äret stego t i l i ................................... Fmk 1,430: 54
Under föregäende är har tili arbetet ätgätt ..........  » 14,696:05
Summa Fmk 16,126: 59
Saarikoski sluss, Niva svängbro neli den öfriga rtelen af larleden.
Saarikoski sluss: En sluss af trä.
Höjdskillnaden emellan slusströsklarna 2.99 m 
Höjdskillnaden emellan vattenytorna vid slussen 0.50—3.20 m 
Farkosternas djupgäende 1.20 m 
Under äret verkställdes sedvanliga reparationer.
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I n k o m  s te r :
Kaualafgifter för 1,087 farkoster ....................... Fmk 1,608: 50
U t g i f t e r :
Tjänstepersonalens aflöning .............................................................  Fmk 2,885: —
Underhällsarbeten:
Arbetsledning och resekostnader ............... Fmk 164: —
1,485:65 
284:15 
97:84
134: 26 
119:13 
190:87
17:38 , 2,393:28
Diverse utgifter......................................................................................  » 150: —
Summa Fmk 5,428: 28
Tili dessa arbeten användes 4 1/2 hast- och 338 3/4 fotdagsverke. 
Kanaltrafiken vidtog den 11 maj och upphörde den 8 november. 
Inkomsterna och utgifterna hafva under de señaste fein aren utgjort:
Muddring af sand, sora ätföljt floden . . . .  »
Underhäll af rezumare.................................... »
Underhall af Niva bro och ledverk ..........  »
Oppnande af regleringsdammen och dess
äteruppsättning............................................  »
Underhäll af sluss och slussplan .................  »
Underhäll af vägar och lindor ....................  »
Borttagning af en provisioneil bro och dess 
utsättande any o .................................   »
Inkomster. Utgifter. Skillnad.
Ar 1907 ........... Fmk 1,196:65 Fmk 37,100:17 Fmk — 35,903:52
> 1908 ..............  » 1,012:55 » 11,736:91 » — 10,724:36
> 1909 .............  > 1,116:80 » 28,595:65 » — 27,478:85
> 1910 ..............  » 1,323:20 > 12,392:88 » — 11,069:68
> 1911..............  » 1,608:50 » 5,428:28 > — 3,819:78
g ) Idensalmi— Pitkäkoski faded uti Idensalmi socken af Kuopio Iän.
Vattendjupet vid lägvattenständ 1.2 m 
Bottenbredden i rak failed 7.0 m 
Minsta radie i krökningar 120 m 
Farledens längd 15 km
Efter af inbyggare i Hernejärvi m. fl. byar uti Idensalmi socken gjord 
an hallan erhöll distriktsingenjören i Kuopio distrikt i uppdrag att uppgöra 
projekt och kostnadsförslag tili upptagande af en failed frän Idensalmi stad 
tili Pitkäkoski emellan Hernejärvi och Yiitaanjärvi sjöar belägna fors. Det pä
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grund häraf uppgjorda projektet föreslog Öfverstyreisen med nägra mindre 
ändringar tili godkännande. Sedan Idensalmi stad förbundit sig att bygga en 
ängbätsbrygga vid stadens Strand, i denna farleds västra an da, enär ifrägava- 
rande farled i anseende tili de därmed förenade stora kostnaderna icke ansägs 
kunna förenas med Kuopio—Idensalmi allmänna farled, bemyndigade Kejser- 
liga Senaten, enligt skrifvelse Iran Komnmnikationsexpeditionen af den 13 maj 
1909 Öfverstyrelsen att upptaga för detta arbete erforderligt anslag, 62,000 
mark, i utgiftsstaten för nägot af de följande ären, och upptogs förty af 
närnnda summa ett belopp af 40,000 mark uti utgiftsstaten för är 1910.
Da emellertid förenämnda anslag visat sig otillräckligt, beviljade Kejser- 
liga Senaten, enligt Kommunikationsexpeditionens skrifvelse af den 26 maj 
1911, för ändamälet ett 5,500 mark stört tillskottsanslag, hvarför det beviljade 
anslaget i sin lielbet utgör Fmk 67,500: — .
Arbetet päbegyntes i januari 1910 och blef färdigt i September 1911.
Under detta är blefvo Paloisvirta ström, Talaansalmi sund och Kilpivirta 
ström slutligt färdiga. Tikankoski fors rensades pä det torra i skydd af dam- 
mar tili füllt djup, men led detta arbete störingar genom det rikliga vatten- 
tilloppet i vattendraget, grundvattnet och den i februari mänad rädande starka 
kölden, hvilka omständigheter jämväl föranledde att högre upp i vattendraget 
pä tvänne stallen, vid Yinkuva och i Pitkäkoski forsnacke, mäste uppföras 
vattenspardammar och att Tikankoski öfre dämm pä grund af det stora vatten- 
tryc.ket erfordrade omsorgsfull skötsel, sä att kostnaderna för skyddsdammar 
och för arbetsplatsens torrhällande öfverstego de i kostnadsförslaget beräknade. 
Slutlig afsyning af arbetet verkställdes den 25 och 26 September.
Utgifter:
A l l m ä n n a  k o s t  n a d e  r.
Arbetsledning:
Aflöningar tili ingenjörer, byggmästare m. fl. Fmk 2,854: —
Eesekostnader ....................................................  j 197:64
Hyror, expenser, läsesalar och sjukvärd:
Ifyror, expenser m. m ......................................  > 80:90
Läsesalar ............................................................  > 231:25 Fmk 3.363:79
E x p r o p r i a t i o n s k o s t n a d e  r.
Jordlösen m. m.:
Inlösen af Tikankoski kvarn och kvarnom-
räde samt därstädes uppförda byggriader Fmk 7,075:05
Ö fte r s t ,  f ö r  V äg- o. va tten b . her. är 1911. 6
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Skadeersättningar:
För skador. äsamkade ägama af vattenverket, 
stränderna vid Tikankoski ooh Pitkäkoski
forsar, Talaansalmi sund m. m.................  Fmk 511: 95
Expropriation sf örrättningen ...........................  » 38: 50 p mk 7.625: 50
F ö r b e r e d a n de o c l i  t e r r a s s e r i n g s a  r b e t e n.
Förberedande arbeten:
Mätningar ooh röjningar ...............................
Provisionella byggnader, arbetsmaskiner ooh
redskap.............. .............................................
Färjor, dammar m. m........................................
Terrasseringsarbeten pä det torra:
Arbetsplatsens torrhällande ...........................
Stenblandad jord frän Tikankoski fors,
Fmk 1,840:44
» 2,684:88
> 18,675:91
» 1,987:21
8,322.55 m3 ....................................................
Jordsten frän Tikankoski fors, 678.8 m3. . . .  
Terrasseringsarbeten under vatten för hand: 
Aflägsnats lerjord, 2,210 m3 ...........................
> stenblandad lerjord, 2.258.6 m3. .
» stenar, 396.7 in3 ...........................
> berg, 21.1 m3...................................
Förstärkning af dosseringäma:
Stenbank ocli stödjemur, 16.2 m3. .................
» 9,570:92
> 4,020:33
» 5,206:50
» 11,853:15
» 3,723:45
» 554:50
39: 30 Fmk 54,656:59
F ö r r ä d e t  o o h  d i v e r s e  u t g i f t e r.
Redskap ooh arbetsmaskiner........................... Fmk 1,258:25
Transporter ooh frakter.................................... » 355:40 » 1,613:65
Summa Fmk 67.259: 53
Tili arbetet har inalles användts 1,167 */* häst- ocli 15,848 3/ 4 fotdagsverke.
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B. Päijänne vattensystem.
8. Farleden Lahtis— Jyväskylä och Lahtis— Heinola.
a) Vesijärvi kanal i Asikkala socken af Tavastehus Iän.
En sluss af sten.
Höjdskillnaden emellan trösklarna 3.24 m *)
Höjdskillnaden emellan vattenytorna 1.51—3.54 m 
Earkosternas djupgäende 2.4 m
I  n koni s te r:
Kanalafgifter för 6,463 farkoster och 2,316 stockiiottar Fmk 36,685: —
U t g i f t e r :
Tjänstepersonalens aflöning.................................................. Fmk 5,983: 74
Underhällskostnader:
Underhäll af vägar, planteringar och garden Fmk 405: 57
> af hirsbyggnaderna .......................  > 7 0 :-
Nytt tak tili förrädsmagasinet ....................... » 200: —
L yse ........................................................................  » 280: — > 955: 57
Diverse u tg ifter ...................................................................... 70: —
Summa Fmk 7.009: 31
Tili arbetena användes 96 */2 fotdagsverke.
Kanaltrafiken vidtog den 6 maj och uppkörde den 10 december. 
Inkomsterna och utgifterna hafva under senaste fem är värit iöljande:
Inkomster. Utgifter. Skillnad.
Ar 1907 ..........  Fmk 35,993: 20 Fmk 6,052: 30 Fmk +  29,940:90
» 1908 .............  > 25,963:65 » 7,826:50 » +  18,137:15
> 1909 ..............  » 30,968:50 > 6,806:76 » +  24,161:74
> 1910..............  > 32,948:72 » 6,370:15 > +  26,578:57
j 1911 .............  > 36,685:— » 7,009:31 » +  29,675:69
Ombyggnad af Vesijärvi kanal.
Enligt förslaget skall kanalen utföras med iakttagande af följande mätt- 
bestämningar:
Vattendjup vid lägvat.tenständ 2.70 m 
Bottenbredd i rät del 9.0 m
*) Skillnaden efter ombyggnaden.
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Minsta radie i krökningar 20C) m 
Slussens minsta bredd 8.75 m 
Slussens användbara längd 86 m
Arbetet pâbôrjades i november 1908 och bief färdigt delta âr.
Anslag, beviljadt den 2 december 1907 ...............................Fmk 471,000: —
Tillskottsanslag, beviljadt den 25 angustí 1910 ..............  » 70,000: —
» » » 25 augusti 1911 ..............  > 20,000: —
Utgifterna under är 1911 utgjorde Fmk 89,308: 84.
En närmare redogörelse för arbetet i dess helhet ingär säsom tillägg tili 
förevarande ärsberättelse.
b ) Kalkis kanal i Asikkala socken af Tavastehus län.
En sluss af trä.
Höjdskillnaden emellan trösklarna 1.57 in 
Höjdskillnaden emellan vattenytorna 0.72—1.95 m 
Farkosternas djupgäende 1.80 m 
Under äret verkställdes sedvanliga reparationer.
1 n li o m s t e r :
Kanal afgifter för 2,590 farkoster .......................... 5,308:05
U t g i f t e  r:
Tjänstepersonalens a flön ing....................................... .-......... Fmk 2,300: —
Underhällskostnader:
Arbetsledning och resekostnader .................. Fmk 12: -
Underhäll af den rörliga bron och ledverken » 51: 50
» 5 sluss och slussplan .................. » 66: 60
> » vägar, planteringar och garden » 45: 65
> » husbyggnader............................... > 159: 44
L y s e ..................................................; ................... » 94:65 , 429:84
Diverse utgifter ........................................................... ...........  » 165:05
Summa Fmk 2,894:89
Till arbetena användes 10 käst- och 45 fotdagsverken.
Kanaltrafiken vidtog den 10 maj och upphörde den 17 december. 
Inkomsterna och utgifterna hafva under senaste fern är varit följande:
45
Inkomster. Utgifter. Skillnad.
Ar 1907 ..........  Fmk 3,117:55 Fmk 3,923:21 F m k — 805:66
» 1908 ...............  > 2,747:— » 2 336:35 > +  410:65
» 1909 ...............  V 2,778:55 » 8,070:88 > — 5,292:33
» 1910 ...............  > 3,654:35 > 6,878:43 » — »,224:08
» 1911..........  > 5,308:05 » 2,894:89 » +  2,413:16
c) Öfriga delar af farleden.
1’ iilkkilausalmi suuri.
Kostnaderna för reparation af pollare ooh för tillverkning af en ny 
pollare sfcego tili Fmk 396: 53.
d) Sidofarlederna i Päijänne.
1. Muuraille farled i Korpilahti socken af M asa Iän.
Yattendjup vid lägvattenständ 1.8 m
Bottenbredd 11 m
Den gräfda farledens längd 0.08 km
Pä ansökan af aktiebolaget Jyväskylän—Päijänteen laivaosakeyhtiö, fa- 
briken Suomen Tuoli-, Kalusto- ja Sorvaus tehdas m. fl., att Muuramenjoki 
ämynning i Korpilahti socken skulle pä statsverkets bekostnad upprensas för 
fartygstrafik, berättigade Kejserliga Seilaten, enligt Kommunikationsexpedi- 
tionens skrifvelse af den 20 augusti 1910, Öfverstyrelsen att för ändamälet 
upptaga ett belopp af 4,000 mark i nägot framtida, arbetsförslag.
Arbetet päbegyntes i maj mänad 1911 ooh blef färdigt uti därpäföljande 
juli mänad.
Afsyning af arbetet verkställdes den 21 september 1911, hvarefter det-
samma godkändes.
U t g i f t e r :
Arbetsledning resekostnader, expenser m. m.................................  Fmk 232: 90
Förberedande arbeten, reparation af inudderverket, färjor m. rn. > 1,315:05
Terrasseringsarbeten under vatten, 2,250 m3 a 0: 9 2 ..................  » 2,064: 60
Diverse utgifter .................................................................................... > 78:83
Summa Fmk 3,691:38
Tili arbetet användes 8 häst- ooh 714 fotdagsverken.
9. Farlederna i Puulavesi vattendrag.
Kostnaderna för underhäll af remmare stego tili Fmk 18: — .
10. Farleden Iisvesi— Pielavesi.
a) Tervonsalmi svängbro i Karttula socken af Kuopio Iän.
Farkostemas djupgäende 1.50 m
Under äret verkställdes sedvanliga reparationsarbeten.
Ui g i f  te r:
Brovaktens a flön ing.................................................................... Fmk
Reparations- ooh underhällskostnader................................... »
Summa Fmk
660: — 
68: 36 
728: 36
b) Kolu kanal i Karttula socken af Kuopio Iän.
Tvä slussar af sten.
Höjdskillnaden emellan trösklarna 4.29 m 
Höjdskillnaden emellan vattenytorna 4 .21— 4.67 m 
Farkostemas djupgäende 1.50 m
Under äret verkställdes sedvanliga underliällsarbeten, hvarförutom mate­
rial till ombyggnad af slussportarna anskaffades.
I n k o m s t e r :
Kanalafgifter för 770 farkoster ................. ...................................
Ofriga inkomster....................................................................................
Summa
U t g i f t e r :
Tjänstepersonalens a flön ing...............................................................
Underhällsarbeten:
Omläggning af stenreveteringen 100 m2.. .  Fmk 140: 65
Slussarnas och slussplanens underhäll.......... » 30: —
Underháll af vägar, planteringar och garden » 83: 25
Husbyggn ademas underhäll .............................  > 25: —
Material tili nya slussportar ................  . . . .  » 3,945:79
L y s e ....................................................................  » 15: —
Fmk 1,581:60 
» 180: -  
Fmk 1,761: 60
Fmk 2,224:92
» 4,239:69
Tili arbetena användes 56 fotdagsverken.
Summa Fmk 6.464:61
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Kanaltrafiken vidtog den 12 maj och upphörde den 18 november. 
Inkomsterna och utgifterna ander señaste fern ár hafva varit följande:
Inbomster. Utgifter. Skillnad.
kv . . . . . .  1907 Fmk 1,316: — Fmk 3,402: 39 Fmk — 2,086:39
» . . . . . . 1908 > 1.184:40 2,290:02 - 1,105:62
> . . . . .. 1909 1,344: 30 3,001: 74 —  1,657:44
> . . . . .. 1910 1,335: 25 ü> 3,331: 99 7> — 1,996:74
» .. . . .  1911 » 1,761: 60 6,464: 61 — 4.703:01
c) Säviä kanal i Pielavesi socken af Kuopio län.
Utan sluss.
Farkosternas djupgäende 1.50 in
Under aret verkställdes sedvanliga underhällsarbeten,
U t g i f t e r  :
Tjänstepersonalens aflön ing...............................................................  Fmk 675: —
Underhällskostnader:
Reparation af stenreveteringen....................... Fmk 282: 95
Tjärning af ledverken......................................  > 19:80
L y se ........................................................................  » 18: — > 320:75
Summa Fmk 995:75
Till arbetena användes 16 */2 hast- och 68 fotdagsverken.
d) Öfriga delar af farleden.
Kostnaderna för underhallet af remmare hafva stigit tili Fmk 80: —
11. Farlederna i Keitele.
a) Haapasalmi svängbro i Viitasaari socken af Vasa län.
Utgi f t er :
Brovaktens aflöning....................................................................  Fmk 660: —
Lyse och smörjningsämnen .................................................... > 19:50
Summa Fmk 679:50
b) Upprensning af farlederna i Keitele vattensystem.
Vattendjup vid lägvattenstand 1.80 m
Sedän Ofverstyrelsen för lots och fyrinrättningen pä anliallan af aktie- 
bolaget Viitasaaren Höyrylaiva-osakeyhtiö hemställt att följande tränga och
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grunda stallen i Keitele vattensystem skulle upprensas, nämligen Matilanvirta 
ström, faret emellan Paatsalo parremmare, Pahitunsalmi sund. första remmar- 
porten at söder och andra remmarporten at väster frän Harinkaa brygga, Sär- 
kisalmi sund i Ilmolahti vikmynning äfvensom gründet norrom Viitasaari 
svängbro, anbefallde Kejserliga Senaten den 29 januari 1909 Ofverstyrelsen 
att läta undersöka sagda farleder och uppgöra förslag tili upprensning ai 
desamma.
Sedan förslag blifvit uppgjordt tili upprensning af torenämnda äfvensom 
särskilda andra ställen, berättigade Kejserliga Senaten Ofverstyrelsen att i 
nagot framtida arbetsförslag för ändamälet upptaga ett anslag om 12,500 mark.
Arbetet päbörjades i juli mänad 1911 och fortgar.
Under äret upprensades Matilanvirta ström, Paatsalo port, Pahitunsalmi 
sund, Harinkaa portar och Särkisalmi sund, hvarigenom tili är 1912 äterstä en- 
dast gründen norrom Viitasaari svängbro äfvensom det i närheten af Keiteleen- 
polija vik befintliga Lökö sund, som jäniväl tarfvar upprensning.
Muddringsresultatet var följande:
Sprängts och bortforslats sten 299 m3
Uppinuddrats för hand hardt, stenblandadt grus 280 m3
U t g i f  t e r :
Arbetsledning, resekostnader, expenser in. m....................... Fmk 657:40
Förberedande arbeten, färjor m. m..........................................  » 1.132:08
Terrasseringsarbeten under vatten .......................................  » 5,230:40
Summa Fmk 7,019:88
Tili arbetet användes under äret 8 häst- ooh 1,606 fotdagsverken.
C. Kumo älfs vattensystem.
12. Farleden Tavastehus— Tammerfors samt Tavastehus— Längelmäki
och Hauho.
a) Lembois kanal i Lempäälä socken af Tavastehus Iän.
En sluss af sten.
Höjdskillnaden emellan trösklarna 2.22 m 
Höjdskillnaden emellan vattenytorna 1.84—3.26 m 
Farkosternas djupgäende l.so m (ordningsstadgan 1,49).
Under äret verkställdes sedvanliga underhällsarbeten.
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I n k  o ni s t e r :
Kanalafgifter för 942 farkoster och 76,996 stockar i flottar .. . Fmk 2,569: 30
Ut g i f  t e r :
Tjänstepersonale'ns a flön ing...............................................................  Fmk 2,025: —
Underhállskostnader:
Arbetsledning och resekostnader .............. Fmk 150: —
Underhill af stenreveteringen .................. » 300: —
Underbill af vägar, planteringar och
garden........................................................ ... 296:30
Husbyggnadernas underbill ....................... > 143: —
Uppförande af en badstuga (utgiftsrest). . 1,189:03 > 2,078:35
Diverse u tg ifte r ....................................................... » 163:15
Summa Fmk 4,266:48
Till arbetena användes 8 hast- och 413 fotdagsverken.
Kanal traf iken vidtog den 9 maj och upphörde den 24 november. 
Inkomstema och utgifterna vid kanalen hafva under de senaste fern
áren utgjort:
Inkomster. Utgifter. Skillnad.
Är 1907 ...........  Fmk 1,324: — Fmk 2,598:05 Fmk — 1,274:05
> 1908 .............  » 1,292:— > 3,643:42 > — 2,351:42
» 1 9 0 9 . . . . . .  > 1,607:25 » 2,318:80 > — 711:55
» 1010 .............  * 2,828:20 » 2,557:90 » +  270:30
» 1911 .............  » 2,569:30 » 4,266:48 > — 1,697:18
Fördjupning af Lembois kanal.
Efter det Öfverstyrelsen hemställt att bottnen i öfre delen af Lembois 
kanal finge enligt ett därför uppgjordt förslag sänkas, sá att dennas höjd 
blefve 76,95 meter eller 14 centimeter högre än kanalens öfre slusströskel, bi- 
föll Kejserliga Senaten, enligt Kommunikationsexpeditionens skrifvelse af den 
24 maj 1909, tili att ett belopp af 29,000 mark finge för ändamalet upptagas 
i Öfverstyrelsens förslag tili utgiftsstat för kanalerna. Sedermera har Kejser- 
liga Senaten enligt skrifvelse frän Kommunikationsexpeditionen af den 17 
mars 1911, beviljat ett för arbetets slutförande erforderligt tillskottsanslag af
9,000 mark.
Arbetet vidtog i januari manad 1910 och blef färdigt under därpaföljande 
maj manad.
Under januari byggdes en dämm i kanalens öfre mynning, en lokomobil 
upphyrdes och kanalen tömdes. Berg, grus och lera utschacktades och lades
Ö fvers t. f ö r  V ag- o. va tten b . her. är 1911. 7
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i upplag invid kanalen. Kanaldosseringarnas stenrevetering lades mot stöd 
nedtill af längsgäende bjälkar, hvilka ater voro förstagade medels tvärbjälkar, 
lagda tvärsöfver kanalbottnen, som här var mycket lös. Förrän trafiken vid- 
tog, aflägsnades dämmen och fyllnadsjorden bortmuddrades. Arbetets gang 
försvärades af ofantliga snömängder, som fyllde kanalen. Sönderbräkningen 
och bortforslingen af is ökade jämväl arbetskostnaderna. Stenbankarna, som 
bilda kanalens södra ända, genomsläppte vatten i anmärkningsvärd grad.
U t g i f t e r  :
A l l m a n  n a  k o s t n a d e r :
Arbetsledning :
Ingenjörers, byggmästares m. fl. aflöningar Fmk 1,136: —
Resekostnader ................................................ > 93:65
Hyror, expenser och sjukvard ..................  » 81:_80 Fmk 1,311:45
F ö r b e r e d a n d o  o c h  t er  r a s s e r i n g s a r  b e t e n :
Förberedande arbeten:
Ordnandet af kanalomradet ........................  Fmk 195: —
Uppställning af arbetsmaskiner och sparväg » 89: 50
Datnmbyggnader, deras underhall och bort-
tagande ............................................................ * 1,756:06
Terrasseringsarbeten pa det torra:
Torrhállning af arbetsplatsen, aflägsnande
af is och s n ö ........................................  » 4,467:‘26
Graining och bortforsling af lera 1,065 m:i » 2,121:30
> » > > stengrus805 m3 > 2,446:15
Bergsprängning 623 m:i ...............................
Förstärkning af dosseringarna:
Pälning och längdbjälkar längs stenreve-
teringens nedre kant ...............................
Stenrevetering 480 in2...................................
Portar och pollare:
Sättens tröskelbjälke och nya ramar . . . .
» 9,838:50
> 256:11
» 1,430: 85 Fmk 22,600: 73
. . . ' ..............  > 244:20
F ö r r a d e t  o c h  d i v e r s e  u t g i f t e r :
Förradet:
Arbetsredskap och m askiner......................  Fmk 852: 66
Underhall af arbetsredskapen....................... » 814: 33
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Lyse och smorjningsamnen ....................... Fmk 4:70
Transporter .................................................... » 93:05
Diverse u tgifter................................................ ........ > 44: — Fmk i )808: 74
Summa Fmk 25,965:12
For forsalda redskap m. m. liar under ar 1911 influtit.. > 513:30
De definitiva utgifterna for aret utgora forty .................. Fmk 25,451:82
Under ar 1910 atgick till arbetet...........................................  > 12,452: 84
Summa Fmk 37,904: 66
Till arbetet anvandes under aret 750 1/ i bast- ocb 5,443 '/2 fotdagsverke.
b ) Valkiakoski kanal i Saaksmaki socken af Tavastehus Ian.
Tva slussar af sten.
Hojdskillnaden emellan yttersta trosklarna 4.25 m 
Hojdskillnaden emellan vattenytorna 3.47— 5.64 m 
Farkosternas djupgaende 1.50 m (ordningsst. 1.33 m) 
Under aret verkstalldes sedvanliga underhallsarbeten.
Inkomster :
Kanalafgifter for 2,322 farkoster och 3,768 stockar i flottar ... Fmk 3,175: —
Ofriga inkom ster....................................................................................  » 300: —
Summa Fmk 3,475: —
U t g i f t e r :
Tjanstepersonalens afloniDg.......................................
Underhallskostnader:
Arbetsledning och resekostnader...................
Omlaggning af stenrevetering .......................
Ombyggnad af hogvattenrannan ...................
Underhall af sluss och slussplan ...................
Underhall af vagar, planteringar och garden
Husbyggnadernas underhall ...........................
Reparation af badstuga, kallare och varu-
magasin ............................................................
Diverse utgifter ...........................................................
Fmk 2,825: —
Fmk 225: 42
147: 31
J 113: 75
> 129:10
> 109: 40
» 841: 75
> 367:70 , 1,934: 43
75: —
Summa Fmk 4,834:43
Till arbetena anvandes 231 fotdagsverken.
Kanaltrafiken vidtog den 2 maj och upphorde den 6 december.
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Inkomsterna och utgifterna halva under señaste fern ar utgjort:
Inkomster. Utgifter. Skillnad.
Ar 1907 .. .. Fmk 3,442: 79 Fmk +  1,425:11
» 1908 .. .. 3,632: 70 3,547:47 » +  85:23
> 1909 .. .. 4,268: 90 » 3,401:04 » +  867:86
» 1910 .. .. 3,689: 40 » 4,305: 95 » — 616:55
> 1911 .. .. » 3,475: — 4,834: 43 > — 1,359:43
c) Apia kanal i Sääksmäki socken af Tavastehus län.
Utan slnss.
För underhället af stenreveteringen erlades Fmk 98: -—.
Till arbetet användes 28 fotdagsverken.
d) Öfriga delar af farleden.
Fördjupning af farleden Tavastehus—Lembois.
Yattendjup vid lägvattenständ 1.72 m 
Bottenbredden i rät del af farleden 15 m 
Minsta radie i krökningar 120 m
Arbetet pábegyntes i april 1910 och fortgär. Närmare redogörelse öfver 
arbetets uppkomst och tekniska program ingär i Ofverstyrelsens berättelse för 
ar 1910.
Under äret uppinuddrades med mudderverk följande kvantiteter:
Grus och stenblandad jord ...........................................  3,543 m3
Jordsten ............................................................................  1,725 m3
Sprängdt b erg .....................................................................  230 m3
Arbetsanslaget, beviljadt den 24 maj 1909, utgör Fmk 127,000: — .
U t g i f t e r :
Allmanna kostnader:
Arbetsleduing m. m......................................................................Fmk 4,231: 73
Terrasseringsarbeten under vatten .......................................  » 39,233:34
Forradet och diverse u tg ifte r ............................................................ > 4.361:22
Summa Fmk 47,826: 29
Under ar 1910 atgick till arbetet ...................................................  » 25,116: 32
Summa Fmk 72,942: 61
Under ár 1911 användes till arbetet 75 ljl hast- och 11,089 1/2 fotdagsverke.
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13. Farleden Tammerfors— Virdois och Filpula.
a) Murole kanal i Ruovesi socken af Tavastehus Iän.
En sluss af sten.
Höjdskillnaden emellan trösklarna O.oo m 
Höjdskillnaden emellan vattenytoraa 0.03— 1.46 m 
Farkosternas djupgäende 1.60 m (ordningsstadg. 1.49 m)
Under äret verkställdes sedvanliga underhällsarbeten.
I n k o m s t e r :
Kanalafgifter för 3,365 farkoster och 203,184 stockar i flottar Fmk 9,353:90
U t g i f t e r :
Tjänstepersonalens a flön ing ...............................................................
U nderhällskostnader:
Arbetsledning och resekostnader..............  Fmk 300: —
Reparation af öfre bryggan .......................... » 415:90
Byggande af nedre b ryggan ..........................  » 2,582: 70
Omläggning af stenrevetering ......................  » 282:45
Förlängning af skyddsdammen......................  » 399:90
Underhäll af slusskammaren..........................  » 295:39
Underhäll af vägar, planteringar och gärden > 305: 75
Husbyggnadernas underhäll ..........................  » 453: —
Byggande af en badstuga..............................  » 180:30
Lyse.......................................................................  > 116:62
Diverse utgifter ....................................................................................
Fmk 2,825: —
» 5,332:01
> 222:25
Summa Fmk 8,379: 26
Tili arbetena användes 122 */2 häst- och 791 fotdagsverken. 
Kanaltrafiken vidtog den 7 maj och upphörde den 16 december. 
Inkomsterna och utgifterna hafva under senaste fem är värit följande:
Inkomster. Utgifter. Skillnad.
Ä r  1907 . . . . Fmk 5,800:50 Fmk 11,264: 55 Fmk — 5,464:05
» 1908 . . . » 5,509:60 ) 4,409: 25 » +  1,100:35
> 1909 .. . * 6,136:20 1 4,092:89 » +  2,043:31
> 1910 .. . > 7,946:20 5,723: 31 » +  2,222:89
» 1911 . . . » 9,353:90 8,379: 26 > +  974:64
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b ) Kauttu kanal i Ruovesi socken af Tavastehus Iän.
Utan sluss.
Under âret verkställdes sedvanliga underhâllsarbeten.
TJtgif  t e r :
Underhällskostnader:
Underhâll af stenreveteringen
L y se .
.......... Fmk 675: —
.. Fmk 68: —
> 9 0 : -
iäll » 77: 75
en » 24: —
» 69: —
9:20 , 337:95
Summa Fmk 1,012:95
Tili arbetena användes 68 fotdagsverken.
Kanaltrafiken vidtog den 7 maj ocb upphörde den 16 december.
För brott emot ordningsstadgan bar tili kanalverket i böter erlagts 
Fmk 20: — .
Utgifterna hafva under senaste fem ar värit:
är 1907 ..........................................................................  Fmk 1,016:06
» 1908 ...........................................................................  » 873:95
» 1909 ...........................................................................  »' 968:22
» 1910 ...........................................................................  » 1,106:78
» 1911 ...........................................................................  » 1,012:95
c) Kaivoskanta kanal i Ruovesi socken af Tavastehus Iän.
Utan sluss.
Under âret verkställdes sedvanliga underhâllsarbeten.
Utgi f t e r - .
Tjänstepersonalens a flön ing ................................................................ Fmk 675: —
Underhällskostnader:
Arbetsledning och resekostnader 114: —
Underhâll af stenreveteringen . ........  » 48: —
Den rörliga brons underhâll .. .. » 35: —
Ombyggnad af ledverken .......... ............... T> 891:46
Underhâll af vägar, planteringar och garden » 39: —
Husbyggnadernas underhâll .. .. . . .  » 83: -
L y s e ................................................... 17:60 » 1,228:06
Summa Fmk 1,903:06
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Till arbetena användes 199 fotdagsverken.
Kanaltrafiken vidtog den 7 maj och upphörde den 16 december. 
Under senaste fern är hafva utgifterna värit följande:
Ar 1907........................................................................  Fmk 1,049:71
» 1908.......................................................................... > 871:47
> 1909.......................................................................... > 801:55
» 1910.......................................................................... » 1,551:08
» 1911.......................................................................... » 1,903:06
d) Herraskoski kanal i Virdois socken af Vasa län.
En sluss af sten.
Höjdskillnaden emellan trösklarna 1.96 m 
Höjdskillnaden emellan vattenytorna 1.35—2.45 m 
Farkosternas djupgäende 1.60 m
Under äret verkställdes sedvanliga underhällsarbeten.
I n k o m s t e r :
Kanalafgifter för 592 farkoster och 493 stockar i f lo t t e ..........  Fmk 644: 40
U t g i f t e r :
Tjänstepersonalens aflöning................................................................  Fmk
Underhallskostnader:
Arbetsledning och resekostnader ....................  Fmk 75: ■—
2 autolampor.........................................................  » 550: —•
Sem aforlykta.......... ................................................ > 85:95
B rolyk ta ................................................................... » 56:80
Omläggning af stenrevetering .......................... > 157:70
Underhäll af slussen och slussplanet .............  » 12: 85
Underhäll af vägar, planteringar och gärden » 366: 80
Husbyggnadernas underhäll ..............................  > 64:25
Mälning af uthus, badstuga, brunn och vaktkur > 197:35
L y s e ........................................................................... > 18:28 ,
Diverse utgifter ....................................................................................  »
2,025: —
1,584: 98 
227: 70
Summa Fmk 3,837: 68
Till arbetena användes 2 hast- och 163 */2 fotdagsverke. 
Kanaltrafiken vidtog den 9 maj och upphörde den 6 november. 
Inkomsterna och utgifterna hafva under senaste fyra är varit:
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Inkomster. Utgifter. Skillnad.
Ar 1908.. . . .. Fmk 830:15 Fmk 1,241: 66 Fmk — 411:51
> 1909.. .. .. > 758:80 > 3,311:65 ) — 2,552:85
> 1 9 1 0 ..... .. » 743: 10 » 3,871:11 » — 3,128:01
» 1 9 1 1 .... .. » 644:40 » 3,837:68 > — 3,193:28
e ) Öfriga delar af farleden.
Upprensning och utvidning af särskilda sund.
Vattendjupet vid lägvattenständ 1.98 m
Bottenbredden 16.0 m
Minsta radie i krökningar 200 m
Farledens längd 118 km
Arbetet päbegyntes i juni 1910 och fortgär.
Under äret verkställdes fördjupnings- och utvidgningsarbete uti de i Vir- 
dois socken belägna Toltainsalmi och Hampaistensalmi sund äfvensom i Buo- 
vesi socken varande Uionsalmi, Kotvionniemensalmi, Tervasalmi och Kirnusal- 
mi sund, i hvilka arbetet slutfördes i öfverensstärmnelse med förslaget. Dess- 
utom päbörjades arbetet i Kilvensalmi och Ahoniemensalmi sund, men afbröts
i december inänad.
Arbetsresultaten voro följande:
Uppmuddrats lera frän 2.3—3.2 m djup ..............................  1,761 m3
» grus och stenblandad jord frän 2.3—3.2 m djup 879 m3
Upptagits jordsten frän 2.3—3.2 m d ju p ...............................  183 m3
Sprängts och aflägsnats berg frän 2.3—3.2 m d ju p ..........  539 m3
Arbetsanslaget, beviljadt den 13 maj 1909, utgör Fmk 52,000: —
U t g i f t e r :
Arbetsledning, resekostnader, expenser rn. m.
Jordlösen och skadeersättningar ....................
Förberedande arbeten, dammar, färjor m. m ..
Terrasseringsarbeten under vatten ................
Farledspollare, 1 st................................................
Förrädet ..................................................................
Under föregäende är har tili arbetet ätgätt
............ Fmk 3,432:40
............  » 35: —
............  > 4,746:02
............. > 28,666:42
............  » 225: —
............  > 827:60
Summa Fmk 37,932:44
............  > 13,885:65
Summa Fmk 51,818:09
Till arbetet användes under äret 31 hast- och 10,467 fotdagsverken.
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14. Siuro— Kyröskoski farled i Tavastkyro socken af Äbo och
Björneborgs Iän.
Vattendjupet viel lägvattenständ 1.80 ia
Bottenbredden 15 m
Minsta radie i krökningar 80 m
Farledens iängd 25 km
För arbetets uppkomst redogöres i Ofverstyrelsens berättelse för är 1910. 
Dä under arbetets fortgäng observerades att frän den emellan Kyröskoski fors 
och nedre kamn, pä Östra sidan af Pappilanjoki ä befmtliga, höga och branta 
strandvallen stora mängder sand nedrasade i an och förorsakade uppgrundning 
af farleden i hamnen och ofvanom Kaarre kanal, ställde Kejserliga Senaten, 
pä framställning af Ofverstyrelsen, den 20 januari 1911 tili Ofverstyrelsens 
förfogande 4,000 mark för utförande af en anordning tili förekommande af ras 
frän strandvallen.
Arbetet päbegyntes i juni 1910 och fortgär.
Under är 1911 fullbordades arbetet sätillvida att tili päföljande är äter- 
stod endast litet muddringsarbete i Kyröskoski nedre hamn.
Arbetsresultaten voro följande:
Uppmuddrats 87 m3 lera frän 2.5—3.0 m djup.
» 299 m3 grus > 2.5—3.0 > »
Upptagits 7.5 m3 jordsten frän 2.5 m djup.
> 42 m3 berg frän 3 m djup.
Arbetsanslaget, beviljadt den 13 maj 1909, utgör 
Tillskottsanslag, » > 20 januari 1911 ..
............  Fmk 16,450: —
............  > 4,000: —
Summa Fmk 20,450: —
U t g i f t e r :
Arbetsledning, resekostnader, expenser .m m ......................  Fmk 1,318:23
Terrasseringsarbeten under vatten .......................................  » 6,680:56
Broar, bryggor m. m................................................................... » 404: 20
F örrädet........................................................................................  > 1,619:90
Summa Fmk 10,022: 89
Under föregäende är har tili arbetet ä tg ä tt......................  » 9,868: 98
Summa Fmk 19,891:87
Under äret användes tili arbetet 17 1/2 häst- och 1,738 */4 fotdagsverke.
Ö fvers t. f ö r  V äg- o. va tten b . her. är 1911. 8
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D. Farleder i andra trak te r uti det inre a f landet.
15. Farleden Rajana -  Sotkamo Ontojoki, i Sotkamo socken
af Uleäborgs Iän.
Vattendjupet vid lägvattenständ 2.io m 
Bottenbredden 10 m 
Farledens längd cirka 40 km
Redogörelse för arbetets uppkomst ingär i Öfverstyrelsens berättelse för 
är 1910.
Arbetet päbegyntes i april 1910 och fortgär.
Under är 1911 uppmuddrades stenblandadt grus och upptogs jordsten i 
Yerkasalmi sund och sprängdes berg i Tenetinsalmi sund, pä hvartdera stället 
frän 2.6 m djup.
Muddringsresnltaten voro följande:
Grus och stenblandad jord 857 m3 
Jordsten 272 m3 
Berg 51 m3
Arbetsanslaget, beviljadt den 13 maj 1909, u tg ör ......................  Fmk 12,200: —
Ut g i f t  e r :
Arbetsledning, resekostnader, expenser m. m....................... Fmk 731:83
Förberedande arbeten, dammar, färjor m. m........................ > 1,450:82
Terrasseringsarbeten pä det torra ...........................................  •» 4,335:85
F örrädet............................................................ ............................. }____ 493: 65
Summa Fmk 7,012:15
Under föregäende är har tili arbetet ätgätt ......................  >____ 898: 35
Summa Fmk 7,910:50
Under äret användes tili arbetet 52 */2 hast- och 1,393 fotdagsverken.
E. Farlederna längs kusten, pä Aland och i Ladoga.
16. Strömma kanal i Bjärno socken af Äbo och 
Björneborgs län.
Utan sluss.
Farkosternas djupgäende 3.80 m
Under äret verkställdes sedvanliga reparationer.
59
Utgi f t er :
Tjänstepersonalens aflöning................................................................. Fmk 1,360: —
Underhällskostnader:
Underhäll af stenreveteringen ....................... Fmk 39: —
Den rörliga brons underhäll........................... » 96: —
Underhäll af vägar, planteringar och gärden » 130: —
ELusbyggnadernas underhäll ........................... T> 81:65
Lyse ..................................................................... ) 40:99 » 387: 64
Summa Fmk 1,747:64
Till arbetena användes 3 l/2 käst- ocb 65 fotdagsverken. 
Kanaltrafiken vidtog den 25 april och upphörde den 28 december. 
Kanälen passerades under äret af 1,823 farkoster.
Utgifterna under senaste fern är hafva varit följande:
Ar 1907 .....................................................................  Fmk 1,704:45
> 1908 ..................................................................... » 2,045:40
» 1909 ........................................................................ » 3,333:37
» 1910 ........................................................................  » 2,828:50
> 1911 ........................................................................ » 1,747:64
17. Lemströms kanal i Jomala socken af Abo och Björneborgs län.
Utan sluss.
Farkosternas djupgäende 3.60 m
Under äret verkställdes sedvanliga reparationsarbeten.
Utgi f t er :
Tjänstepersonalens aflöning.....................................  .......................  Fmk
Underhällskostnader:
Upptagning, skrapning, mälning och utsätt-
ning af bojarna ............................................ Fmk 40 50
Den rörliga brons underhäll........................... 54 —
Bryggans underhäll........................................... 12 —
Underhäll af vägar, planteringar och gärden 198 50
Husbyggnadernas underhäll .......................... > 287 75
L y s e ........................................................................ 35 55
Diverse utgifter ....................................................................................  >
Summa Fmk
Till arbetena användes 7 häst- och 54 fotdagsverken.
1,210: -
628: 30 
5:10 
1,843:40
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Kanaltrafiken vidtog den 22 april ock upphörde den 29 december. 
Kanälen passerades af 1,190 farkoster.
Utgifterna ander de senaste fern ären hafva varit:
Ar 1907 ......................................................................  Fmk 9,263:84
> 1908 .......................................................................  » 15,901:66
> 1909 .......................................................................  » 9,436:25
> 1910 .......................................................................  » 1,347:15
» 1911   » 1,843:40
18. Undanskaffande af Moikipää blindskär i Bergö farled uti Korsnäs
socken af W asa län.
Vattendjup vid lägvatten stand 4.45 m
Bottenbredden 40.o in
Den sprängda farledens längd 45 m
Sedan Ofverstyrelsen för lots- och fyrinrättningen hos Kejserliga Senaten 
kemställt att ett uti Wasa lotsfördelning i den söderut frän Bergö ledande 
farleden befintligt undervattensgrund, benämndt Moikipää bällar, pa kronans 
bekostnad skulle uppmuddras tili en bottenbredd af 40 m ocb tili ett djup vid 
lägsta vattenständ af 4.45 m, bar Kejserliga Senaten, enligt skrifvelser fran 
Kommunikationsexpeditionen af den 11 januari ocb 28 juli 1911, för ändamälet 
beviljat ett anslag af 16,000 mark.
Arbetet päbegyntes den 31 maj ocb blef färdigt den 27 därpäföljande juli.
Y id arbetet användes mudderverket »Ruoppaaja», grabben N:o III och
bogserbäten >Karku».
Ut g i f  t er:
Arbetsledning, resekostnader, expenser m. m............. Fmk 971:48
Förberedande arbeten, färjor m. m................................  » 800: —
Terrasseringsarbete under vatten:
Aflägsnats grus och sten (sten 136 m3) 3,806 m3 > 11,976:45
Diverse utgifter ................................................................. > 1,671:07
Summa Fmk 15,419: —
Tili arbetet användes 1,689 fotdagsverken.
19. Farleden genom Suusalmi och Palosalmi sund i Impilaks 
socken af Viborgs län.
Yattendjup vid lägvattenständ 3.60 m 
Bottenbredd i rak farled 12 m
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Minsta radie i krökningar 200 m
Arbetet päbegyntes i juli manad 1910 och fortgär.
En närmare redogörelse för arbetets nppkomst och tekniska program äter- 
fiiines i Öfverstyrelsens berättelse för är 1910.
Under är 1911 fullbordades uppmuddringen af Suusalmi snnd, hvarvid 
aflägsnades 8,180 m3 lera frán 4 m djup, och skulle uppmuddringen af Palo- 
salmi sund därefter eller den 16 juni vidtaga, men dä fördjupningen af Tule- 
majoki ámynning var af mera brädskande natur, sä flyttades mudderverket dit, 
och fördjupningen af Palosalmi sund lämnades beroende till dess Tulemajoki 
fördjupningsarbete blifvit färdigt. Suusalmi uppmuddringsarbete afsynades 
slutligt den 25 juli.
Arbetsanslaget, beviljadt den 31 mars 1908, utgör Fmk 32,000:—.
U t  g i f  t e r :
Allmanna kostnader .......................................................... Fmk 347: 90
Utprickning af farleden....................................................... » 100: 75
Lera uppmuddrad fran 4 m djup 3,180 m3 .................  » 2,284: 54
Forradet ..........................................................   > 297:78
Diverse .utgifter (afsyning m. m.) .................................... > 80:71
Summa Fmk 3,111:68
Under foregaende ar atgick till arbetet ................... » 13.767: 26
. Summa Fmk 16,878: 94
Under ar 1911 användes till arbetet 2 hast- och 456 fotdagsverken.
20. Farleden i Tulemajoki amynning uti Salmis socken af
Viborgs län.
Vattendjup vid lägvattenständ 2.50 m 
Bottenbredd i rak farled 25 m 
Minsta radio i krökningar 300 m
Pä anhällan af Salmis kommun hade i Saima distrikt uppgjorts tvänne 
särskilda förslag och kostnadsberäkningar till upprensning af en farled i Tu­
lemajoki amynning. Enligt det ena, det vidsträcktare förslaget, skulle ifräga- 
varande upprensning, utsträckt till bryggan nedanom den öfver Tulemajoki a 
ledande landsvägsbron, draga en kostnad af 62,000 mark, enligt det andra för­
slaget, enligt hvilket upprensningen skulle sträcka sig endast intill Hosai- 
noffska sägen, skulle kostnaderna stiga till 46,500 mark. Jämlikt Kommunika- 
tionsexpeditionens skrifvelse af den 18 januari 1910 hade Kejserliga Senaten
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beslutit att ifrägavarande farled skulle upprensas pä statsverkets bekostnad 
ocb enligt förenämnda vidsträckt.are förslag med däri af Ofverstyrelsen gjorda 
förändringar och pä samma gäng för ändamälet beviljat erforderligt, 54,000 
mark stört anslag att upptagas i Ofverstyrelsens arbetsförslag för är 1911.
Arbetet päbegyntes i juni mänad 1911 och fortgär.
Emedan än nedanom bron var fylld med stock, mäste arbetet taga sin 
början i ämynningen. Här inuddrades med mudderverk ända tili den 13 Sep­
tember, hvarefter, dä flottningen i än upphört, vidtogs med uppmuddringen af 
gründet nedanom bron. Sistnämnda stalle blef jämväl i sin helhet färdigt, 
hvarför muddringen i var äter vidtager i äns mynning. Till följd af islägg- 
ning afslutades arbetet den 30 november.
Inalles uppmuddrades under äret 21,650 m3 sand frän 3 m djup.
Utgi f ter :
Allmänna kostnader .......................................................... Fmk 1,755:35
Istandsättning af arbetsmaskiner.............................   > 157:50
Terrasseringsarbete under vatten......................................  > 17,523:25
Förrädet .....................................................................  » 1,227:60
Summa Fmk 20,663:70
Till arbetet användes under äret 2,300 fotdagsverken.
II. Hamnbyggnader.
1. Kotka hamn.
Hamnarbetet, som utföres af staden, har jämlikt Kejserliga Senatens den 
26 maj 1911 meddelade tillstand, statt under ledning af en Ofverstyrelsen un- 
derlydande ingenjör, äldre ingenjören Gunnar Lindqvist.
Yid arbetet har ända tili September mänad användts Ofverstyrelsen till- 
hörande grabben N:o I.
2. Fördjupning af Borgä stads hamn och farleden dit.
Statsbidraget utgär med 100,000 mark, hvarom närmare redogörelse in- 
flutit i Ofverstyrelsens berättelse för är 1910.
Arbetssäsongen varade frän den 8 ma,j tili den 24 november, dä arbetet 
mäste afbrytas för ishinder. Under denna tid uppmuddrades 54,000 m3 1er-
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och sandblandad dyjord samt 144 m:! sten, som upphämtades med tillhjälp af 
dykare. Hälften af den uppmuddrade massan upplades ä strand med använ- 
dande af en under sistlidet ar förfärdigad elevator. Yid uppmuddringen af 
den tili staden ledaDde farleden hafva användts Ofverstyrelsen underlydande 
mudderverket »Viborg», elevator, bogserbät och prämar.
Stadens kostnader för muddringsarbetet hafva varit:
ar 1910 ...........................  Fmk 28,887:95
» 1 9 1 1  ...........................  » 70,501:56
3. Hangö hamnbyggnad.
Arbetsanslaget, beviljadt den 14 augusti 1902.. Fmk 3,500,000: — 
Tillskottsanslag, » » 2 5  maj 1907. . » 434,000: —
Summa Fmk 3,934,000: —
Sedan frän Järnvägsstyrelsens elektriska central i Hangö en ledning för 
elektrisk ström af 220 volts styrka dragits tili det stalle af molon, hvarest den 
är 1910 beställda, med 40 tons lyftförmäga försedda lyftkranen skulle upp- 
ställas, och sedan leverantören, firman Eansomes & Eapier, Ltd, London, upp- 
ställt kranen pä den afsedda platsen under jnli mänad, afprofvades densamma 
och godkändes den 28 i samma mänad.
Pä befalluing af Kommunikationsexpeditionen har Ofverstyrelsen lätit be- 
siktiga Hangö hamns äldre molo, som uppgifvits vara skadad pä särskilda 
stallen, samt uppgöra förslag och kostnadsberäkning tili reparation af den­
samma. Sedermera har Kejserliga Senaten, enligt Kommunikationsexpeditionens 
skrifvelse af den 25 augusti 1911, anbefallt Öfverstyrelsen att lata verkställa 
ifrägavarande reparationsarbete och för ändamälet stallt tili Ofverstyrelsens 
disposition ett belopp af högst 10,000 mark att utgä ur anslaget för utvidg- 
ning och förbättring af Hangö hamn.
Under äret verkställdes reparationerna i öfverensstämmelse med förslaget 
och användes tili dem 676 fotdagsverken.
U t g i f t e r :
Kranen:
tullumgälder................................................ Fmk 10,493:50
andra och tredje raten af priset för kra­
nen, som inklusive tullafgifterna ut-
gör Fmk 76,629: 04 ...........................  » 38,328: 61
elektrisk ledning, slingor och diverse 
smärre utgifter........................................ » 3,972:10 Fmk 52,794:21
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Beparation af gamla molon ..................................    Fmk 6,945:08
Öfriga utgifter ..................................................................................... > 9,028:52
Summa Fmk 68,767:81
Dä under äret för försälda redskap influtit ................................. » 739:30
utgöra 1911 ars utgifter .......................................................Fmk 68,028:51
Under áren 1903—1910 har tili arbetet á tgá tt..............................  » 3,805,029: 23
Summa Fmk 3,873,057: 74
4. Sottunga ängbätsbrygga i Sottunga kapell af Äbo och 
Björneborgs län.
Bryggans längd 49 m
Sedan Sottunga kommun anhällit om bidrag af allmänna medel tili upp- 
förande af en ängbätsbrygga vid södra udden af Sottunga landet, undersöktes 
platsen för bryggan kosten 1909 och uppgjordes ritning och kostnadsberäk- 
ning tili densamma. I och för byggandet af bryggan beviljade Kejserliga 
Senaten sedermera den 18 februari 1910 kommunen 19,000 mark pä villkor att 
densamma skulle läta bygga vag tili bryggan och för framtiden ansvara för 
säväl bryggans som vägens underhäll.
Arbetet päbegyntes den 29 juli 1911 och fortgär.
Under äret uppköptes och transporterades tili Sottunga erforderliga trä- 
materialier samt upptimrades och nedsänktes samtliga 3 brokistor pä deras 
bestämda platser. Arbetet afbröts i december för att lämna kistorna tid att
sätta sig.
Arbetskvantiteterna äro följande:
Jämning af gründen för brokistorna ..............  210 m2
Stock i kistor, byggda och nedsänkta............... 3,950 m
Stenfyllning i kistorna............................................ 338 m3
U t g i f t e r :
Arbetsledning, hyror, expenser m. m..........................................  Fmk 887: 75
Förberedande arbeten ......................... ' .........................................  » 113:40
Murar och kistor ............................................................................ » 10,900:95
Ö fverbyggnad.................................................................................... > 3,271:40
Förrädet och diverse utgifter...................................................   » 576:30
Summa Fmk 15,749:80
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Till arbetet användes 1,180 fotdagsverken, af hvilka 127 byggmästar- och 
14 dykardagsverken.
5. Kristinestads hamn.
Vid hamnarbetet, som verkställes af staden, kafva användts Öfverstyrel- 
sen nnderlydande mudderverket »Ruoppaaja» och bogserängaren sKarhu» frän 
den 1 augusti tili den 24 november, da arbetet pä grund af den sena ärstiden 
afbröts.
Härunder har, fränräknadt 166.5 timmars overksamhet tili följd af repara- 
tioner, storm, dimma och förflyttningar, uppmuddrats 29,560 m3 lös jord, 9,260 
m3 hard jord, 282.5 m3 sten samt dessutom 2,188 större stenar, tili hvilkas 
npptagande erfordrats hjälp af dykare.
Under är 1911 har staden för mnddringsarbetena erlagt 23,808 mark.
6. Byggande af en bäthamn vid Norrskärs lotsplats i Replot socken
af W asa län.
Vattendjup vid lägvattenständ 2.1 m
Hamninloppets bredd 9.5 m
Sedan Ofverstyrelsen för lots- och fyrinrättningen hemställt att en bät­
hamn skulle pä statsverkets bekostnad byggas vid Norrskärs holme i Bott- 
niska viken, anbefallde Kejserliga Senaten, enligt skrifvelse frän Kommuni­
kationsexpeditionen af den 9 december 1909, Ofverstyrelsen för väg- och vat- 
tenbyggnaderna att i utgiftsstaten för tvänne pä hvarandra följande är upp- 
taga sammanlagdt 85,000 mark tili utförande af detta arbete enligt härför pä 
Öfverstyrelsens försorg uppgjordt förslag. Enligt detta förslag skulle emellan 
de tvänne pä nordöstra stranden af Norrskär utbyggda, omkring 90 m länga 
vägbrytarna uppföras en konstgjord hamn tili skydd för den pä Norrskär sta- 
tionerade lots- och fyrbetjäningens bätar äfvensom för lotskuttern.
Arbetet päbegyntes den 15 maj 1911 och afbröts pä grund af ärstiden 
den 15 Oktober.
Under äret hafva arbetena fortskridit med god framgäng, och är hamnen 
redan i sitt nuvarande, halffärdiga skick ett godt skydd för bätar.
Arbetsresultaten voro följande:
Uppmuddrats med grabb frän cirka 3.5 m djup grus och sten . . . .  120 m3
Upptagits » » » > större sten . . . . . .  35 m3
Ö fv erst, f ö r  V ä g- o. va tten b . her. är 1911. 9
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Placerats 4 ä 5 tons stenar till betäckning af vägbrytarnas dosse-
ringar at hafssidan .............................................................................  255 m3
Byggts stenbankar till vagbrytarna ........................................................  1,300 m3
Stenfyllning till konstgjord grand............................................................  120 m3
Dessutom liar utforts nagot stenmur i cementbruk afvensom trakistor.
Utgif ter:
Allmanna kostnader ........................................................  Fink 3,499:26
Forberedande ocli terrasseringsarbeten......................  » 27,897:16
B r y g g a .................................................................................  » 6,351:33
Forradet .............................................................................  » 17,191:90
Summa Fmk 54,939: 65
Till arbetet användes 93 3/4 käst- ock 5,292 fotdagsverken.
7. Marjaniemi lotshamn i Karlö socken af Uleäborgs län.
Sedan i Marjaniemi lotshamn är 1909 uppförts en ny brygga ock vid 
sidan af den gamla bryggan muddrats tili ett djup af 1.20 m vid lägsta vatten- 
ständ, kade omrädet änyo uppgrundats. Pä grund häraf anhöll Ofverstyrelsen 
för lots- ock fyrinrättningen, att kamnen skulle fördjupas ock äfven i öfrigt 
repareras, ock beviljade Kejserliga Senaten, enligt Kommunikationsexpeditio- 
nens skrifvelse af den 31 mars 1911, för ändamälet 14,000 mark.
Arbetet vidtog i juni mänad 1911 ock fortgär.
Under äret aflägsnades invid den gamla bryggan förefintliga stenar, dess 
stendossering och brädläggning reparerades, den nya bryggans kistor fylldes 
med sten ock dess stendossering reparerades, kvarjämte största delen af om­
rädet uppmuddrades. I anseende tili de dryga kostnaderna ock ovissketen, 
om den därmed äsyftade fördelen skulle ernäs, beslöt Ofverstyrelsen, att upp- 
tagningen af den tidigare föreslagna öppningen i molon skulle lämnas därhän.
Arbetsresultaten voro följande:
Uppmuddrats sand frän 1.20 m djup ............................................  1,285 m3
Upptagits jordsten » » > ............................................  5 st.
Utgi f ter :
Allmänna kostnader ........................................................  Fmk 712:40
Förberedande och terrasseringsarbeten.......................  > 5,406: 95
Underkäll af bryggorna ................................................  > 705:02
Förrädet .............................................................................  » 734:41
Summa Fmk 7,558:78
Tili arbetet användes 1,741.5 fotdagsverke.
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8. Fördjupning af Kexholms hamn och förbättring af den dit ledande
farleden.
Statsunderstöd............................................................................. Fmk 87,980: —
Arbetet hade i hufvudsak fullbordats föregaende ár, men i farleden ater- 
stodo ännu en del hinderliga stenar, som under áret aflägsnades. Kostnaderna 
härför utgjorde 1,294 mark 70 penni. Arbetet blef färdigt i juni manad och 
afsynades den 22 juli.
Inalles har Kexholms stad tili arbetet användt 228,972 mark 62 penni, 
hvarförutom för en beställd, men ännu icke anländ fyrlykta reserverats 4,000 
mark.
IH. Bát- och flottleder.
1. Siikajoki flottningskanal irán Uleaträsk tili Neittävänjoki á i 
Säräisniemi socken af Uleäborgs Iän.
Flottningskanalens längd 10.16 km 
Bottenbredd 1.8 m 
Sidodosseringarna 1: 1.5 m 
Längdlutning O.0006.
Höjdskillnaden emellan vattenytorna vid kanalens öfre och nedre ända 
21.4 m
I kanalen finnas 9 rännor.
Vattendjupet i kanalen regieras medelst i kanalens öfre ända byggda 
slussar.
Under är 1911 verkställdes i kanalen sedvanlig flottning och utfördes 
nödiga reparationer, för hvilka uti utgiftsstaten för áret upptagits 10,000 m ark.
Ink o ms te r:
Kanalafgifter för flottad stock ........................................................  Fmk 15,543:84
Utgifter :
a) För flottningen:
Arbetsledning och uppräkning af flottad stock ............... Fmk 256: —
Kanalens underhall under flottningstiden samt utsätt- 
ning af bommarna före flottningen och deras bortta-
gande efter det flottningen blifvit slutförd ................... » 873:85
Diverse utgifter.....................................................................................  » 6:95
Summa Fmk 1,136:80
68
b) För reparationsarbeten vid kanalen:
Arbetsledning ock resekostnader............................................ Fmk 366:20
Snoskottning till skyddande af kanalen . . Fmk 282: 95
Ombyggnad af tradosseringar..................... » 7,255:05
Omlaggning af stendosseringar................. » 136: 80
Omlaggning af torfdosseringar ................. » 1,197:85
Reparation af trummor ock diken............. T) 192: -  , 9,064: 65
Reparation af gangbanor ock garden . . .  . 7> 106:35
Husbyggnadernas underkail ....................... » 92: 70
Underkali af forradet ................................. . Fmk 234: —
Diverse u tg ifter.............................................. Í 128:40 , 362:40
Summa Fmk 9,992: 30
Tili arbetena användes:
för flottningen 328 3\ fotdagsverke;
> reparationsarbetena 9 käst- ock 1911 l/ + fotdagsverke.
Flottningen i kanalen vidtog den 24 maj ock uppkörde den 25 September. 
Inkornsterna och utgifterna hafva under de señaste fern áren värit föl- 
jande:
Inbomster. Utgifter. Skillnad.
Är 1907 .. . Fmk 28,963: 60 Fmk 15,465:85 Fmk + 13,497: 75
» 1908 .. . » 30,736: 90 10,974:89 Í + 19,762: 01
> 1909 .. . > 35,354: 90 > 13,098: 98 + 22,255: 92
t> 1910 . . . » 17,878: 50 6,344: 25 » + 11,534: 25
> 1911 . . » 15,543: 84 > 11,129:10 Ti -f- 4,414: 74
2. Farlederna i Uleä älfs vattensystem.
a) Ämmä och Koivukoski slussar i Paltamo socken af Uleäborgs län.
Ämmäkoski sluss af sten ock Koivukoski sluss af trä.
Ämmäkoski. Koivukoski.
Höjd skillnad en emellan trösklarna..........  5.36 m 4.36 m
> > vattenytorna. . . .  4.79— 6.35 m 3.76— 4.89 m
Bätarnas djupgäende 0.90 m
Under äret verkställdes sedvanliga reparationsarbeten, stenreveteringarna 
samt Koivukoski ledverk ock slusskammarväggar reparerades ock stärktes. 
Vägar och gärden reparerades. Yaktstugan ock utkusbyggnaden vid Ämmä 
sluss malades.
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Inkomster :
Kanalafgifter för 494 farkoster ............................. . . Fmk 402: 50
Utgif t  er:
Tjänstepersonalens aflöning ................................. . . Fmk 2,850: —
Underhällskostnader:
Arbetsledning och resekostnader .............. Fmk 184 —
Omläggning af stenrevetering 80 m2 . . . . > 400 —
Den rörliga brons och ledverkens underháll > 396 80
Underháll af slussar och slussplan............... » 3,713 27
Underháll af vägar, planteringar och gärden > 124 50
Husbyggnadernas underháll........................... » 84 35 » 4,902: 92
Summa Fmk 7,752: 92
Till arbetena anväudes 62 ' / 2 hast- och 837 fotdagsverken.
Kanaltrafiken vidtog den 3 juni och upphörde den 14 Oktober. 
Inkomsterna och utgifterna vid kanalen hafva under de señaste fern áren
Ar 1907 . . . . Fmk
Inkomster.
579:55 Fmk
Utgifter.
3,662:15 Fmk —
Skillnad.
3,082: 60
> 1908 . . . . » 588:60 6,988:48 » --- 6,399:88
1909 . . . . )> 500: 85 3,639: 98 » --- 3,139:13
1910 . . . . 446: 35 2,850: - » --- 2,403: 65
1911 . . . . 402:50 » 7,752: 92 » --- 7,350:42
b) Reparationer och underháll af pá kronans bekostnad utförda bätleder och 
dragvägsmöljor i Uleä älfs vattensystem.
I vattendraget verkställdes sedvanliga, árligen aterkommande reparatio­
ner af bätleder och dragvägar.
U t g i f t e r :
Arbetsledning, resekostnader, expenser m. m........................  Fmk 1,525: 65
Muddrats grus och stenblandad jord 165 m3..........................  » 801:25
Dragmöljor reparerade 430 m ...................................................  » 9,040: 26
Dragvägar reparerade 940 m .......................................................  » 2,830: 82
Tillverkning och värd af farledsremmare ..............................  > 1,123: 70
Förrädet............................................................................................  > 655:75
Summa Fmk 15,977:43
Till arbetena användes under áret 128 3/¿ hast- och 3,728 ' / 2 fotdagsverke.
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c) Upprensning af Piispajoki bätled emellan Piispajärvi och Kiantojärvi sjöar 
i Suomussalmi socken af Uleäborgs Iän.
Bottenbredden omkring 2 ra
Den gräfda bätledens längd 4.32 km
Pä ansökan af Suomussalmi kommun att ifrägavarande bätled skulle upp- 
rensas pä statsverkets bekostnad berättigade Kejserliga Senaten den 30 no- 
vember 1909 Ofverstyrelsen att uti arbetsförslaget för är 1911 för ändamälet 
upptaga ett anslag af 9,700 mark.
Arbetet vidtog i juni 1911 och blef färdigt un der därpäföljande augusti 
mänad.
Under äret upprensades i forsarna förslagseniiga bätleder.
U t g i f t e r :
Arbetsledning, resekostnader, expenser m. m................ Fmk 964: —
Skadeersättningar ........................................................   > 20: —
Förberedande arbeten, dammar m. m..............................  » 1,342: 78
Aflägsnats jordsten, 1,189 m:i ........................................... > 5,997:03
Förrädet ................................................................................  » 847:60
Summa Fmk 9,171:41
Tili arbetet användes under äret 2,142 */2 fotdagsverke.
d) Iikoski bätled i Kiehimäjoki ä uti Paltamo socken af Uleäborgs Iän.
Yattendjup vid lägvattenständ 0.71 m
Bottenbredd l.o m
Bätledens längd 0.18 km
Pä framställning af Ofverstyrelsen berättigade Kejserliga Senaten, enligt 
skrifvelse frän Kommunikationsexpeditionen af den 8 juli 1909, Ofverstyrelsen 
att i arbetsförslaget för är 1910 upptaga ett belopp af 12,300 mark till byg- 
gandet af en ny bätled och dragväg uti Iikoski fors af Kiehimäjoki ä i Pal­
tamo socken.
Arbetet päbegyntes i mars mänad 1910 och blef färdigt i februari mä­
nad detta är.
Under äret fullbordades den vid sidan af bätleden befintliga dosserings- 
möljan. Afsyning verkställdes den 18 September, hvarefter arbetet godkändes 
säsorn utfördt i öfverensstämmelse med förslaget.
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Utgifterna för hela arbetet hafua värit följande:
Arbetsledning och resekostnader .......... ...................................  . .  Fmk
Dammbyggnader ocb deras underhäll ..................  Fmk 333:20
Gräfning af lera, 960 m3 ..........................................  > 2,410: 75
Byggd stenbank, 645 m:i ..........................................  » 4,399:57 »
Ränna i bätledens botten, 175 m .......................................................  >
Förrädet .....................................................................................................  >
Diverse utgifter ........................................................................................  >
860: 79
7,143: 52 
3,157: 91 
777: 85 
315: 60
Summa Fmk 12,255: 67
Tili arbetet har användts inalles 126 ' /2 käst- och 2,896 1/2 fotdagsverke.
e) Upprensning af Varisjoki ä emellan Kivesjärvi sjö och Uleäträsk i Paltamo
socken af llleäborgs Iän.
Pä ansökan af Paltamo kommun samt pä framställning af Gfuvernören i 
Uleäborgs Iän och Ofverstyrelsen berättigade Kejserliga Senaten, enligt skrif- 
velse frän Kommunikationsexpeditionen af den 5 mars 1910, Ofverstyrelsen 
att i nägot framtida arbetsförslag upptaga 10,600 mark för upprensning i och 
för bättrafik af Varisjoki benämnda, i Kivesjärvi sjö upprinnande och i Uleä­
träsk utfallande ä.
Arbetet vidtog i februari mänad 1911 och blef färdigt under juni mänad 
samma är.
Under äret utfördes förslagsenliga stenreveteringar och möljor hvarjämte 
bätleden upprensades. Afsyning verkställdes den 20 September, hvarefter ar­
betet godkändes.
U t g i f t e r :
Arbetsledning, resekostnader, expenser m. m..................................Fmk
Jordlösen och skadeersättningar..........................................................  »
Förberedande arbeten, dammar, färjor m. m..................................  »
Terrasseringsarbeten pä det torra:
Gräfning af grus och stenblandad jord, 200 m3 Fmk 589: —
Aflägsnats jordsten, 55 m3 ...............................  » 332:90 ,
Förstärkning af dosseringarna:
Stenrevetering, 430 m2 ...................................................................  »
Broar, bryggor m. m.:
Grus tili murarna................................................ Fmk 427: —
Ledverk, 48 m .................................................... > 1,655: —
Dragmöljor, 130 m ...........................................  > 4,631:11 >
482:17 
50: — 
460: —
921: 90 
1,431: 30
6,713:11
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Förrädet:
Underhäll af detsamma ...................................  Fmk 860:57
Transporter............................................................  > 104: — F mk 464:57
Summa Fmk 10,523:05
För ä auktion försälda redskap m. m. har influtit ................... » 17:85
De definitiva kostnaderna för arbetet utgöra alltsä ...........Fmk 10,505: 20
Tili arbetet användes inalles 268 hast- och 1,971 fotdagsverken.
f )  Bätleden i Änätti m. fl. forsar i Kuhmoniemi socken af Uleäborgs län.
Vattendjup vid lägvattenständ 0.40 m 
Bottenbredd 4.0 m
Den uppgräfda farledens längd c:a 2.5 km
Pä Kuhmoniemi kommuns anhällan att uti de i Lentiira i Kuhmoniemi 
socken befintliga, Anättikoski och Aittokoski benämnda forsar emellan Änätti- 
järvi och Lentiirajärvi sjöar samt uti Myllykoski fors i Alajoki ä och i Säy- 
näjäjoki ä skulle pä statsverkets bekostnad upprensas nödiga bätleder, för- 
ordnade Kejserliga Senaten den 5 april 1909 att för nämnda arbeten finge i 
Ofverstyrelsens arbetsförslag för är 1910 upptagas ett belopp af 11,500 mark. 
Arbetet päbörjades i maj 1910 och blef färdigt i juni detta är.
Under äret utfördes de vid afsyningen den 26 och 27 September 1910
1,245: 54 
35: -
9,492:80
645: 30 
9: -
Summa Fmk 11,427: 64
föreslagna kompletteringsarbetena, hvarefter arbetet godkändes.
Utgifternu för hela arletet hafva värit följande:
Arbetsledning och resekostnader ................................   Fmk
Skadeersättningar ........................................................    »
Dammbyggnader och deras underhäll ................. Fmk 1,938:15
Gräfning af grus och stenblandad jord ) __ » 2,264: —
Sprängning och forsling af sten \ ’ > 5,290:65 »
Förrädet:
Kedskap ..................................................   Fmk 184:40
Underhäll...............................................................  » 320:50
Transporter...........................................................  » 140:40 ,
Diverse u tg ifte r .......... ..............................................................  >
Till arbetet har inalles användts 3 hast- och 2,724 ’ /2 fotdagsverke.
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3. Farlederna uti Ijo älfs vattensystem.
a) Upprensning af Suolijoki älf för bätfartens och flottningens underlättande 
i Suomussalmi och Puolanka socknar af Uleäborgs Iän.
Vattendjup vid lágvattenstánd O.30 m
Bottenbredd 10 m
Kejserliga Senaten berättigade, pä gjord ansökan, den 23 mars 1906 
Öfverstyrelsen att uti nägot framtida arbetsförslag upptaga 31,200 mark för 
upprensning af Suolijoki a i Suomussalmi ooh Puolanka socknar tili báttrafi- 
kens och flottningens upphjälpande.
Arbetet pábegyntes i juni manad 1908 och blef färdigt i december ma­
nad detta är.
Under áret verkställdes smärre reparationsarbeten och försaldes odugliga 
förrädsartiklar. Afsyning ägde rum den 16 september, hvarefter arbetet god- 
kändes.
Utgifterna för hela arbetet hafva värit följande:
Arbetsledning och resekostnader......................
H j7r o r ........................................................................
.. Fmk 2,110: 75 
.. > 40:40
Sj ukvärd................................................................... . . > 25:50 Fmk 2,176: 65
Skadeersättningar ...............................................
Sprängning af berg, 10 m3 ............................... .. Fmk 57:50
D 5: —
Upptagits jordsten, 1,320 m3 ..........................
Förradet....................................................................
Dess underhäll.......................................................
. . »
.. Fmk
4,079: 65 
1,952:02 
82: 50
V 4,137:15
Transporter ........................................................... . . » 117: 70 > 2,152:22
Diverse utgifter ...................................................
Summa Fmk
32: — 
8,503:02
Under ár 1911 influtit för a auktion försälda redskap m. m. .. > 72:85
De slutliga kostnaderna för arbetet utgöra fö r ty ..............  Fmk 8,430:17
Tili arbetet har användts sammanlagdt 37 häst- och 1,647 ' /2 fotdagsverke.
b) Pintamo-oja flottled i Pudasjärvi socken af Uleäborgs Iän.
Sedan Kejserliga Senaten den 17 februari 1911 förordnat, att den frän 
Pintamojärvi sjö i Pudasjärvi socken tili Naamanganjoki ä ledande Pintamo-oja 
an skulle med allmänna medel försättas i flottbart skick pä villkor att flottarna
Ö fvers t. f ö r  V äg- o. va tten b . her. är 1911. 10
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skulle ersätta statsverket kostnaderna för flottbargörandet pä satt gällande 
vattenrättslag förutsätter, har Kejserliga Senaten, pä framställning af Ofver- 
styrelsen, den 28 juli 1911 anbefallt Öfverstyrelsen att skrida tili ätgärder i 
och för utförandet af för flottning i Pintamo-oja ä erforderliga arbeten och 
inrättningar, sä att detta vatten om möjligt blefve försatt i flottbart skick tili 
värflottningen 1912, samt för ändamälet stallt till Ofverstyrelsens disposition 
ett 10,000 mark stört anslag.
Arbetet päbegyntes i Oktober mänad 1911 och fortgar.
Under äret verkställdes de i arbetsprojektet bestämda arbetena, tili hvilka 
virke erhölls gratis frän kronans skog.
Utgi f ter :
Arbetsledning, resekostnader, expenser m. m. 
Forberedande arbeten, dammar, farjor m. m. 
Terrasseringsarbete pa det torra:
Graining af dy och karrjord, 240 m3 .. 
Terrasseringsarbete under vatten:
Upptagits jordsten, 60 m3 ......................
Forstarkning af dosseringarna:
Ledverk, 58 m ..........................................
Flottningsrannor, 108 m ...........................
Forradet:
Redskap och arbetsmaskiner..................
Transporter ..................................................
............. Fmk 709:27
............  » 108:50
............  » 145: —
............  » 204: —
............  » 2,131:35
............  > 5,683:58
............  » 269:73
............. > 91: -
Summa Fmk 9,342:43
Till arbetet användes under äret 20 hast- och 1,629 1/2 fotdagsverke.
4. Farlederna i Kemi älfs vattensystem.
Taivalkoski flottled i Kemi socken af Uleäborgs Iän.
För arbetet hade i Ofverstyrelsens arbetsförslag för är 1911 upptagits 
500 mark.
Under äret verkställdes i flottleden en mindre upprensning, för hvilken 
kostnaderna stego tili Fmk 55: 10.
Tili arbetet användes 6 ‘/ 2 fotdagsverke.
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5. Farlederna i Torneä älfs vattensystem.
Flottleden i Tengeliö älfs vattendrag i Kolari, Turtola och Öfvertorneä 
socknar af Uleäborgs Iän.
Vattendjupet under flottningstid O.60 m 
Bottenbredd 5— 10 m 
Flottledens längd 170 km
Redogörelse för arbetets uppkomst ingär i Ofverstyrelsens berättelse för 
är 1910.
Arbetet päbegyntes i mars 1910 och blef färdigt i oktober delta är. 
Under äret utfordes i öfverensstämmelse med förslaget ledverk och möljor 
sarat förvarings- och regleringsdammar äfvensom flottningsrännor, hvarjämte 
flottleden upprensades.
Afsyning har ännu icke ägt rum.
Arbetsanslagct, beviljadt den 2 november 1906 och den 23 mars 1909. 
utgör Fmk 100,000: — .
U t g i f t e r :
Arbetsledning, resekostnader, expenser m. m................................... Fmk 4,541: 66
Jordlösen och skadeersättningar...........................................................  » 27: ■—
Förberedande arbeten, dammar, färjor m. m..................................... > 2,057: 20
Terrasseringsarbeten pä det torra:
Graining af grus och stenblandad jord, 130 m3 ............... » 275: 50
Terrasseringsarbeten under vatten:
Jordsten upphämtad frän 0.80 m djup, 2,200 m3 .................. » 8,911:85
Broar, bryggor m. m.:
Ledverk, 2,095 m ...........................................................................  » 23,235:52
Flottningsrännor, 685 m ...............................................................  > 8,985:85
Förrädet:
R edskap ............................................................................................  » 515:36
Transporter ........................................................................    > 1.553:75
Summa Fmk 50,103: 69
Under föregäende är har tili arbetet atgätt .................................. » 49,846: 57
Summa Fmk 99,950: 26
Tili arbetet användes under äret 157 häst- och 9,918 V2 fotdagsverke.
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IV. Syner och undersökningar för nya kanaler, far- och 
flottleder samt hamnar och ängbätsbryggor.
Nylands Iän.
1. För fördjupning af farleden tili Ekenäs hamn.
Tavastehus Iän.
2. För fördjupning af farleder i Näsijärvi vattendrag.
3. För en flottled Muuratjärvi—Päijänne i Korpilahti socken.
Viborgs Iän.
4. För byggande af en ny flottningsränna i Korkeakoski fors af Kym ­
mene älf i Kymmene socken.
5. För fördjupning af Sorolansalmi och Ketsalmi sund i Jakimvaara 
socken i och för ästadkommande af en farled därstädes.
Kuopio Iän.
6. För byggande af flottningskanal och flottningsrännor i näset emellan 
Liesvesi och Kynsivesi sjöar i Hankasalmi socken.
7. För en farled igenom Linnainsalmi sund i Pielisjärvi sjö uti Juga 
socken.
Wasa Iän.
8. För fördjupning af lotshamnen vid Tankar lotsplats i Gramlakarleby 
socken.
9. För klargörande af möjligheterna tili upprensning af Skaft-ung— Sideby 
farled i Kristina, Lappfjärd och Sideby socknar.
Uleäborgs Iän.
10. För reglering af Ojakylä hamn i Karlö socken.
11. För en farled i Yihtasalmi, Tolpansalmi m. fl. sund i Kuusamo 
vattendrag.
12. För en farled i Muokoski fors och Muojoki ä i Kuusamo socken.
13. A f de grunda ställena i närheten af Ahvensalmi sund i Kuusamo 
socken.
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A N D R A  A F D E L N I N G E N .
I. Sjöfällningar och torrläggn ing af sanka marker.
Äbo och Björneborgs län.
1. Fällning af Otajärvi sjö och regiering af Pyhämaanjoki älf 
inom Pyhämaa och Letala socknar.
Högvattenytan sänkes i Otajärvi sjö O.60 m
Arealen af den mark, som skall torrläggas, utgör 1,180 ha
Arbetet, för hvars uppkomst redogöres i 1907 ärs berättelse, päbörjades 
i november 1907 ocb fortgär.
Under är 1911 bar ädelen emellan piketterna N:ris 300 ocb 0 uppgräfts 
ocb en genomgäende putsning blifvit verkställd, upplagsjorden ordnats ocb 
särskilda ägovägsbroar blifvit byggda.
Arbetskvantiteterna äro följande:
Graining af dy ocb kärrjord ............................... 4,425 m3
» > lerjord ................................................  16,078 m:i
> » stenblandadt g r u s ...........................  3,054 m:i
Ailägsnats ocb upplagts jord sten ......................  465 m3
Sprängning af b e r g ................................................  150 m3
Arbetsanslaget, beviljadt den 17 Oktober 1907, u tg ö r ........... Fmk 161,200: —
Tillskottsanslag, > > 1 6  maj 1911................................. » 44.894: —
Summa Fmk 206,094
Ut g i f  t e r  :
Allmänna kostnader ............................................................  Fmk 2,404: 17
Förberedande ocb terrasseringsarbeten ..........................  » 22,733: —
Brobyggnader .........................
Förrädet och diverse utgifter
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Fmk 1,037: 91 
1,122: 79
Summa Fmk 27,297:87
Under föregäende är har tili arbetet ätgätt:
I r  1907 .........................................................Fmk 643:58
> 1908............................................................ » 43,494:48
> 1909............................................................ > 60,477:07
» 1910.........................................................  » 51,066:61 Fmk 155,681:74
Summa Fmk 182,979:61
Till arbetet användes under äret 61 hast- och 7,176 fotdagsverken.
2. Upprensning af Hinnerjoki eller Lapinjoki älf i Eura socken.
Högvattenytan sänkes 0.80 m
Arealen af den mark, som skall torrläggas, utgör 400 ha 
Arbetet, för hvars uppkomst och tekniska program redogöres i 1909 ärs 
berättelse, päbörjades i januari 1909 och fortgär.
Under är 1911 har upprensningsarbetet fortgätt frän den 1 februari tili 
den 25 april och frän den 26 juni tili den 31 Oktober.
Ärets arbetskvantiteter äro följande:
Graining af grus och stenblandad jo r d ............... 2,156 m3
Aflägsnats jordsten....................................................  565 in3
Sprängning af berg ................................................ 782 m3
Arbetsanslaget, beviljadt den 6 november 1908, u tgör.............. Fmk 80,700: -
U t g i f t e r :
Allmänna kostnader ............................................................................... Fmk 1,761: 76
Förberedande och terrasseringsarbeten..............................................  » 12,542: 36
Brobyggnader............................................................................................  » 3,661:09
Förrädet .....................................................................................................  » 144:30
Summa Fmk 18,109:51
Under föregäende är har tili arbetet ätgätt:
Ar 1909 ............................................................ Fmk 15,732: 63
» 1910 ............................................................  * 15,798:41 y mk 31,531: 04
Summa Fmk 49,640: 55
Under äret användes tili arbetet 29 hast- och 4121 fotdagsverken.
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3. Fällning af Vuorijärvi, Majajärvi och Keskisenlampi sjöar och torr- 
läggning af omgifvande sanka marker i Parkano socken.
Högvattenytan sänkes O.60 m
Lägvattenytan » l.oo m
Arealen af den mark, som skall torrläggas, utgör omkring 310 ha
Arbetet, för hvars uppkomst redogöres i 1909 ars berättelse, päbörjades 
i juni 1909 och blef färdigt i juli detta är.
Under äret var arbetet i gang frän den 15 januari tili den 23 febraari, 
under hvilken tid särskilda torrläggnings- och muddringsarbeten verkställdes, 
och frän den 8 juni tili slutet af därpäföljande juli mänad, hvarunder äter- 
stäende gräfningsarbeten slutfördes och heia det gräfda omrädet putsades. 
Arbetet afsynades den 7 September och godkändes. Den skada, som genom 
uppläggningen af jord tillfogats strandägarna, uppskattades ännu under samma 
mänad, och beviljades de härför erforderliga medlen den 17 därpaföljande no- 
vember. Annu äterstar att erlägga redannämnda skadeersättningar och att 
likvidera möjligen förekommande efterräkningar.
Arets arbetsresultat äro följande:
Gräfning af dy och k ärrjord .............................
> » jäslera och stenblandadt grus .. . ..........  480 »
Aflägsnats jordsten .............................................. .......... 22
Muddring af dy frän 1.3 m djup.................... ..........  853 »
» » lera » 1.4 m » ..................... ..........  18 2>
Arbetsanslaget, beviljadt den 17 februari 1909, utgör ............ Fmk 18,500 __
Tillskottsanslag, » » 17 november 1911 ........ 1,000 —
Summa Fmk 19,500 —
U t g i f t e r :
Allmänna kostnader ........................................................... ..............  Fmk 519 98
Expropriationsförrättning................................................... 56 —
Förberedande och terrasseringsarbeten.......................... 2,100 45
Broar ........................................................................................ 37 50
Förrädet och diverse utgifter .......................................... 141 95
Summa Fmk 2,855 88
För ä auktion försälda redskap m. m. har under äret influtit.. 97:49
De slutliga utgifterna för äret utgöra f ö r t y .......................Fmk 2,758: 39
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Under föregäende är har tili arbetet ätgätt:
Är 1909 .................................................... Fmk 8,081:66
* 1910 ................................................. • _> 7,515:99 Fmk 15.547:65
Summa Fmk 18,306:04
Tili arbetet användes imder äret 2 1 3/+ hast- och 947 1/ 4 fotdagsverke.
4. Fällning af Nihuajärvi m. fl. sjöar i Orivesi socken af
Tavastehus län.
Högvattenytan sänkes 0 .82— 1.00 m 
Medelvattenytan » 0.54— 0.84 m
Lägvattenytan » 0.41—0.77 m
Arealen af den mark, som skall torrläggas, 251.3 ha 
Tillandningar, 105.2 ha
Pä ansökan af ett flertal jordägare i Orivesi socken beviljade Kejserliga 
Senaten, enligt Kommunikationsexpeditionens skrifvelse af den 7 Oktober 1910, 
tili sänkning af i sagda socken befintliga Nihuajärvi, Holmajärvi, Lahosjärvi, 
Myllyhauta och Orivesi sjöar i och för torrläggning af sanka strandmarker 
39,800 mark pä de villkor, som af Kejserliga Senaten den 22 maj 1903 fast- 
slagits för kronans deltagande i torrläggning af sanka marker, äfvensom 2,024 
mark 2 penni i ersattning för kostnader. som föranledts af undersökningen 
och förslagets uppgörande.
Arbetet päbörjades i april 1911 och fortgär.
Under äret uppgräfdes Kuohunkoski fors och päbörjades ombyggandet af 
Venejoki landsvägsbro. Enligt det fastställda programmet skulle bron byggas 
af trä pä landfästen af sten och med midtelpelare samt bestä af tvänne 4.5 m 
breda öppningax-, men dä de vägbyggnadsskyldiga beslutit att göra ocksä 
öfverbyggnaden af sten och förklarat sig villiga att besti’ida de däraf härfly- 
tande kostnaderna, göres bron hvälfd och förses med endast en 9 m bred 
öppning. Arbetet har försvärats af det höga vattenständet i den nedanom
bron belägna Längelmävesi sjö.
Arbetskvantiteterna äro följande:
a) Ai'beten pä det torra:
Gräfning af le r a ................................................................ 148 m3
> » grus- och stenblandad jord ..................  1,242 >
Aflägsnats jordsten ............................................................ 211 >
Sprängning af berg .......................................................  522 >
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b) Arbeten under vatten for hand:
Muddring af grus och stenblandad jord ....................... 20 m3
Upphämtats jordsten...........................................................  84 »
Sprängning och upptagning ai' berg ..............................  27 »
U t g i f t e  r :
Allmänna kostnader ................................................................  Fmk 1,778:54
Förberedande och terrasseringsarbeten...........................................  » 13,748:95
B roar........................................................................................................  > 986:67
Fôrrâdet och diverse utgifter..........................................................  » 5,157:10
Summa Fmk 21,671:26
Till arbetet användes 57 hast- och 4,930 fotdagsverken.
Viborgs län.
5. Upprensning af Kavantkoski fors i Viborgs socken.
Sedan Guvernörsämbetet i Viborgs län medelst resolution af den 5 au- 
gusti 1909 berättigat särskilda jordägare i Viborgs socken att ur Kavantkoski 
under ären före 1860 upprensade fors i Kavantjoki, ur Näätälänjärvi sjö och 
i Haililampi träsk rinnande ä aflägsna efter sprängningsarbetenas afslutande 
däri nedrasade stenar och att upprensa den samtidigt ofvanom forsen gräfda 
kanalen tili dess förra bottenbredd enligt af Ofverstyrelsen uppgjordt, ä 4,200 
mark slutande kostnadsförslag, har Kejserliga Senaten, enligt Jordbruksexpedi- 
tionens skrifvelse af den 7 Oktober 1910, för ändamälet beviljat fria redskap 
och ett penningbidrag af 1,700 mark samt anbefallt Ofverstyrelsen att lata verk- 
ställa arbetet ifräga.
Arbetet päbörjades i augusti 1911 och blef färdigt i därpäföljande Okto­
ber mänad.
Under äret verkställdes arbetet i dess helhet. och ägde afsyning rum den
8 november.
U t g i f t e r :
Arbetsledning, aflôningar..................................................................... Fmk 400: —
Resekostnader .. ........................................................................................ » 44: 35
Terrasseringsarbeten pâ det torra:
Grâfning af grus- och stenblandad jord, 200 m3 ......................  » 196: 42
Aflagsnats jordsten, 400 m3  ..................................................  » 415: —
Terrasseringsarbeten under vatten:
Muddring af grus f'rân 1.50 m djup, 300 m3 ........................  » 876:
Aflagsnats jordsten > > > > 300 » ..................  » 2,057::—
O fverst. f o r  V ag - o. va tten b . ber. âr 1911. 11
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Förrädet:
Underhäll af redskapen .............................................................  Fmk 67: 25
Transporter.......................................................................................  » 99:30
Summa Fmk 4,155:32
Tili arbetet. användes 26 '/r hast- och 955 ’ /2 fotdagsverke.
Intressenterna hafva deltagit i kostnaderna med 2,500 mark.
Wasa Iän.
6. Upprensning af nedre delen och särskilda forsar i öfre delen af Seinä­
joki ä i Ilmajoki, Seinäjoki och Peräseinäjoki socknar.
Högvattenytan sänkes 0.6— l.oe m
Arealen af den mark, som skall torrläggas, utgör 1,337.2 ha 
Närmare redogörelse för arbetets uppkomst aterfinnes i föregäende ärs- 
berättelse.
Arbetet päbegyntes i januari 1910 och fortgär.
Under äret uppgjordes nytt program för npprensningen och förordnade 
Ofverstyrelsen, att arbetet skulle fortsättas enligt det nya förslaget. Harjan- 
koski fors blef i sin helhet upprensad och i lugnvattnet emellan Harjankoski
och Jouttivuolle forsar utvidgades profilen.
Arbetsresultaten hafva värit följande:
Gräfning af le r a ............................................................ 36,644.5 m:i
» > grus och stenblandad jord ..............  10,727.9 »
Upptagits jordsten .......................................................  335.0 >
Sprängning af berg ...................................................  1,152.9 »
Arbetsanslaget, beviljadt den 13 Oktober 1909, utgör Fmk 243,000: -
Utgi f ter :
Allmanna kostnader........................................................   Fmk 4,576:45
Skadeersattningar till jordagare for upplaggning af jord . . . .  » 159: 74
Forberedande och terrasseringsarbeten ...........................................  * 56,673:03
Forradet och diverse utgifter ........................................................... » 3,843:26
Sumrna Fmk 65,252:48
For forsalda forradsartiklar har under ar 1911 influtit ................ » 228:40
De slutliga utgiftema for aret utgora fo r ty ................................. Fmk 65,024:08
Under foregaende ar atgick till arbetet...........................................  » 58,949:54
Summa Fmk 123,973: 62
Till arbetet användes under äret 133 l/ t hast- och 12,947 1/ 2 fotdagsverke.
7. Upprensning af Tervajoki ä och Ritarluoma back samt gräfning af 
Tervaneva afloppskanal i Storkyro socken.
Arealen af den mark, som skall torrläggas, utgör 670 ha 
En närmare redogörelse for arbetets uppkomst och tekniska program in- 
gar i berättelsen för är 1907.
Arbetet päbörjades i September 1908, och har under är 1911 endast Ter- 
vaneva under föregäende är stöttade afloppskanal varit underkastad eftersyn. 
Arbetsanslaget, beyiljadt den 3 april 1902, utgör Fmk 44,000:—.
8. Upprensning af mellersta delen af Tervajoki ä i Storkyro socken.
Högvattenytan sänkes 0.45—O.oo m
Arealen af den mark, som skall torrläggas, 400 ha
Sedan upprensningen af nedre delen af Tervajoki ä samt Ritarluoma bäck 
slutförts, har Kejserliga Senaten, enligt Jordbruksexpeditionens skrifvelse af 
•den 7 Oktober 1910, beviljat 26,000 mark för fortsättande af upprensningen 
af Tervajoki ä frän Tervaneva aflopp uppät ända tili grausen af Valtaarla by 
i Storkyro socken pä de villkor, som af Kejserliga Senaten den 22 maj 1903 
fastställts för statens deltagande i torrläggning af sanka marker, samt därut- 
öfver högst 506 mark 45 penni ät intressenterna tili bestridande af deras kost- 
nader för arbetets päbörjande, hvarjämte Kejserliga Senaten anbefallt Öfver- 
.styrelsen att utföra arbetet ifräga.
Arbetet päbegyntes den 1 april 1911 och fortgär.
Under äret har an upprensats emellan piketterna Niris 266 +  20 och 410 
samt byggts 4 st. enkla träbroar pä pälar tili ägovägar. Arbetet har verkställts 
pä det torra, hufvudsakligen i skydd af en provisionell dämm.
Arbetskvantiteterna voro följande:
Gräfning af lera ............................................................... 10,789.5 m3
» » grus och stenblandad jo r d ................... 723 »
Aflägsnats jord sten ........................................................ 248 »
Sprängning af berg........................................................  98 >
Ut gi f t  er:
Arbetsledning, aflöningar in. m.........................................................  Fmk 625:89
Expenser m. m . ........ _ ..........................................................................  » 267: 90
Förberedande arbeten ......................   » 875:08
Terrasseringsarbeten pä det torra ....................................................  » 11,319:55
Träbroar ........   » 1,062:20
Förrädet ..........
Diverse utgifter
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Fmk 510:32 
» 119:85
Summa Fmk 14,780: 79 
Till arbetet användes 18^2 hast- och 3,388 fotdagsverken.
9. Upprensning af Öster- och Vestersolfäns gemensamma utloppsarm  
i Solf och Mustasaari socknar.
Sedan pä anhällan af vederbörande jordägare Oster- och Yestersolfäarna 
blifvit genom distriktsingenjörens i Wasa distrikt försorg undersökta samt 
arbetsprogram och kostnadsberäkningar uppgjorda för regiering af dessa äar 
och deras gemensamma utloppsarm, och sedan Guvernören i Wasa län den 1 
april 1909 meddelat tillständ tili sagda arbetes utförande, har Kejserliga Se­
naten, enligt skrifvelse frän Jordbruksexpeditionen af den 7 Oktober 1910, bi- 
fallit tili att. nämnda äars gemensamma utloppsarm finge upprensas pä stats- 
verkets bekostnad och pä samma gang för ändamälet beviljat 11,400 mark 
samt anbefallt Ofverstyrelsen att utföra arbetet i fräga.
Ai’betet päbörjades i januari 1911 och fortgär.
Under äret hafva tre mindre muddervindspel och tvänne nya mudder- 
skopor med tillbehör anskaffats och muddring blifvit verkställd frän isen. A f 
kanalen, hvars längd emellan piketterna N:ris 2 +  50 och 19 +  50 utgör 1,700 
meter,. har fullbordats 482 m, räknadt frän piketten N:o 5. Arbetet afbröts i 
början af april mänad.
Under arbetstiden uppmuddrades frän ett djup af i medeltal 0.91 m 
1,292.8 nF lera.
Ut g i f t e r :
Arbetsledning. aflöningar in. m.......................................  Fmk 504: 60
Expenser m. m........................................................................ » 39: —
Förberedande arbeten...............................................   » 495:87
Terrasseringsarbete under vatten...................................... > 4,973:15
Förrädet ...............................................................................  > 491:28
Summa Fmk 6,503: 90
Till arbetet användes 181 hast- och 1,385 fotdagsverken.
10. Underhäll af de upprensade delarna i Wörä äs nedre lopp
i Wörä socken.
Sedan Wörä äs nedre lopp blifvit pä statsverkets bekostnad upprensadt, 
anbefallde Kejserliga Senaten uti skrifvelse frän Kommunikationsexpeditionen
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af den 4 december 1908 Öfverstyrelsen att försöka fa till stand en öfverens- 
kommelse med vederbörande jordägare att dessa skulle öfvertaga underhället 
af de upprensade delarna af an samt att, därest jordägarna icke skulle bifalla 
härtill, draga försorg om att arbetet underhälles med statsmedel. Da jord­
ägarna nekade tili att öfvertaga underhället af an, upptogs i och för ifräga- 
varande underhäll 8,000 mark i Öfverstyrelsens sedermera fastställda utgiftsstat 
för är 1911.
Arbetet päbörjades den 8 juni 1911 och fortgär.
Under äret hafva de nedrasade stränderna reparerats enligt förslaget, ge- 
nom att utföra dosseringar med lutning 1:2.5. äfvensom den uppgrundade 
äbottnen muddrats med handskopor tili füllt djup pä ett omräde af 6,700 m2. 
Mudd rin gsarbetet verkställdes frän en liten präm frän 0.5 in djup och j orden 
uppsattes pä stränderna.
Arbetskvantiteterna voro följande:
Graining af kärrjord ....................................................
» » lera ..........................................................
» » grusblandad jord ................................. .
Muddring af dy med handskopor frän 0.5 m djup
Ut (j i f t  e r :
Arbetsledning m. m............................................................  Fmk 696:91
Syneförrättningar ...............................................................  > 9: —
Terrasseringsarbeten pä det torra ................................. » 2,636:17
Terrasseringsarbeten under vatten .................................  > 1,308:70
Förrädet och diverse u tg ifte r ..........................................  > 380:85
Summa Fmk 5,031: 63
Till arbetet användes 9 hast- och 1,206 fotdagsverken.
11. Upprensning af Lappo älf i Jeppo och Alahärmä socknar.
Högvattenytan sänkes 1.5— l.o m
Närmare redogörelse för arbetets uppkomst och tekniska program ingär 
i 1910 ärs berättelse.
Arbetet päbörjades i januari 1910 och fortgär.
Under äret har i enlighet med programmet i den ena eller Keppo ägren 
öfversta delen af Keppo fors jämte damm bortgräfts och vattenkraften i forsen
172 in3 
1,767 »
727 >
1,007.25 >
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äfvensom därstädes befintligt vattenverk jämte byggnader m. m. blifvit inlöst. 
Inalles har frän ägrenen bortgräfts:
Lera och sand ................................................................  7,025.5 m3
Grus- och stenblandad jord ........................................ 24.620.7 »
Jordsten .............................................................................  702.2
B erg.....................................................................................  605.5 »
Summa 32.953.9 m3
För arbetet har disponerats öfver tvänne lokomotiv.
Arbetsanslag, beviljadt den 12 Oktober 1909. utgör 
Uti utgiftsstaten för är 1911 upptogs.........................
............. Fmk 200,000: —
............. » 300,000: —
Summa Fmk 500,000: —
Ut g i f t e r :
Allmänna kostnader........................................................  Fmk 13,947:65
Expropriationskostnader...................................................  > 61,752:05
Förberedande och terrasseringsarbeten..........................  » 107,355:99
Förrädet och diverse utgifter........................................... > 27,942:43
Summa Fmk 210,998: 12
Under ar 1910 atgick till arbetet......................... » 169,478:10
Summa Fmk 380,476: 22
Till arbetet anvandes under aret 521 3/4 hast- och 21,347 1/4 fotdagsverke.
12. Upprensning af Kronoby ä i Kronoby socken.
Högvattenytan sänkes O.io—0.4& m 
Medelvattenytan » 0.47— 1.45 m
Arealen af den mark, som skall torrläggas, 1,500 ha
Sedan Guvernören i Wasa län ar 1894 meddelat Kronoby kommun till- 
stand att lata upprensa den genom socknen flytande Kronoby ä enligt i 
Wasa distrikt uppgjordt program, som af'sag regiering af sommarvattenständet 
emellan Gäsgrund och Petakoski benämnda forsar äfvensom regiering af hög- 
vattenständet nedanom sistnämnda fors till Längforsen, och sedan kommunen 
anhällit, att arbetet i dess helliet skulle utföras med statsmedel, har pä Kej- 
serliga Senatens befallning pä platsen verkställts kompletterande undersökning 
och pä grund af denna särskilda förändringar vidtagits uti förenämnda for-
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slag äivensom uppgjorts ny, ä 175,000 mark slutande kostnadsberäkning för 
regiering af somrnar-, resp. högvattenständet, i nyssnämnda ädelar. Därefter 
har Kejserliga Senaten, enligt Jordbruksexpeditionens skrifvelse af den 7 Ok­
tober 1910, beslutit, att Kronoby ä skulle genom Öfverstyrelsens försorg och 
pa statsverkets bekostnad regieras enligt det senare förslaget och samtidigt 
ur anslaget för torrläggning af sanka marker för ändamälet beviljat 175,000 
mark, hvaraf 60,000 mark skulle upptagas uti Öfverstyrelsens arbetsförslag 
för är 1911.
Arbetet päbörjades i mars 1911 och fortgär.
Under äret hafva i öfverensstämmelse med programmet följande forsar 
blifvit upprensade, nämligen: Längfors, Björkfors, Stenkäringsfors. Byskata- 
fors, Krokfors, Petakoski och delvis G-rundfors. Dessutom har uppgjorts för- 
slag tili ombyggnad af de öfver Längforsen och Krokforsen ledande broarna 
och utfördes dessa broar af trä enligt förenämnda förslag, den förra i ett spann 
af 17.30 m längd, den senare med tvänne spann af 10.55 m längd.
Under arbetstiden uppgräfdes 11,129.5 in3 grus och stenblandad jord och 
aflägsnades nägot jordsten.
Murar och kistor byggdes 119 m3.
TJ tgif  te r:
Allmänna kostnader........................................................  Fmk 2,673:45
Ersättningar tili jordägare för olägenheter ..........  > 45:40
Förberedande och terrasseringsarbeten ................... 40,918:14
Broar .................................................................................  11,964:08
Förrädet och diverse utgifter.......................................  > 3,484:13
Summa Fmk 59,085: 20
Till arbetet auvändes 151 ' /2 hast- och 8,457 1/i fotdagsverke.
13. Upprensning af Perho ä pä sträckan emellan Pikkukoski och 
Yrttikoski forsar i Vetil socken.
Arealen af den mark, som skall torrläggas, utgör 649 ha
För arbetet, dess afsyning och kostnader redogöres närmare i berättelsen 
för är 1910.
Under äret har endast verkställts reparationer af särskilda broar och ut- 
förts vattenständsobservationer, hvartill ätgätt sammanlagdt 306 mark 5 penni, 
sä att anslaget, Fmk 56,600: — , numera i dess helhet förbrukats.
Uleáborgs Iän.
14. Regiering af Kalajoki älf inom Kalajoki, Alavieska, Ylivieska, 
Nivala, Haapajärvi och Reisjärvi socknar.
Redogörelse för arbetets uppkomst ingár i Ofverstyrelsens berättelse för 
är 1908.
Arbetet pábegyntes i februari 1903 och blef färdigt i September detta ar.
Under äret utfördes arbete i Niinikoski karmi uti Reisjärvi socken och 
dessutom verkställdes nödiga reparationer längs hela älfven frän Vuohtajärvi 
sjö i nämnda socken ända ned tili hafvet. Sedan arbetet anmälts slutfördt, 
ägde afsyning ruin i slutet af September och början af oktober manad. Vid 
afsyningen béfennos reparation af en ägovägbro i Reisjärvi vid piketten N:o 
1,268 af behofvet pákallad, hvarförutom ansägs nödigt att bortskaffa stenar ur 
älfven nedanom Räisälänkoski fors, af hvilka kompletteringsarbeten det forra 
medhanns, hvaremot en del af det señare lämnades tili päföljande ar.
Följande arbetskvantiteter hafva under äret utförts:
Gräfning af d y .........................................................................  2,017.5 m3
Aflägsnats jordsten .......................................................... 1,829.5 »
Gräfning af lera under vatten ...........................................  137 »
Dessutom har uppgräfts en mindre mängd grus och stenblandad jord.
Anslag, beviljadt är 1903 ...........................................  Fmk 200,000
» 1904 .................................................  > 200,000
> » *' 1905 ........................................  » 300,000
> > 1906   » 250,000
» » » 1907   » 240,000
> * » 1908   > 240,000
» » > 1909 ............................................  > 240.000
» 1910 .................................................  » 105,000
» » » 1911    > 20,000
Summa Fmk 1,795,000
Utg i f  te r:
Allmänna kostnader............................................  Fmk 4,790: 50
Skadeersättningar tili jordägare ................................... » 31:55
Förberedande och terrasseringsarbeten ......................  » 23,912:52
Broar ......................................................   » 3,021:25
Förrädet ...............................................................................  » 1,583:10
Summa Fmk 33,338:92
Inkornster af skadeständ och försalda materialier.. » 4,311:65
Arets utgifter Fmk 29,027/27
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Under föregäende är har till arbetet ätgätt: är 1903 ...............  Fmk 181,732: 78
» 1904 ..............  160,150:24
» 1905 .................  » 232,638:34
» 1906 .................  » 344,942:62
» 1907 .................  x 225,799:18
» 1908 ..............  220,916:12
» 1909 .................  » 201,264:73
» 1910 .................  » 195,383:99
Summa Fmk 1,791,855:27
Till arbetet användes under äret 510 hast- oeh 6,655 */2 fotdagsverke.
I samband med Kalajoki älfreglering stäende Räisälänkoski eller Sahinkoski bro-
byggnad i Reisjärvi socken.
Sedan särskilda hemmansägare i Reisjärvi socken framh&llit, att kom- 
munikationen öf'ver Kalajoki älf vid Räisälänkoski fors blifvit försvärad efter 
det den af staten inlösta, tvärsöfver nämnda fors byggda vattenverksdammen 
i anledning af Kalajoki älfrensningsarbete blifvit rifven, och pä grund häraf an- 
hällit, att statsverket i samband med upprensningsarbetet skulle öfver nämnda 
Räisälänkoski eller Sahinkoski fors lata bygga en körbro af trä pä sten- 
kistor, har Kejserliga Senaten, enligt Kommunikationsexpeditionens skrifvelse 
af den 23 September 1911, för byggandet af en bro öfver förenämnda fors 
tili Ofverstyrelsens disposition stallt ett anslag af 4,300 mark med villkor lik- 
väl att bron skulle byggas i enlighet med de ritningar, som för ändamälet 
nppgjorts ä Ofverstyrelsen, samt att sökandena skulle tili arbetsplatsen anskaffa 
allt tili bron erforderligt trävirke, färdigt biladt, och att Reisjärvi kommun i 
enlighet med sin förbindelse skulle ansvara för att vederbörande vägbyggnads- 
skyldige framdeles komina att underhälla bron.
Arbetet päbörjades i Oktober 1911 och fortgär.
Under äret byggdes arbetsdammar omkring grundgrafvarna, grunderna 
gräfdes, nödig sten löstogs och forslades tili platsen. Därefter förfärdigades 
grundmurarna och päbegyntes uppförandet af de egentliga strandmurama af 
kilad sten.
Utgi fte r:
Hyror, expenser ....................................................................................  Fmk 10: —
Grundgräfning och konstgjord grund ..................  Fmk 909:35
Murar och kistor...........................................................  » 874:35
Jämdelar tili träbron...................... ............................  » 85:23 » 1,868:93
Summa Fmk 1,878:93
ö fv e r s t .  f ö r  V ag- o. va tten b . her. är 1911. 12
Till arbetet användes 40 hast- och 423 fotdagsverken, hvarförutoin in- 
tressenterna deltagit i arbetet genom att tili platsen anskaffa för bron erfor- 
derliga trade! ar, färdigt bilade och sägade.
15. Upprensning af Tyrnävänjoki ä i Tyrnävä socken.
Högvattenständet sänkes 0.14 m
Redogörelse för arbetets uppkomst in gar i Ofverstyrelsens berättelse för 
ar 1910.
Arbetet pabörjades i juni 1910 och fortgar.
Under äret har upprensningen fortskridit endast i ringa man, hvartill or-
saken stär att söka i den regniga arbetstiden.
Följande arbetskvantiteter hafva utförts:
G-räfning af le r a ................................................. ..........................  107 m3
> » grus- och stenblandad jord . ..................... 1,510 »
Dessutom har sprängning af berg i nägon man iörekommit.
Arbetsanslaget, beviljadt den 13 Oktober 1909, utgör ...............Fmk 25,(XX): — .
Ut g i f t e r :
Arbetsledning ....................................................   Fink 102:88
Expenser m. m........................................................    » 26:95
.lordlösen och skadeersättningar.......... ............................ » 32:50
Förberedande arbeten.......................................................  357:80
Terrasseringsarbeten pa det torra ....................................  » 2,100:33
Förradet................................. ................................................ » 85: ■—
Summa Fmk 2.705:46
Under föregäende är ätgick tili arbetet.............. .. * 15,497:28
Summa Fmk 18,202:74
Till arbetet användes under äret 683 '/+ fotdagsverke.
16. Underhäll af kanaler och byggnader ä Pelso mosse i Muhos, 
Säräisniemi, Kestilä och Limingo socknar.
Redogörelse för arbetets uppkomst ingär i 1908 ärs berättelse.
Under äret verkställdes sedvanliga reparationer och putsningsarbeten.
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U t g i f t  er:
Gräfning af dy och karrin yllä 5.048 m3 ................... Fmk
> > lera 1.378 > ................... »
Husbyggnademas underháll...........................................  »
Summa Fmk
2,255: — 
689: — 
33: 75 
2,977: 75
Tili arbetena användes under äret 896 fotdagsverken.
II. Syner och undersökningar för sjöfällningar och 
torrläggning af sanka marker.
Nylands iän.
För fällning och reglering af vattenständet i Degerby ä i Degerby
För fallning af Luuk träsk i Esbo socken.
För upprensning af Mörskom a i Mörskom socken.
Äbo och Björneborgs Iän.
4. För reglering af nedersta delen af Lapinjoki k i Euraäminne socken.
5. För reglering af Kauvatsanjoki ä i Kiikois och Kauvatsa socknar.
6. För reglering af Kaljaisjoki ä i Pyhäranta socken och Raum o lands- 
församling.
7. För fallning af Kitarinjärvi sjö i Viljakkala kapell.
Tavastehus Iän.
8. För reglering af Kiirnajoki ä i Teisko socken.
9. För fallning af Iso Hulippaanjärvi och Vähä Hulippaanjärvi sjöar i 
Orivesi socken.
10. För fallning af Vuorijärvi sjö i Vesilahti socken.
11. För fallning af Evattujärvi sjö i Nastola socken.
Wiborgs Iän.
12. För upprensning af Juoksunjoki ä i Jakimvaara socken.
13. För fallning af Sammallampi träsk i Parikkala socken.
14. För upprensning af Houninjoki ä i W iborgs socken.
15. För upprensning af Vendelänjoki ä i Mohla socken.
kapell.
1 .
2.
3.
16. För fällning af Jänisjärvi sjö och reglering af vattenständet i 
densamma.
17. För fällning af Lennus järvi sjö ocli torrläggning af Vuorisen järvi 
■ocli Pelätynjärvi sjöar i Savitaipale socken.
S:t Michels Iän.
18. För fällning af Talvanlampi träsk i Heinävesi socken.
Kuopio Iän.
19. För fällning af Apajakumpunen, Kirveskumpunen, Syväkumpunen 
och Auma-alanen träsk i Kuopio socken.
‘2U. För fällning af Kaikonjärvi. Pönkäsenjärvi ocli Pieni Kivijärvi sjöar 
i Kuopio socken.
21. För fällning af Soinjärvi, Vääräjärvet, Kolmisoppi, Jokisenlammet 
ocli Valkeisjärvi sjöar i Idensalmi socken.
Wasa Iän.
22. För fällning af Kynsivesi ocli Leivonvesi sjöar i Laukas ock Han­
kasalmi socknar.
23. För fällning af Kyyjärvi sjö i Karstula socken.
24. För upprensning af Laihela ä i Storkyro, Laihela ocli Mustasaari 
socknar.
25. För fällning af Iso Kalajanjärvi ocli Vähä Kalajanjärvi sjöar i Pe­
räseinäjoki socken.
26. För fällning af Jurvajärvi sjö i Jurva socken.
27. För upprensning af Mustajoki ä i Jalasjärvi socken.
Uleäborgs Iän.
28. För fällning af Hoikkajärvi sjö i Suomussalmi socken.
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T R E D J E  A F D E L N I N G E N .
I. Landsvägars och broars byggande och underhäll.
Nylands län.
1. Reparation af Drumsö militärväg i Helsinge socken.
Stödjemurar och brolock reparerades. Kosfcnaderna liärför stego tili 
787 mark 92 penni.
VViborgs Iän.
2. Järnbron öfver Imatra och chausseen emellan Imatra järnvägsstation  
och Imatra hotell i Ruokolaks socken.
Chausseens längd 1 km 
Bredd emellan dikena 10 m 
Järnbrons öppning 30 m
Under äret verkställdes sedvanliga reparationsarbeten, brolocket med un- 
derliggande bjälklag omlades, hvarjämte brons järndelar skrapades och rnälades. 
Kostnaderna voro följande:
Arbetsledning ......................................................................................   Fmk 300; —
Reparation af bron ................................................................................  » 6,301: 43
Underhäll af chausseen .......................................................................  > 565:50
Bevattning » » ....................................................................  > 390: —
Renhallning > > ....................................................................  > 405: —
Glärdenas underhäll ................................................................................  » 276:75
Grängbanans underhäll ...........................................................................   » 236:50
Redskapens underhäll ...........................................................................  > 31:75
Summa Fmk 8.506: 93
Tili arbetena användes 187 */2 häst- och 542 */2 fotdagsverke.
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3. Landsvägsbron af järn öfver Wuoksen floden i Jääskis socken.
Bron har tvä spann a 74.23 m
Under äret verkställdes sedvanliga reparationer.
Kostnaderna voro följande:
Arbetsledning och brovaktens aflöning...........................................
Rengöring och delvis mälning af brojärnen och reparation af
brolocket.........................................................................................
Stenkastning kring strömpelaren ...................................................
Redskapens und erhall ........................................................................
Summa
Till arbetena användes 759 '/2 fotdagsverke.
Fmk 456:60
» 2,487: 65
343: 70 
» 85:30
Fmk 3,373:25
4. Terijoki chaussée i Kivinebb socken.
Chausséens längd 5.06 km 
Bredd emellan dikena ll.o m
Under âret verkställdes sedvanliga reparationsarbeten, hvarjämte säväl 
Terijoki som Tyrisevänjoki brolock omlades.
Kostnaderna voro följande:
Arbetsledning......................................................................................   Fmk 1,630: —
Reparation af Terijoki och Tyrisevä b ro a r .......................................  > 1,417:01
» » körvägen 1.507 km ........................................................  » 3,413:91
Uppköp af sten 367.5 m3 ........................................................................  » 2,116:50
Krossning och bokning af sten 671.7 in3 ......................................... > 3,572: —
Reparation af gängarna ....................................................................  1,085:10
j » garden ..............................................................................  » 72: —
Rengöring af Chausseen vär och höst ............................................. » 1,350: 65
Förradet .....................................................................................................  » 859:79
Summa Fmk 15,516:96
Till arbetena användes 469 hast- och 2,505 fotdagsverken.
5. Byggande af en landsväg frän gränsen emellan Kejsardömet och 
W iborgs län tili Kaitajärvi by i Suojärvi socken.
Landsvägens längd 18.112 km 
Landsvägens bredd emellan dikena 6 m 
Kyra broar ä 3.0, 3.6 och 7.0 m öppning.
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Sedan Hans Excellens landets Generalguvernör pä initiativ af de inilitära 
myndigbeterna gjort framställning om att den frän gränsen emeilan Kejsar- 
dörnet och Wiborgs län till Kaitajärvi by i Suojärvi socken ledande g&ng- 
stigen skulle försättas i sädant skick, att densamma künde befaras med fordon, 
har undersökning för ändamälet verkställts och kostnadsförslag upprättats, 
hvarefter Hans Majestät Kejsaren, pa framställning af Senaten, genoin Nädigt 
Päbud den 14 (1) juni 1910 ur statsfondens tillgängar beviljat ett anslag af
63,000 mark tili byggande af en landsväg emeilan förenämnda orter. Och 
har Kejserliga Senaten den 29 juni 1910 anbefallt Ofverstyrelsen att fortast 
möjligt lata bygga ifragavarande väg.
Arbetet päbegyntes i augusti 1910 och blef färdigt i juli mänad detta är.
Under äret jämnades vägbottnen definitivt, tili karren släpades förstärk- 
ningsjord, sido- och afloppsdiken förbättrades, vägfyllningsgrus utsläpades, bro­
och kägelmurar uppmurades och brolocken päsattes, hvarvid bärbjälkar och 
lock tjäracles och leclstängerna malades. De under föregäende höst provi­
sioneilt pä sina platser insatta trätrummorna tjärades och insattes änyo pä 
sina platser. Till de tidigare byggda 32 trummorna byggdes yttermera 3 
trummor af trä. Kilometerstolparna uppställdes pä sina platser och malades. 
Afsyning af arbetet iigde rum den 28 juli.
Utgifterna för heia arbetet hafva varit följande:
Arbetsledningen:
A flön ingar....................................................... Fmk 3,595:80
Resekostnader ............................................... > 222:56
Hyror, expenser m. m.................................... 43001 Fmk 4,248: 37
Inlösen af jord- och vattenomräde .................. 9.668: 67
Skadeersättningar ................................................... 97: 50
Expropriationsförrättning och värdering af ska-
dor .................................................................... » 817:96 , 10.584:13
Uppgäng och utpälning af linjen ........................ 366:50
Grundgräfning och konstgjord grund för broarna Fink 137:50
Bromurar och kistor:
Stenmur 171 m:l ........................................... * 2,667: -
Grus tili murarna 680 m:‘ ........................... » 605:8( •
Öfverbyggnad:
En träbro med 7 m öppning.................. » 325: 69
i t  » 3.6 > » ..................
Tvä träbroar » 3 » > ..................
» 142: 37
233: 63
Uppläggning af brotillbehör.......... ............ 65: 75 , 4,177: 74
Vägbottnen ocli sidodiken 18.11 km
Gfrusning af vagen 4,309 m3 ............
Trummor af trä 34 st.........................
> > sten 1 > ......................
Förrädet:
Redskapen ...................................
Transporter ...............................
Kontorets möbel och uten silier 
Diverse utgifter
Fmk ‘20,505: 29 
» 7,173:50
» 1,849:63
» 117: 50 Fmk 29,645: 92
2>
1,397:18 
313:80 
260: 90
305:30 » 2,277:18
Summa Fmk 51,299:84
Till arbetet hafva inalles anvandts 2,137 hast- och 7,814 fotdagsverken. 
Efter arbetets afslutning forsaldes t'orrádet pá auktion och inbringade 
376 mark 75 penni, hvarfor de definitiva kostnaderna for arbetet uppgá till 
50,923 mark 9 penni.
Kuopio Iän.
6. Höytiäinen bro i Kontiolahti socken.
Bron reparerades.
Kostnaderna stego tili 93 mark 40 penni.
Vasa Iän.
7. Mattila bro i Alahärmä socken.
Bron är provisioneil samt uppsättes öin vären och nedtages om hösten. 
En närmare redogörelse för arbetets uppkomst ingar i berättelserna för ären 
1902 och 1904.
Anslaget, beviljadt den 15 april 1901, utgör Fmk 6,000: —
Under äret har bron nedtagits den 6 och 7 mars och uppsatts den 9 
och 10 juni samt änyo nedtagits den 26—28 november.
Tili arbetet användes 52 fotdagsverken och drog det en kostnad af 
229 mark 4 penni.
Inalles har af det beviljade anslaget användts 3,254 mark 93 penni.
Uleäborgs Iän.
8. Underhäll af vägen öfver Pelso mosse emellan Kylmälä by i Muhos 
socken och Venetheitto by i Säräisniemi socken.
Landsvägens längd 18 km 
Landsvägens bredd emellan dikena 9.0 m
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Under äret verkställdes sedvanliga underhällsarbeten, trummor och broar 
reparerades, vägen jämnades och grusades.
U t g i  f t e r :
Arbetsledning .............................
Broamas underhäll ..................
Grusning af vägen 388 m3 . . .  .
Trummor af trä 20 st.................
» > sten 3 > . ............
..........................  Fmk 72:11
.........................  > 31:50
Fmk 1,037:75
> 382:40
> 450:^- > 1,870:15
Summa Fmk 1,973:76
Tili arbetet användes 142 ‘ /2 häst- och 220 fotdagsverken.
9. Vuolijoki landsvägsbro i Säräisniemi socken.
Med tre spann af 11.5 m längd hvarje.
Sedan Säräisniemi kommun anhällitr, att pä statsverkets bekostnad skulle 
uppgöras ritning och kostnadsförslag tili en brobygguad för Kestilä—Kajana 
landsväg öfver Vuolijoki ä, hvärest kommunen underhöll en färja, samt att 
bron skulle byggas med statsmedel, har Ofverstyrelsen, pä befallning af Kej- 
serliga Senaten, lätit uppgöra förslag tili sagda brobyggnad med därtill hö- 
rande, ä 26,500 mark slutande kostnadsberäkning, enligt hvilket förslag brons 
underbyggnad skulle utföras af Sten och öfverbyggnaden af trä med tre spann 
af 11.5 m längd hvarje. Därefter har Kejserliga Senaten, enligt Kommunika- 
tionsexpeditionens skrifvelse af den 18 mars 1910, förordnat, att bron skulle 
byggas genom Ofverstyrelsens försorg pä villkor likväl att Säräisniemi kommun 
skulle deltaga i brobyggnadskostnaderna med 5,000 mark, leverera tili priser, 
som kunde af Ofverstyrelsen godkannas, för bron erforderligt virke och dags- 
verken samt att kommunen efter brons färdigblifvande skulle öfvertaga dess 
framtida underhäll. Och hade Kejserliga Senaten fördenskull fastställt före- 
nämnda förslag tili brobyggnad äfvensom berättigat Ofverstyrelsen att i nä- 
got framtida arbetsförslag för ändamälet upptaga 21,500 mark.
Arbetet päbörjades i februari detta är och blef färdigt under päföljande 
jmli mänad.
Under äret byggdes bron i öfverensstämmelse med förslaget och af kom­
munen uppbars dess andel i arbetskostnaderna 5,000 mark.
Arbetet afsynades - den 22 September, hvarefter detsamma godkändes.
Ö fvers t. f ö r  V ä g- o. va tten b . ber. är 1911. IB
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U t g i f t e r :
Arbetsledning:
A flön in gar............................................... . . . .  Fmk 711:50
Resekostnader ....................................... . . . . » 77:51
Hyror, expenser m. m............................ . . . . 60: 75 Fmk 849: 76
Skadeersättningar............................................ 10: —
Förberedande arbeten ................................... . . .. Fmk 4,058:16
Terrasseringsarbeten pä det torra............... T> 627: 75
Förstärkning af dosseringarna ................... . . . . > 263: 70 > 4,949: 61
Grundgräfning och konstgjord grund . . . . . . . .  » 5,026:45
Murar och kistor ........................................... . . . . » 7,292: 55
Träbro med 3 st. 11.5 m öppningar.......... 7,300: 61 19,619:61
Förrädet ............................................................ 911:76
Summa Fmk
öCO&
Till arbetet användes 243 hast- och 4,405 lotdagsverken.
10. Utkujärvi landsvägsfärja i Muonionniska socken.
Sedan Muonionniska kommun klagat öfver att Muonionniska—Enontekis 
landsväg vid Utkujärvi sjö blifvit dragen tili ett olämpligt och alltför bredt 
öfvergangsställe, har Kejserliga Senaten, enligt Kommunikationsexpeditionens 
skrifvelse af den 2 juni 1910, ansett att tillräckliga skäl icke förebragts för 
flyttning af färjställe, men att själfva färjan icke motsvarade sit.t ändamäl, 
och har Kejserliga Senaten fördenskull förordnat, att tili ifrägavarande stalle 
skulle byggas en ny färja för en beräknad kostnad af 2,000 mark och berät- 
tigat Öfverstyrelsen att för ändamälet använda 2,000 mark ur anslaget för 
ofvannämnda landsvägsbyggnad.
Arbetet päbörjades i mars 1911 och blef färdigt under därpaföljande 
Oktober mänad.
Under äret utfördes arbetet i öfverensstämmelse med förslaget.
TJtgi f t er :
Arbetsledning.........................................................................................  Fmk 208: 52
Byggande af färjan ............................................................................. > 1,756:58
Summa Fmk 1,965:10
Till arbetet användes 20 häst- och 313 ' /2 fotdagsverke.
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11. Pakajoki landsvägsbro i Muonionniska socken.
Broöppningen 16 m
Sedan Muonionniska kommun anhallit att den fran Muonionniska sockens 
kyrka till gränsen af Kolari socken ledande landsvägen skulle iständsättas pa 
statsverkets bekostnad bar Kejserliga Senaten, enligt skrifvelse fran Kommu­
nikationsexpeditionen af den 16 december 1910, till ombyggnad af den pä 
förenämnda väg befintliga, öfver Pakajoki a uppförda bron beviljat bögst
10,000 mark ur det i statsförslaget for ar 1910 till byggande af vägar i Lapp- 
marken upptagna anslaget samt sedermera, enligt Kommunikationsexpeditio- 
nens skrifvelse af den 24 mars 1911, samtyckt till att det for ombyggnad af 
bron erforderliga virket utan ersättning finge tagas ur kronans närbelägna 
skogar enligt Forststyrelsens anvisningar.
Arbetet pabörjades i april 1911 och blef färdigt under därpaföljande au- 
gusti mänad.
TJtgi f ter :
Arbetsledning ...................................................... Fmk 1,187: 37
Röjning af om rädet............................................... Fmk 707:80
Ställningar....................................... T> 128: 20 836:
Grundgräfning och konstgjord grand 168 m3. 574: 60
Stenmur 104.5 m * ..................................... > 3,715:85
Ofverbyggnad ...................................................... > 2,525: 33 i 6,815 78
Eörrädet .................................................................. > 1,036 85
Summa Fmk 9,876 __
Till arbetet användes 75 '/2 bast- och 1,8911/2 fotdagsverke.
12. Käkkälöjoki bro i Enontekis socken.
Brons öppning 12 +  12 m
Sedan Enontekis kommun anbällit, att den pä ridvägen emellan Enon­
tekis kyrka eller Hetankylä by och Peltovuoma by i förenämnda socken be­
fintliga, genom Ofverstyrelsens försorg med allmänna medel under sommaren 
1908 uppförda ocb af 1910 ärs värflod svärt skadade bron öfver Käkkälöjoki 
ä skulle underkastas reparation, bar Kejserliga Senaten, enligt Kommunika- 
tionsexpeditionens skrifvelse af den 16 december 1910, förordnat, att repara- 
tionen af ifrägakomna bro skulle verkställas genom Ofverstyrelsens försorg 
och för ändamalet stallt till Ofverstyrelsens disposition 3,500 mark att utgä ur
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det i statsförslaget för är 1910 tili vägbyggnader i Lappmarken upptagna 
anslaget.
Arbetet päbörjades i mars 1911 och blef färdigt under därpäföljande 
Oktober mänad.
U t g i f t e r :
Arbetsledning:
A flöningar........................................................  Fmk 276: —
Eesekostnader ................................................  » 283:71 Fmk 509:71
Stenreveteringen kring bropelarna och pä stränderna reparerad > 770: 62
Strömpelarens träkista reparerad ......................  Fmk 588: 94
Ledverken reparerade ............................................  » 1,210:70 > 1,799:64
Transporter .......................................................................................... » 218:49
Summa Fmk 3,298:46
Tili arbetena användes 40 */2 häst- och 653 l/2 fotdagsverke.
13. Sodankylä— Enare landsvägsbyggnad i Sodankylä 
och Enare socknar.
Landsvägens längd 157.373 km
Landsvägens bredd emellan dikena 5— 15 m
Trettio broar, hvilkas öppningar aro 4— 20 m
Pä af särskilda hemmansägare i Sodankylä socken är 1901 gjord an- 
hällan att en ridvägslinje skulle undersökas och öppnas frän Sodankylä sockens 
kyrkoby tili södra ändan af Sompiojärvi sjö och därifrän vidare en gängstig 
genom Enare sockens kyrkoby ända tili Utsjoki sockens kyrka, och sedan pä 
grund häraf förslag gjorts att bygga vägen tili landsväg och i detta afseende 
Here skilda riktningar blifvit nämnda, har Kejserliga Senaten, enligt Kommu- 
nikationsexpeditionens skrifvelse af den 25 maj 1904, öfverlämnat tili Ofver- 
styrelsen att läta undersöka de olika sträckningarna och för ändamälet tili 
Öfverstyrelsens förfogande ställt 20,000 mark.
Pä grund häraf hafva särskilda sträckningar för landsvägen blifvit un- 
dersökta, men endast tvänne instrumentalt, den ena längs Kitisenjoki ä tili 
Köngäs gärd och därifran genom Yuotso tili Pikku Hangasoja, den andra 
äter genom Kilujärvi, Tanhua och Lokka till Mutenia och Pikku Hangasoja, 
hvarifrän sträckningen genom Törmänen och Junttila byar tili Enare kyrkoby 
blir gemensam för hvardera linjen. Samtidigt blefvo tvänne alternativa för­
slag och kostnadsberäkningar uppgjorda för landsvägen ifräga.
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Därefter liar Hans Kejserliga Majestät den 28 (15) april 1911 täckts i 
Näder befalla, att af finska statsmedel skulle utanordnas 740)000 mark, till 
byggande af en 157.373 kilometer läng och emellan dikena 5 meter bred lands- 
väg frän Sodankylä sockens kyrkoby tili Törmänen by i Enare socken samt 
att utgifterna skulle observeras i extraordinarie utgiftsstaten för Storfursten- 
dômet med 370,000 mark för âr 1911 och med samfna belopp for âr 1912.
Öfverstyrelsen förordnade trenne ingenjörer att utföra arbetet, af hvilka 
en med stationsort i Sodankylä kyrkoby skulle leda arbetet under distrikts­
ingen j ören s öfverinseende.
Arbetet päbörjades i juli 1911 och fortgär.
Under âret har vägbottnen planerais pà en sträcka af 75 kilometer ifrän 
Sodankylä kyrka och pä denna byggts 124 trummor jämte aflopp. Nagra 
trummor blefvo tili följd af vinterns inträde icke utförda, likaledes en del af 
vagen. Nästan all tili broarna pä denna sträcka erforderlig stock bar utsläpats, 
äfvensom tili Peura gästgifveribyggnad och Sattasjoki färjstuga. För ett par 
broar och en gästgifveribyggnad bar sten kilats och släpats tili sina platser. 
Pâ manga stallen har man värit tvungen att läta uppföra provisionella bostä­
der för arbetarna och stallar för deras hästar.
U t g i f t e  r:
Allmänna kostnader .......... ............................ . . . . ............ Fmk 22,663:88
Skadeersättningar tili hemmansägare...............................  • 56:50
Förberedande och terrasseringsarbeten ..............................  > 5.682:85
Broar och fä r jo r .................................................    » 17,887:68
Landsväg ...................................................................................  » 106,237:02
Husbyggnader ............................................................................  > 5,921:25
F örrädet........................................................................................ » 21,841:05
Summa Fmk 180,290:23
Till arbetet användes 2,461 hast- och 18,957 l/2 fotdagsverke.
II. Syner och undersökningar för byggande af vägar
och broar.
Äbo och Björneborgs Iän.
1. För byggande af en brygga vid Pakkelot udde i Korpo socken.
2. För byggande af en bro öfver Harjavallankoski fors i närheten af 
Harjavalta sockens kyrka.
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8. För byggande af en bro öfver Harjankoski fors i Pämark ä uti 
Pämark kapell.
Wiborgs Iän.
4. För iständsättande af en hemmanet N:o 18 i Kaivola by af Kivinebb 
socken tillydande landsvägsdel.
5. För ombyggnad af Hirvisilta bro i Kerämäki socken.
S:t Michels Iän.
6. För reparation af Hirvensalmi landsvägsbro i Hirvensalmi socken.
Kuopio Iän.
7. För byggande af en landsvägsbro öfver Vuonamonsalmi sund i Kei­
tele socken. .
8. För byggande af en landsvägsbro öfver Matkusjoki ä i Kaltimo socken.
W asa iän.
9. För byggande af en landsväg emellan Kosko by och Petsmo säg i 
Kveflaks socken.
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F J Ä R D E  A F D E L N I N G  EN.
I. Syner för an läggn ing eller omändring af vattenverk.
Nylands län.
1. I Voikoski fors af Kymmene älf uti Iittis socken.
2. I  den nedre forsen af den i Marsjön upprinnande backen uti Inga 
socken.
3. I Köyli fors af Köylinjoki â uti Orimattila socken.
4. I Pärhä fors uti Orimattila socken.
Äbo och Björneborgs län.
5. I Häntinkoski fors af Laajoki ä uti Wirmo socken.
6. I Krouvinkoski och Purhalankoski forsar af Pemar ä uti S:t Martens 
socken.
7. I Kilpikoski fors af Kümo älf uti Kiikka kapell.
8. I  Saikkalankoski fors uti Mouhijärvi socken.
9. I Alajoenkoski fors af Ilvesjoki ä uti Parkano socken.
10. I Immaistenkoski fors af Pemar a uti Pemar socken.
11. I Haapasenkoski fors uti Parkano socken.
12. I Huopionkoski fors uti Ikalis socken.
13. I  Yahokoski fors uti Ikalis socken.
14. I  Jyllinkoski fors uti Ikalis socken.
15. I Vastineskoski fors af Palojoki ä uti Ikalis socken.
16. I  Laatinkoski fors af Loimijoki ä uti Vampula socken.
17. I  Yesikoski fors af Loimijoki ä uti Loimijoki socken.
18. I  Narilankoski fors uti Kankaanpää socken.
19. I  Jyrymysjärvenoja k uti Suodenniemi kapell.
20. I Lepistonkoski fors af Pämark ä uti Pämark kapell.
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Tavastehus Iän.
21. I Emäkoski fors nti Birkala socken.
22. I  Vanha Rööminkoski fors uti Teisko socken.
23. I Vinkiänkoski fors af Pääskylänjoki a uti Orivesi socken.
24. I Korkeankosken Alisenkoski fors af Huiskonjoki a uti Orivesi 
socken.
25. En andra förrättning pä sistnämnda ställe.
26. I  Vähä-Tarkkala fors i Talviaistaipale ä uti Längelmäki socken.
27. I Myllykoski fors uti Anttoistenkylä by af Padasjoki socken.
Wiborgs Iän.
28. I Myllykoski fors af Kelkkalanjoki ä uti Sippola socken.
29. I  Kukkerniva ä uti Uukuniemi socken.
30. I Rapukoski fors uti W iborgs socken.
31. I  Kavantkoski fors uti W iborgs socken.
32. I Ykspää fors uti W iborgs socken.
33. I Juvankoski fors uti Parikkala socken.
34. I Savankoski fors uti Miehikkälä socken.
35. I Haapakoski fors uti Sordavala socken.
S:t Michels Iän.
36. I Tuuskoski fors uti Mäntyharju socken.
37. I Martinkoski fors uti Sysmä socken.
Kuopio Iän.
38. I Virrastenkoski fors uti Muuruvesi socken.
39. I Kannelkoski fors uti Valtimo socken.
40. I Pihlaisjoki ä uti Kuopio socken. •
41. I  Siilinjoki ä uti Kuopio socken.
42. I Korpoja ä uti Libelits socken.
43. I Viesimonjoki ä uti Kiihtelysvaara socken.
Wasa Iän.
44. I  Parantola fors uti Äänekoski socken.
45. I  Äänekoski fors uti Äänekoski socken.
46. I  Parkkikoski fors uti Toholampi socken.
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47. I Sämpilänkoski fors uti Himanka socken.
48. I Pesolankoski fors uti Kannus socken.
49. I  Kattilankoski fors uti Kannus socken.
50. I Niemosenkoski eller Sämpilänkoski fors uti Kannus socken.
51. I Längforsen uti Kronoby 'socken.
52. I Raumankoski fors uti Himanka socken.
53. I Kinareenkoski fors uti Himanka socken.
54. I Tapionkoski fors uti Himanka socken.
55. I  Saarenpäänkoski fors uti Himanka socken.
56. I Sahakoski fors uti Himanka socken.
57. I Sahakoski fors uti Himanka socken.
58. 1 Sahakoski fors uti Himanka socken.
59. I Uusikoski fors uti Himanka socken.
60. I  Pitkäsenkoski fors uti Kannus socken.
61. I Kirkkokoski fors uti Kolvia socken.
62. I Hjulforsen uti Esse socken.
63. I Byskataforsen uti Kronoby socken.
64. I Orismala fors uti Storkyro socken.
Uleäborgs Iän.
65. I  Palokoski fors af Louetjoki ä uti Tervola socken.
66. I Ruukinkoski fors af Pyhäjoki älf uti Pyhäjoki socken.
67. I Myllykoski fors af Kalimonoja ä uti Haukipudas socken.
68. I Hannunkoski fors af Kalajoki älf uti Kalajoki socken.
II. Syner i och för uppgörande af förslag tili flottnings- 
stadgar eller tili ändring af sädana.
Nylands Iän.
1. För de vattendrag, som utfalla i Lojo sjö.
Tavastehus Iän.
2. För Tampereenkoski fors.
3. För Loppis sjö—Kernaala vattendrag i Loppis och Janakkala socknar.
ö fv e r s t .  f ö r  V äg- o. va tten b . ber. är 1911. 14
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Wiborgs Iän.
4. För Alasäiniönjoki ä i Wiborgs socken.
Wasa Iän.
5. För Petalaks ä frän Agren gärd tili hafvet i Petalaks socken.
6. För Viirretjoki ä i Kelviä, Toholampi, Kannus och Lohteä socknar.
7. För Malaks as vattendrag i Solf, Laihela, Jurva, Pörtom och Malaks 
socknar.
8. För Ojaluoma ä i Seinäjoki, Ilmola, Peräseinäjoki och Jalasjärvi 
socknar.
Uleäborgs Iän.
9. För Alhavajoki as vattendrag i Ijo socken.
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F E M T E  A F D E L N I N G E N .
I. Hydrografiska byrän.
Under 1911 har Hydrografiska byräns arbeten ä faltet i likhet med hvad 
som värit fallet under föregäende är i främsta rammet bestatt uti pegelupp- 
ställningar och vattenmängdsmätningar.
De flesta nya peglar eller 14 st. hafva uppställts inom Vuoksens vatten- 
system. Därnäst kommer Uleälfs vattenomräde med 7 st. nya peglar. I 
öfriga tili Bottniska viken infallande vattendrag inrättades ett antal hufvud- 
peglar i närheten af älfmynningarna nämligen 2 st. i Pyhäjoki, 2 st. i Lap- 
poälf samt 1 st. uti hvar och. en af följande älfvar: Torneälf, Kemiälf, Si- 
moälf, Kuivajoki. Ijoälf, Haukipudasälf, Kalajoki, Perho ä och Kyröälf. Inalles 
uppställdes sälunda under är 1911 nya peglar pä 34 olika stallen.
A  3 platser uppfördes själfregistrerande vattenständsmätare. nämligen i 
Näsijärvi och Pyhäjärvi invid Tammerfors och i Uleträsk invid Kajana.
A  ett stört antal äldre pegelstationer ersattes de gamla emaljerade plät- 
skalorna med nya järnskalor af den af byrän införda typen. Inom Vuoksens 
System blefvo sälunda 31 st. peglar ombyggda, inom Uleälfs vattensystem 
3 st. och inom Kymmeneälfs vattensystem 2 st., eller in summa 36 st.
Öfver samtliga nya pegelstationer uppgjordes plankartor och ä säväl nya 
som ombyggda peglar bestämdes nollpunktens höjdläge i förhällande tili 
hvarje pegels fixpunkt.
Dessutom inspekterades och kontrollafvägdes inalles 105 st. peglar under 
ärets lopp.
Totala antalet peglar i heia landet i slutet af är 1911 utgjorde 317 st., 
hvaraf inom Vuoksens vattensystem 74 st., inom Kymmeneälfs vattensystem 
114 st., inom Kumoälfs vattensystem 65 st. och inom Uleälfs vattenom­
räde 24 st.
I  samband med ombyggnad och. kontroll af de gamla peglarna verk- 
ställdes äfven afvägning af slusströsklarnas höjder vid 26 slussar, de flesta 
belägna inom Vuoksens vattensystem.
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Fullständiga vattenmängdsmätningar med flygel utfördes 101 st., hvarai 
35 inom Uleälfs vattensystem, 27 inom Vuoksens vattensystem, 14 inom Lojo 
vattensystem och 9 inom Kumoälfs vattensystem.
Bland öfriga arbeten ä faltet mä nämnas uppgörande af pian och profiler 
öfver Tiurinkoski äfvensom Paakkola fors och kana! i Vuoksen samt uppfö- 
rande af ett bätskjul vid Leinbois kanal.
I samband med fältarbetena hafva tagits 585 st. fotografier af peglar, 
forsar, broar, m. m.
I och för bestämmande af de absoluta höjderna af nollpunkterna för 
peglarna i Kumo system kar Hydrografiska byrän under är 1911 utfört ett 
precisionsnivellement frän en precisionsnivellementsfixpunkt vid Lempäälä Sta­
tion längs landsvägen tili Valkiakoski samt vidare genom Sääksmäki, Hauho, 
Pälkäne och Kangasala tili Ruutana haltpunkt emellan Kangasala och Suinula 
stationer. Krän sistnämnda ställe fortsattes nivellementet vidare längs lands- 
väg genom Teisko, Ruovesi och Virdois tili Pihlajavesi Station, hvarest det 
förbands med en tidigare bestämd fixpunkt. Sidonivellement utfördes tili peg­
larna vid Lembois kanal, Valkiakoski och Apia kanaler, i Iso-Roinevesi, i II- 
moilanselkä, i Pälkänevesi, vid Kaivanto kanal, i Roine, vid Vääksy kanal, i 
Näsijärvi vid Jutila, vid Murole kanal, vid Kauttu kanal, vid Visuvesi kanal. 
vid Herraskoski kanal, i Jyrkkäjärvi och i Pihlajavesi. Totala längden af 
de nivellerade sträckorna, hvilka afvägdes dubbelt, fram och äter, utgjorde 
290.488 km och medelfelet, beräknadt ur skillnaderna emellan de tvä nivelle- 
menteu i motsatt riktning, utgjorde 1,34 mm pro km. För de tvä linjerna 
Lembois-Ruutana och Ruutana-Pihlajavesi utgjorde medelfelen för de utjäm- 
nade nivelleraentsresultaten resp. 0.53 mm och 2,04 mm pro km. Vid arbetet 
användes instrumentet Berthelemy N:o 3 med libell 2 a, tvä Seibts reversions- 
lattor N:ris I  och II äfvensom normalmetern Max W olz 2044.
De löpande arbetena ä byräns tjänsterum hafva bestatt uti granskning och 
sammanställning af det frän observatörerna inkomna observationsmaterialet äf­
vensom renritning och bearbetning af de under fältarbetena utförda mätningarna.
En väsentlig del af byräns arbetskraft bar dessutom upptagits af korrek- 
turläsning, öfversättning m. m. för publikationerna: »Suomen tärkeimpien kos­
kien luettelo Förteckning öfver Finlands viktigare forsar» och »Kymmeneälf 
och dess vattensystem». Den förra, som utkom pä vären 1911 i en upplaga om
1,000 exx. innehäller 79 sidor i oktavformat äfvensom en karta. Den senare 
Publikationen, som trycktes uti en upplaga af 700 exx. pä svenska och 500 
exx. pä finska jämte en kort resume pä tyska, utkom i slutet af äret och bestär 
af 3 delar i stört folioformat: 1 band text med 236 sidor och 217 textfigurer, 
1 hand tabeller med 239 sidor och 1 band kartor och diagram med 80 planscher.
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II. Öfverstyrelsens förräd och muddermateriel.
Statens mudderverk.
a ) Mudderverket „Ruoppaaja“ och bogserängbäten „Karhu“ .
Pá senhösten är 1910 transporterades mudderverket »Ruoppaaja», bogser- 
ängbaten »Karhu» samt tvänne med bottenluckor försedda mudderafförings- 
prämar af järn frän Kristinestad tili Nikolaistad för att därstädes under vin- 
tem undergá reparation.
Reparationen, som verkställdes i Metvikens mekaniska verkstad utanför 
Nikolaistad, slutfördes pa váren 1911.
Mudderflottiljen användes irán den 31 maj tili den 27 juli vid arbetet 
för undanskaffande af Moikipää hallar söderom Bergön uti den s. k. Bergö 
farleden, hvarefter den afsändes tili Kristinestad för att användas vid fördjup- 
ningsarbetet i stadens hamn.
Resultaten af muddringsarbetena frarnga ur berättelsen om arbetet vid 
Moikipää hallar och Kristinestads hamnarbete.
b) Mudderverket »V iborg» och uppfordringsverket »Nostaja»
hafva användts vid arbetet för fördjupning af Borgä stads hamn och den dit 
ledande farleden.
c) Tvä mindre mudderverk.
Det ena, i Päijänne varande mudderverket äfvensom tvä med botten­
luckor försedda mudderafföringsprämar hafva användts vid arbetet för fördjup­
ning af Muuramenjoki amynning. Under sommaren uppmuddrades 2,250 m3.
Mudderverket »Kaivaja» har efter undergángen reparation värit vid Kiu- 
rujoki sysselsatt med uppmuddring af sand, som flodvattnet tillfört farleden.
d) Enskopiga mudderverken.
Enskopiga mudderverket N:o I  hvars delar under ár 1910 blifvit förda 
tili Parola, ist&ndsattes i Mierola, hvarefter med detsamma ur Mierolansalmi 
sund uppmuddrades 2,241 m3 stenblandadt grus. Den 13 november transpor­
terades mudderverket tili Lepaansalmi sund, hvarest detsamma användes ända 
till árets slut och uppmuddrades därmed 359 m:i stenblandadt grus.
Enskopiga mudderverket N:o I I  försattes i arbetsdugligt skick pä värvin- 
tern och vidtog uppmuddringen af Ritosalmi sund därmed den 8 maj. Mudd-
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ringsarbetet varade till den 24 September och uppmuddrades med tillhjälp af 
mudderverket under denna tid (5.960 m3 hard, stenblandad jord.
Efter undergängen, erforderlig reparation afsändes mudderverket jämte 
tvänne miidderafföringsprämar den 1 Oktober tili Taipale kanal, hvarest det- 
samina användes vid arbetet för bortskaffande af ett utanför kanalens nedre 
mynning befintligt grand ända tili den 23 november, da det transporterades 
tili Lehtoniemi fabriker för undergáende af vinterreparation. Vid Taipale ka­
nal uppmuddrades med tillhjälp af mudderverket 3,358 m3 dy.
Enshopiga mudderverket N:o 111 reparerades och iständsattes uti Suusalmi 
sund i Impilahti socken och uppmuddrades därmed i samma sund emellan 
den 19 maj och 9 jitni 3,180 m3 lera.
Härefter fördes mudderverket jämte prärnar till Tulemajoki ä i Salmis 
socken, hvarest fördjupning af ämynningen vidtog den 26 juni och utan af- 
brott fortgick tili den 30 november, da mudderverket tili följd af inträffande 
isbildning upplades för vintern invid Salmis ängbätsbrygga. I Tulemajoki 
ämynning uppmuddrades inalles 21,650 m3 lösare och hard are sand.
e) Priestmans excavatorer.
Grabben N:o I  har ända till September användts vid arbetet för fördjup­
ning af Kotka stads inre hamn, hvarefter det transporterades tili Borgä för 
undergáende af reparation.
Grabben N:o II  har varit sysselsatt vid Kivisalmi och Ritosalmi sunds upp- 
muddringsarbete frán den 8 maj tili den 31 juli, hvarunder med dess tillhjälp 
uppmuddrades 6,884 in3 lera och stenblandad jord. Mellan den 1 och 17 au- 
gusti har med grabben i Vuorilahti farled uti Bräkylä socken uppmuddrats 
2,700 m3 dy. Därefter transporterades densamma tili Luipposensalmi sund i 
Kristina socken, hvarest den användes ända till arets slut och uppmuddrades 
därmed 1,218 m3 dy och 817 m3 gras och sten.
Grabben N:o 111. Pa senhösten är 1910 afsändes fran Abo tili Nikolai­
stad samtliga tili Grabben N:o III hörande järndelar, som upplades i förrad 
för att päföljande vär monteras i en ny träpräm, som under vintern byggdes 
i Borgä.
Sedan ifrägavarande pram i slutet af maj mänad 1911 anländt tili Niko­
laistad, dittransporterad af bogserängbäten >Oiva», päbörjades omedelbart in- 
monteringen af maskindelarna och anskaffning af särskilda delar, hvilka ar- 
beten slutfördes under juni mänad.
Under juli mänad var änggrabben sysselsatt vid Moikipää arbetet med 
upptagning af sten och i början af augusti mänad vid Norrskärs arbete, upp- 
muddrande omkring 120 m3 stenblandadt gras för grundningen af sänkkistorna.
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Bogserángbaten »Oiva», som under hela forsommaren bitradt vid Norr- 
skárs hamnarbete, bogserade, sedan detta arbete for áret upphort, grabben i 
oktober manad till Kirn i to, dar hvardera upplades till vintern for att páfoljande 
vár anvandas vid Nykamns farledsarbete i Degerby pá Aland.
III. Arbeten, som icke kurnia hänföras under nägon af 
ofvanstäende hufvudrubriker.
1. Anläggandet af en fiskväg uti Lammaistenkoski eller Pirilänkoski fors i 
Kumo älf uti Harjavalta socken af Abo och Björneborgs län.
Vattendjup vid lägvattenständ l,oo m
Bottenbredd 26,70 m
Minsta radie i krökningar 120 m
Sedan Inspektoren för fiskerierna framställt förslag tili atgärder för för- 
bättrande af kronans fisken i Kümo älf och i sädant afseende bl. a. föreslagit, 
att Pirilän- eller Lammaistenkoski fors i sagda älf skulle upprensas tili ett 
djup af en meter, har Kejserliga Senaten den 3 September 1908 bifallit tili att 
ifrägavarande forsrensning finge utföras med allmänna medel och för ända- 
mälet anslagit 50,000 mark, som skulle upptagas i Öfverstyrelsens arbets- 
förslag för är 1909.
Arbetet päbegyntes i januari mänad 1909 och blef färdigt i juli detta är.
Under äret afslutades det egentliga arbetet i januari mänad, da arbets- 
redskapen reparerades och transporterades tili förrädet.
Den 7 juli ägde afsyning af arbetet rum.
Utgifterna hafva för hela arbetet värit följande:
Arbetsledning, resekostnader, expenser m. m................................. Fmk 2,879: 94
Förberedande arbeten, dammar, färjor m. m................... , ............  » 13,678:85
Terrasseringsarbeten pá det torra:
Graining af grus och stenblandad jord 4,902 m:1............... » 28,182:83
Terrasseringsarbeten under vatten:
Upptagits jordsten frän 0.80—l.oo m djup 329 m3 ........... » 1,692:23
Förstärkning af dosseringarna:
Stenrevetering 777 m2................................................................  » 1,302: —
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Förrädet:
Redskapens underhäll..................... . .........................................  Fmk 685:50
Transporter .................................................................................  » 1,540:70
Summa Fmk 49,962:05
Afgär auktionsskilling........................................„ ...............................  » 196: 90
De slutliga utgifterna för arbetet uppgä forty till ...................Fmk 49,765:15
Till arbetet hafva inalles användts 196 hast- och 13,898 fotdagsverken.
2. Utstakning af kungsädran i Kyrö älfs mynning i Kveflaks och Maksmo
socknar af W asa län.
Den utstakade farledens längd 18 km
Närmare redogörelse för arbetets uppkomst m. m. ingär i berättelsen för 
är 1910.
Arbetet päbegyntes är 1911 i januari mänad och fortgär.
Under äret byggdes 25 dykdalber, 6 stenrösen, 3 sänkkistor, 6 remmare 
af järn och 4 andra remmare. Yärflod och is skadade nägra dykdalber, hvar- 
för under är 1912 särskilda reparationsarbeten mäste komma tili utförande.
Arbetsanslaget, beyiljadt den 28 januari 1899, icke fixeradt.
ütgi f t er :
Arbetsledning, resekostnader, expenser m. m. Fmk 899:29
Förberedande arbeten (mätnings- och ritningsarbeten) » 1,562:89
Broar, bryggor m. m....................................................  > 12,271:43
Förrädet ................................................................................  » 709:96
Diverse utgifter ....................................................................  » 113:75
Summa Fmk 15,557: 32
Under föregäende är ätgick tili arbetet ...................  » 721: —
Summa Fmk 16,278: 32
Till arbetet användes under äret 364 ‘ /i  hast- och 1,230 */4 fotdagsverke.
3. I Merikoski och Madetkoski forsar i Uleä älf
har isen söndersprängts för undvikande af skadliga öfversvämningar under 
vintern; kronans anpart af kostnaderna härför belöper sig tili 7 mark 12 penni.
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4. Uppsättning af en telefonledning frän Vaala central till Siikajoki
flottningskanal.
Ledningens längd 34 km
Tili underlättande af flottningsarbetet och skötseln af Siikajoki flottnings­
kanal upptogs i 1911 ars arbetsförslag 3,200 mark för uppsättning af en 34 
kilometer läng telefonledning längs kaDalen frän vaktstugan tili Vaala central. 
Arbetet verkställdes under juni och juli manader och voro kostnaderna följande:
Uppköp och uppställning af s to lp a r ............................  Fmk 1,243: 80
Uppköp och uppsättning af ledningstillbehör..........  > 1,609: BO
Tre telefonapparater ...........................................................  » 330: —
Summa Fmk 3,183: 30
IV. Afsyningar, sammanträden och andra förrättningar.
Tavastehus län.
1. Afsyning af Muuramenjoki ärensningsarbete.
Viborgs län.
2. Ofvervakning af Korkeakoski landsvägsbrobyggnad i Kymmene socken.
3. Afsyning af flottningsinrättningarna i Uuksujoki ä.
4. Afsyning af Suusalmi sunds farledsarbete.
5. Afsyning af Kexholm stads hamnfördjupningsarbete.
6. Syn vid Bäcklund vattenverk i Soanlahti socken i anledning af kla- 
gomäl öfver olaga uppdämning.
7. Syn för afgifvande af utlâtande angâende flyttning af en kloakled- 
ning i Kexholm stad.
8. Syn vid Kavantkoski fors i anledning af klagomäl öfver att vattnets 
fria aflopp förhindrats.
9. Syn vid Kavantkoski fors i anledning af att fixpunkten försvunnit.
10. Försöksdämningar i Enso fors.
11. Syn vid Lanakoski fors i anledning af olaga uppdämning.
12. Afsyning af Kavantkoski upprensningsarbete.
13. Gfranskning af utförda flottningsanstalter i Volkajoki ä af Tolvajoki 
vattendrag uti Korpiselkä socken.
Ö fv er  st. f ö r  V äg- o. va tten b . ber. dr 1911. 15
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S:t Michels Iän.
14. Afsyning af Sitkonleuvansalmi sunds kanaliseringsarbete.
15. Afsyning af Oravi—Wuokala farledsarbete.
Kuopio Iän.
16. Förutom af Hydrografiska byrän verkställda precisionsafvägningar 
bar under äret verkställts precisionsafvägning för bestämmande af höjdskill- 
naden emellan slusströsklarna vid Taipale och Konnus kanaler.
Wasa Iän.
17. Granskning af bällbarheten af Perttilä bro i Storkyro socken.
18. Granskning af hallbarlieten af Yläpää, Peurala och Palo broar i 
Ilmola socken.
19. Saminanträde tili komplettering af vattenrättssyn i Mittsforsen uti 
Lappfjärd socken.
20. Granskning däraf kuruvida fällningen af Isosanasjärvi och Vähä- 
sanasjärvi sjöar i Jalasjärvi socken blifvit förslagsenligt verkställd.
Uleäborgs Iän.
21. Afsyning af Suolijoki upprensningsarbete i Suomnssalmi socken.
22. Afsyning af bätledsarbetet i likoski fors af Emäjoki a uti Paltamo 
socken.
23. Afsyning af Yarisjoki upprensningsarbete uti Paltamo socken.
24. Afsyning af Vuolijoki brobyggnadsarbete uti Säräisniemi socken.
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S J Ä T T E  A F DE L NI Nû E N.  
Järnvägsbyggnader och järnvägsundersökningar.
I. Järnvägsbyggnader.
1. Nyslott— Elisenvaara järnvägsbyggnad.
Nyslott—Elisenvaara järnväg blef den 1 februari 1908 sasom färdig öf- 
verlämnad at Järnvägsstyrelsens förvaltning och upplaten för regelbunden 
trafik.
Räkenskaperna för banbyggnaden kafva numera kunnat afslutas och in- 
föras uti Bilaga VII pâ dem sig grundande detaljerad tablä öfver kostnaderna 
äfvensom hufvudredovisning öfver för banbyggnaden uppburna och använda 
medel.
2. Kemi— Rovaniemi järnvägsbyggnad.
Kemi—Rovaniemi järnväg blef färdig den 16 oktober 1909, livilken dag 
den öfverlämnades at Järnvägsstyrelsens förvaltning och uppläts för ordinarie 
trafik.
Uti Bilaga VIII införes en detaljerad tablä öfver kostnaderna för ban- 
byggnaden ifräga.
3. Joensuu— Nurmes järnvägsbyggnad.
A  Joensuu—Nurmes järnväg, hvars byggande i Näder anbefallts den 11 
december (28 november) 1906, hade arbetena vidtagit i januari 1907.
I enlighet med det fästställda arbetsprogrammet hade den 104 km länga 
bandelen frän Joensuu tili Lieksa först belagts med arbete och byggts färdig 
sä att den kunnat frän den 8 november 1909 provisoriskt trafikeras samt den
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10 September 1910 upplätas för ordinarie trafik ooh öfverlämnas at Järnvägs- 
styrelsens förvaltning.
A bandelen Lieksa—Nurmes, hvars längd är 56 km, hade arbetena päbör- 
jats i September 1909. Under är 1910 hade terrasseringsarbetena här blifvit 
färdigt utförda samt utsläpningen af ballastgrus pä hanan vidtagit pä höst- 
vintern.
Under är 1911 fortsattes ballastsläpningen. A f bandelen hade en sträc- 
ka af 9 km, nämligen frän Lieksa station till Jainali haltpunkt, samt bispä- 
ret till Kevätniemi säg redan under är 1910 skenlagts. Den 15 maj 1911, da 
erforderligt parti skenor erhällits, vidtog skenläggningen frän Jam ali framät. 
Därförinnan hade järndelarna till de tvä största broarna, nämligen öfver Ha- 
linjoki ä och Mikonsalmi sund, transporterats tili Jamali, hvarifrän de vid 
vinterföre släpades tili arbetsplatserna, och blefvo broarna uppställda och ni- 
tade i sä god tid att skenläggningen kunde fortgä ända tili Nurmes utan af- 
brott. De mindre plätbroarna transporterades tili sinä platser och monterades 
allt efter som sparet nädde resp. broställen. Frän början af maj vidtog ut­
släpningen af ballastgrus med lokomotiv, först frän sandtäkten vid Vuonis- 
lahti station och därefter, när sparet nätt Kylänlahti och Höljäkkä stationer, 
frän vid dem belägna sandtäkter.
Under sommaren inreddes och mälades samtliga stationshus med tili dem 
hörande ekonomiebyggnader, byggnaderna vid haltpunkterna samt vaktstu- 
gorna längs linjen. A  Nurmes station blefvo lokomotivstall med tre spiltor 
och vattentorn samt därtill hörande vedlider, vagnsväg, pumphus med vatten- 
ledning jämte för postverkets räkning ett posthus med tillhörande uthus upp- 
förda.
Den 16 oktober 1911 blef äfven Lieksa—Nurmes bandel färdig samt öf- 
verlämnades, jämlikt Kejserliga Senatens förordnande, samma dag ät Järn- 
vägsstyrelsens förvaltning samt uppläts för ordinarie trafik.
Afsyning af denna bandel verkställdes af en utaf Järnvägsstyrelsen till- 
satt kommission i närvaro af representanter för Ofverstyrelsen för väg- och 
vattenbyggnaderna den 15 oktober 1911. Det vid afsyningen förda proto- 
kollet, se bilaga N:o IX .
Följande inera betydande leveranser blefvo under äret för banbyggnaden 
verkställda:
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Leverantör.
2,743.200 ton =  12,192 st. raler k 25 kg. per m 9 m 
168.981 » =  757 » » » » » 8.929 » 
9.921 » =  50 » » » » » 7.987 » 
13.890 » =  80 » » » » » 6.945 » 
17.250 » =  115 » » » 6.000 »
F m k
|
1 Société Métallur­
gique Busso- 
Belge. 498,285
61,868
71,697
81
24
21
2,953.242 ton — 13,194 st. raler...........................................
131.3889 » =  14,459 st. bindningsskenor a 9.087 kg 
151.2391 » =  14,245 » d:o » 10.617 » 
72.494 » =  23,839 » bottenplátar » 3.041 » 
255.049 » =  139,600 » d:o » 1.827 »
3,563.418 ton Sununa Fmk 631,851 26
Eisenbahnsignal 
Bauanstalt Max 
Jüdel & O:o, 
Akt. Ges. in 
Braunschweig.
Fasta signaler ............................................................................. 1,081 19
Finska Stats- 
järnvägarna.
8 st. Lokomotiv, N:ris 503—510 ...........................................
3 » II kl. passagerarevagnar, N:ris 338—340 .........
4 » Kombinerade II & III kl. d:o, » 545—548 .........
7 » III kl. d:o, '  » 888—894 .........
100 st. Táckta godsvagnar, » 8935—9034.........
Summa Fmk
603,456
51,483
59,525
92,817
381,395
1,188,677
35
93
55
07
—
90:
Maskin- och 
Brohyggnads 
Aktiebolaget.
1 st. Lokomotivvandbord, 21.542 ton ................. 13,900: —
Montering 1,861:30
1 » 8 m. plátbjálksbro 5.116 » ..................................
1 » » » » 5.205 » ..................................
1 » 33 » fackverksbro 67.9485 » ..................................
1 » 40 » » 92.0345 » ..................................
1 » 6.8 » vagunderfartsbro 32.7209 » ..................................
15,761
2,649
2,696
35,197
47,673
16,949
30'
57
19
32
87
44
224.5659 ton Summa Fmk 120,927 69
Forststyrelsen. Byggnadstimmer, sleepers, ved m. m. frán kronoskogarna 144,75l|98
Hälsotillständet hos arbetarna vid banbyggnaden bar öfverhufvud värit 
godt under äret. Sjukhusrapporterna öfver ä sjukhusen intagna banbyggnadens 
arbetare utvisa följande antal sjukvärdsdagar:
vid sjukhuset i P ielisjärvi................... 145 sjukvärdsdagar
> » » Nurmes.......................  455 »
Summa 600 sjukvärdsdagar
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Bland arbetarna hafva inträffat 8 olycksfall, som medfört oförmäga tili 
arbete under längre tid an sex dagar. Uti 3 fall hafva de skadade tillagts 
arligt skadeständ, hvars lägsta belopp utgjort 88 mark och högsta belopp 
216 mark.
För Joensuu—Nurmes järnvägsbyggnad har utbetalats:
ár 1907 .......................... . . . F m k 1,721,089:80
» 1908 .............. 3,837,045: 35
1909 » 4,636,837:87
1910 4,361,011: 43
> 1911: ja n u a r i ......... ...................  Fm k 135,613: 65
febru a ri.......... 614,111:36
m a r s .............. > 113,227: 62
april .............. 103,164:17
maj .............. 557,334: 56
.................. > 963,978:45
ju l i ................... » 813,820: 85
a u g u s t i ......... » 135,366: 28
Septem ber. .  . l 207,616: 35
O k tob er......... 55,162: 40
novem ber . .  . . . » 66,650: 30
decem ber . . . 21 ,345 :95  » 3,787,391: 94
Sum m a F m k  18,343,376: 39
B anbyggnadens förrad utvisar fö ljan de förändringar:
är 1907 u tg ift .............. ................. F m k  333,769:04
1909 » .............. 130,919:81 F ink  464 ,688 :85
1908 inkom st ......... 43,667: 92
* 1910 > .............. » 117,853: 34
1911 » .............. 237,062: 62 398,583: 88
Beh&llning 1912 Fmk 66,104:97
Följande tabeller utvisa antalet arbetare vid banbyggnaden i medeltä] 
per arbetsdag samt medeldagspenningen för daglönare och betingsarbetare 
under hvarje manad af arbetstiden är 1911.
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Antalet arbetare i medeltal per arbetsdag.
A r 1911.
Dagsverkare. Betingsarbetare. Summa
summa-
rum.Person. Hast. Summa. Person. Hast. Summa.
Januari ..................... 173 9 182 444 250 694 876
Februari..................... 147 6 153 350 182 532 685
Mars............................ 107 6 113 241 59 300 413
April............................ 136 9 145 230 39 269 414
Maj ............................ 390 8 398 485 42 527 925
J u n i............................ 646 8 654 602 43 645 1,299
Juli ............................ 755 8 763 424 26 450 1,213
Augusti .................... 637 4 641 384 21 405 1,046
September................. 309 4 313 101 5 106 419
Oktober .................... 83 1 84 1 — 1 85
Medeldagspenningen för daglönare och betingsarbetare.
A r  1911.
Dagsverk. Beting.
Person. ' Hast. Person^ Hast.
Januari......................................................................... 2:76 5: 40 3:33 6:07
Februari........................................................................ 2:91 5: 47 3: 22 6:10
Mars ............................................................................. . 2:95 5: 56 3: 41 5: 95
A p r il.....................................................................  . . . 3:04 5: 66 3:51 6:15
M aj................................................................................ 3:07 5:95 4:03 6: 29
Juni ............................................................................ 3:08 5:96 4:03 6:51
Juli................................................................................ 2:97 5: 99 4:47 6: 49
Augusti......................................................................... 2:95 5:98 4: 27 6:15
September ................................................................. 2:91 6 : - 4: 28 6:03
Oktober......................................................................... 2:70 6 : - 4: 36 —
4. Seinäjoki— Kristinestad, Kasko järnvägsbyggnad.
Arbetena ä Seinäjoki—Kristinestad, Kasko järnväg, hvars byggande i 
Näder anbefallts den 11 december (28 november) 1906, hade vidtagit i Okto­
ber 1909.
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I enlighet med den uppgjorda arbetsplanen hade först endast strackan 
Iran Seinäjoki till Perälä station i Ostermark socken, därifran hanan förgre- 
nar sig tili Kristinestad och Kasko, belagts med arbete. Inom är 1910 hade 
terrasseringen af Seinäjoki—Perälä bandel blifvit fullständigt utförd samt 
broarna uppmurats. Vid vinterns inträde hade utsläpning af ballastgrus pä 
hela ifrägavarande bandel vidtagit och fortsattes därmed under hela vintern 
1910—1911.
Under mänaderna januari — april 1911 blefvo broarna öfver Seinäjoki och 
Kyrö älfvar hopnitade. Sä snart det första partiet skenor erhällits tili ban- 
byggnaden, vidtog spärspikningen den 10 maj vid Seinäjoki station och fort- 
gick tili slutet af augusti, dä skensträngen riädde Perälä station. Under som- 
marens förlopp utsläpades ballastgrus pä bandelen med lokomotiv. Därjämte 
upptimrades och inreddes husbyggnaderna. Den 15 november 1911 kunde 
Seinäjoki— Perälä bandel, med af Kejserliga Senaten meddeladt tillständ, upp- 
lätas för provisioned trafik.
A  bansträckorna Perälä—Kristinestad och Perälä—Kasko hade arbetena 
päbörjats under ar 1910, dock endast i mindre utsträckning. Under är 1911 
blefvo dessa bansträckor färdigt terrasserade samt jämväl trummorna och 
broarnas landfästen ä desamma färdigt uppförda. Stationshusbyggnaderna ä 
Närpes och Mörtmark stationer upptimrades under vattentak. För stations- 
husen i Kristinestad och Kasko lades gründen och äfven uppförandet af öfriga 
husbyggnader ä ifrägavarande bansträckor päbörjades.
Ä  hamnspäret tili Koberget i Kasko utfördes terrasseringsarbetena och för 
hamnspäret i Kristinestad fylldes banken delvis.
I Kristinestad uppfördes en landsvägsbro i järnbetong öfver banan, hvilket 
arbete utfördes pä entreprenad af firman >Ricb. Helanderen sementtivalimo» 
i Helsingfors.
Arbetena för utvidgningen af bangärden ä Seinäjoki station, hvarom i 
Ofverstyrelsens berättelser för de tvä närmast föregäende ären förmälts, fortsattes 
under äret. Utförandet af den till mellanplattformen ledande persontunneln 
hade öfverlämnats pä entreprenad ät »Aktiebolaget Skänska Cementgjuteriet» 
i Stockholm. Detta arbete päbörjades i februari efter det en provisioneil platt- 
form och provisionella spär anlagts för trafikens obehindrade gang under ar- 
betstiden. Tunnein och de nya plattformerna blefvo i September färdiga att 
användas. Därefter fortsattes med stationsoinrädets päfyllande och utspikandet 
af de nya spären, och blef utvidgningsarbetet ä Stationen under äret slutfördt, 
sä när som pä spärens slutliga justering.
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Fran kronoskogarna inom Jalasjärvi, Virdois ooh Östermark socknar kar 
till järnvägsbyggnaden under äret levererats 17,000 stammar till byggnads- 
timmer och 20,000 st. sleepers.
För öfrigt hafva följande större leveranser till banbyggnaden under aret 
ägt rum:
Leverantör. F m k
6,609.600 ton _ 22,032 st Râler, 10 m à 30 kg per m
130.362 » = 438 » » , 9.921 » » »
16.200 » = 60 » » , 9 » » >
60.000 1> = 250 » » , 8 » »
48.098 » = 202 » » , 7.937 » > »
65.100 1> = 310 » » , 7 » » »
Société Metallin-- 32.295 » = 155 » 1> , 6.945 » » »
gique Russo- 55.800 » = 310 » » , 6 » » »
Beige. 7,017.455 ton = 23,757 st Râler â 135 sh per ton ......... — - - 1,200,209 46
499.861 » = 49,030 » Bindningsskenor à 10.195 kg,
175 sh per ton — — 110,836 18
141.132 » = 50,100 » Bottenplâtar à 2.817 kg, 175 sh
per ton .. 31,294 53
630.532 » = 311,990 » Bottenplâtar à 2.021 kg, 175 sh
per ton .. 139,810 86 171,105 39
8,288.980 ton Summa Fmk — — 1,482,151 03
3,299.400 ton = 10,998 st. Râler, 10 m à 30 kg per m
Société Russe 78.5 74 » = 264 » « , 9.921 î> » *>
de l’Industrie 25.200 » = 105 » v , 8 » > »
Houillère et Me- 37.859 — 159 » » , 7.937 » > >
tallurgique clans
1 0 .5 0 0 » __ 50 » » , 7le Donetz Usines
de Makéevka. 32.711 » = 157 » »  . 6.945 » »  »
28.080 » = 156 » »  , 6 » » V
3,512.324 ton = 11,889 st. Râler ................ — 623,641 87
Max Jiidel & C:o,
Akt. Ges. in Fasta signaler . — — 5,561 38
Braunschweig.
7 St. 1.3 m broar at faconjärn 2.446 ton _ _ 1,144 73
Maskin- och 4 » 1.8 » » » » 1.659 » — — 776 41
Brobyggnads- 7 »  3 »  plâtbjalksbroar med ôfre farbana 9.991 » — — 4,675 79
Aktiebolaget. 1 » 5 1> » » » >> 2.852 » — — 1,383 22
2 »  6 » » » » » 7.270 » — — 3,402 36
1 2 »  8 » » »  » » 10.449 » — — 4,890 13
O f v ers t, fö r  V äg- o. va tten b . ber. dr 1911. 16
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Leverantör. F m k
1 st. 10 m plätbjälksbroar med öfre farbana 6.923 ton 3,239 96
1 » 12 » *> » » » 10.266 » - — 4,804 49
1 » 12 » » » undre » 18.8525 » — — 9,765 60
1 » 14 > » » o » 22.581 » 10,567 91
montering ...................................................... 1,129 05 11,696 96
Maskin- ock
1 st. 19 m plätbjälksbro med undre farbana 39.289 » 18,387 25
Brobyggnads-
montering ...................................................... 1,964 45 20,351 70
Aktiebolaget. 1 st. 30 m fackverksbro med undre farbana 64.48 7 » 30,179 91
montering ...................................................... 3,224 35 33,404 26
1 st. 56 m fackverksbro med öfre farbana 185.8575 » 86,981 30
montering ...................................................... 9,292 88 96,274 18
Staketdelar tili 56 m och 12 m broarna 2.332 » — — 1,749 —
1 st. landsvägsunderfai-tsbro 78.2595 » — — 35,999 37
463.5145 ton
Summa Fmk — — 233,558 16
Brukspatronen 8,141 st. Växlingsskrufvar a 26.5 p.......................................... _ 2,157 37
August N:son 112.037 ton Skrufbult a 430:— ............................................... 48,175
203,499
91
Keirkner, Inha. 525.159 » Skenspik » 387:50 ............................................... — — 13
Aktiebolaget
Dalsbruk.
45.411 ton — 19,700 st. Bottenplätar....................................... — — 13,623 33
Tammerfors 
Linne- ock Jern- 
Manufaktur
1 st. Perrongtak af järn tili Seinäjoki station..................... — — 12,450 —
Aktiebolag.
A. B. Axel von
Knorrings 
Tekniska Byrä.
2 st. Carl Scbencks vagnsvägar, levererade cif Helsingfors — — 8,593 20
Björneborgs 
Mekaniska Verk-
Staket af smidjärn och pansarnät tili Seinäjoki station, 
12.5 to n .................................................................................... 6,214
stads Aktiebolag. 1 st. Lokomotivvändbord.......................................................... 15,565 —
Montering .............................................................................. 1,950 — 17,515
Ingeniörbyrän 8 st. Handvagnar......................................................................... 8,390
Zitting & <J:o. 6 » Skjutvagnar med brom s................................................... 1,860 — 5,250 _
Haapakoski 
Bruks Aktie- Gjutjärnsrör ................................................................................. — — 31,151 14
bolag.
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Leverantör. F m k
Aktiebolaget 
Rob. Huber 
Osakeyhtiö.
Gjutjärnsrör ................................................................................ — — 3,696 52
Julius Tallberg. 2,000 fat Cement, levererade cif Kristinestad & Kaskö ... — — 12,680 —
70 st. Växlingar, enkla.............................................................. _ _ 38,487 74
3 » D:o , engelska ...................................................... — — 6,637 26
15 » Spârmâtt............................................................................. — — 383 25
60 » Lyktor, handsignal- ...................................................... — — 672 —
10 » D:o , växelsignal-...................................................... — — 314 —
Finska Stats-
11 » Kärror, bagage- .............................................................. — — 1,429
687
12
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järnvägarna. 7 » D:o , ved-..................................................................... — — 297 29
1 par Dörrar tili lokomotivstall.............................................. — — 824 98
4 st. Vattenkastare..................................................................... — — 1,728 36
4 » Vattenbehallare................................................................. — — 4,895 52
1 « Snöplog .............................................................................. — — 4,764 —
6 » Dressiner, banmästar-...................................................... — — 2,330 —
1 » D:o , baningenjörs-.................................................. — — 621 —
Summa Fmk — — 64,072 03
Hälsotillst&ndet bland arbetsmanskapet har öfverhufvud varit godt. Sjuk- 
husrapporterna utvisa följande antal dagar, som banbyggnadens arbetare at- 
njutit sjukvärd:
vid länelasarettet i Nikolaistad............... 94 sjukvärdsdagar
» kirurgiska sjukhuset i Helsingfors. . 56 >
> sjukhuset i K ristinestad.................  495 >
» » i Närpes ...........................  370 »
» » i Kauhajoki.......................  133 >
» * ’ i Kurikka...........................  13 »
Summa 1,161 sjukvärdsdagar.
Bland arbetarna har under äret inträffat 3 olycksfall, som haft dödlig ut- 
gäng, och 16 olycksfall, som medfört oförmäga till arbete under längre tid än 
sex dagar. Arligt skadeständ har beviljats ät de genom olycksfall dödade ar-
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betarnas enkor ocli barn till belopp af 144 mark at enkan och samma belopp 
at barnen tillsammans samt i 7 fall at de skadade arbetarna med ett lagsta 
belopp af 22 mark och ett hogsta belopp af 172 mark 80 penni.
For banbyggnaden bar till utgangen af ar 1911 utbetalats:
ar 1907 undersokningskostnader.. Fmk 44,641:41
> 1908 . . » 19,102: 94
1909 . . » 154: 38 Fmk 63,898:68
» 1909 byggnadskostnader..
1910
» 190,645:93 
> 3,150,625:83
» 1911: januari......................... . Fmk 257,018: 35
februari ..................... 251,993:80
mars............................. > 249,123: 69
april............................. » 170,417: 20
maj ............................. 162,664:83
ju n i ............................. 236,394: 34
juli ............................. 370,132:01
augusti ..................... 1,809,938: 20
September ................. 292,115: 34
oktober ..................... > 528,784:13
november ................. > 451,974:12
december ................. . » 1,101,191:13 » 5,881,747:14
Summa Fmk 9,286,917:58
Dessutom liar i förrädet nedlagts:
är 1909 ..................................... Fmk 54,880:94
» 1 9 1 0 ...................................... > 255,367:30
> 1 9 1 1 ...................................... 14,140: 65
Summa Fmk 324,388:89
Antalet arbetare och medeldagspenningen framg&r af nedanstäende ta- 
beller:
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Antalet arbetare i medeltal per arbetsdag.
A r  1911.
Dagsverkare. Betingsarbetare. Summa
summa-
rum.Person. Hast. Summa. Person. Hast. Summa.
Januari .................... 350 15 365 614 945 1,559 1,924
Februari.................... 307 13 320 668 559 1,227 1 547
Mars............................ 250 12 262 565 215 780 1,042
April............................ 246 14 260 470 40 510 770
Maj ............................ 392 16 408 707 60 767 1,175
J u n i............................ 485 17 502 973 135 1,108 1,610
Juli ............................ 715 17 732 1,043 143 1,186 1,918
Augusti .................... 770 19 789 884 151 1,035 1,824
September ................. 770 14 784 886 151 1,037 1,821
Oktober .................... 734 19 753 754 89 843 1,596
November ................. 707 22 729 570 68 638 1,367
December ................. 499 10 509 391 74 465 974
Medeldagspenningen för daglönare och betingsarbetare.
A r  191 1.
D a g s v e r k . B e t i n g.
Person. Hast. Person. Hast.
Januari......................................................................... 2: 69 4: 83 3: 28 4: 98
Februari ..................................................................... 2: 73 4: 91 3: 24 5: 21
Mars ............................................................................ 2: 85 4: 99 3: 46 5: 37
April ............................................................................ 2: 97 5: 17 3: 79 5: 47
M aj................................................................................ 2: 96 5: 41 4: 26 6: 30
Juni ............................................................................ 2: 92 5: 34 4: 56 6: 71
Juli................................................................................ 2: 82 5: 27 4: 85 7: 09
Augusti........................................................................ 2: 81 5: 39 5: 05 7: 28
September ................................................................. 2: 77 5: 43 4: 89 7: 10
Oktober........................................................................ 2: 77 5: 31 4: 80 6: 63
November..................................................................... 2: 61 5: 03 4: 02 5: 86
December..................................................................... 2: 49 4: 68 3: 84 5: 52
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5. Pieksämäki— Nyslott järnvägsbyggnad.
Pä Finlands Ständers underdäniga framställning förordnade Hans Kej- 
serliga Majestät i Näder den 12 januari 1911 (30 december 1910) att en nor- 
malspärig järnväg skulle byggas frän Pieksämäki Station ä Savolaks banan 
tili Nyslotts stad med bibana tili Varkaus;
äfvensom att för sagda banas beläggande med arbete skulle uppställas 
säsom villkor, att vederbörande kommuner eller enskilda personer i förväg 
borde utfästa sig att ansvara för det belopp, hvarmed jordlösen ooh ersätt- 
ning för af järnvägen förorsakade olägenbeter kunde komma att öfverstiga 
hvad Styrelsen pä grund af särskild värdering pröfvade skäligt.
Genom Nädig befallning af ofvansagda dag bemyndigade Hans Kejser- 
liga Majestät, med godkännande af Kejserliga Senatens vidtagna atgärd rö- 
rande sagda linjes definitiva undersökning, Kejserliga Senaten att, därest 
kommunikationsfondens tillgängar sädant medgäfvo, i förslaget tili proposition 
angäende budgeten för kommunikationsfonden för är 1912 upptaga ett för ett 
eventuellt päbörjande af arbetena ä Pieksämäki—Nyslott linjen erforderligt 
anslag, äfvensom att, sedän denna järnvägslinje blifvit fullständigt undersökt 
samt därpä grundadt förslag uppgjordt, inkomma med underdänigt förslag 
tili de vidare ätgärder, som för järnvägsarbetenas utförande befunnos erfor- 
derliga. Henna Nädiga befallning meddelades Ofverstyrelsen i skrifvelse frän 
Kejserliga Senaten af den 20 januari 1911.
Sträckningen af järnvägen framgär närmare uti berättelsen rörande ba- 
nans definitiva undersökning längre fram. Fastställandet af denna sträckning, 
särdeles rörande slutpunkten af Warkaus bibana, bvarom olika meningar gjort 
sig gällande, samt af det tili 15,700,000 mark uppgäende kostnadsförslaget 
för banbyggnaden skedde icke under ärets lopp.
Genom Nädigt förordnande af den 15 (2) augusti 1911 tillät dock Hans 
Kejserliga Majestät pä af Kejserliga Senaten därom gjord underdänig hem- 
ställan i Näder att ur finska allmänna medel finge redan under är 1911 säsom 
förskott pä 1912 ars anslag för Pieksämäki—Nyslott banbyggnad användas 
en million mark tili uppköp af erforderligt byggnadsmaterial och för arbetets 
päbörjande. Hetta Nädiga förordnande meddelades Ofverstyrelsen i skrifvelse 
frän Kejserliga Senaten af den 25 augusti 1911.
Med anledning häraf skred Ofverstyrelsen omedelbart tili ätgärder för 
banbyggnadsarbetets päbörjande. Sedan tili distriktsingenjör för banbygg­
naden af Kejserliga Senaten, pä Ofverstyrelsens hemställan, den 8 September 
förordnats äldre ingenjören vid Ofverstyrelsen Ivar Plathan, anställde Ofver­
styrelsen öfrigt arbetsbefäl vid banbyggnaden nämligen fern distansingenjörer 
samt kassör och förrädsförvaltare.
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Till arbetschef för banbyggnaden förordnade Kejserliga Senaten den 7 
november öfveringenjören i Ofverstyrelsen Otto Fridolf Nyberg.
Efter det nödiga arbetsredskap tili banbyggnaden dels öfverförts frän 
Joensuu—Nurmes järnvägsbyggnad, som närmade sig sin fullbordan, dels upp- 
handlats, künde arbetena vidtaga i slutet af September.
Under äret utstakades, justerades och upphöggs banlinjen, nödiga red- 
skapsskjul, smedjor och dynamitkällare m. m. uppfördes, kilningen af sten 
tili broar päbörjades efter det lämpliga stentag uppsökts, med gräfning af ut- 
falls- och sidodiken samt uttagning af större skärningar i jord och berg vid- 
togs, hvarutom, sedän vinterföre inträdt, med släpning af sten och grus tili 
broplatser och aflopp päbegyntes.
För ordningens upprätthällande anställdes vid banbyggnaden en ord- 
ningsman och tre poliser.
Arbetarnas i skoläldern varande barn bereddes kostnadsfri skolundervis- 
ning uti kommunernas folkskolor emot därför ur banbyggnadsanslaget erlagda 
afgifter äfvensom uti en för ändamälet särskildt inrättad högre folkskola i 
Sääminge socken.
För beredande af sjukvärd ät arbetarna och deras familjer anställdes vid 
banbyggnaden en läkare inom enhvar af Pieksämäki, Jorois och Rantasalmi 
socknar samt i Nyslotts stad och vid Varkaus.
Hälsotillständet hos arbetsmanskapet har under äret öfverhufvud värit 
godt. Enligt rapporterna frän sjukhusen i Nyslott och Jorois hade banbygg- 
nadens arbetare därstädes värit intagna under följande antal dagar, nämligen:
vid sjukhuset i Nyslott 75 sjukvärdsdagar 
> » > Jorois 22 >
A f anslaget för banbyggnaden hade vid 1911 ärs utgäng utbetalats:
undersökningskostnader ........ ............................................................ Fmk 59,693: 04
är 1911 byggnadskostnader: September .......... Fmk 8,798:10
> > » oktober ................  > 40,678:80
> > > november................ > 112,215:01
> > > docomber................  > 183,653:41 , 345;340:32
Summa Fmk 405,033: 36
Dessutom har i förrädet under äret nedlagts Fmk 139,414: 61
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A f följande tabeller framgär antalet arbetare ocb medeldagspenningen.
Antalet arbetare i medeltal per arbetsdag.
Är 1911.
D a g s v e r k are. B e t i n g s a r b e t a r e . Summa 
su m ma­
nini.Person. Hast. Summa. Person. Hast. Summa.
September ................. 40 5 45 41 3 44 89
Oktober .................... 155 15 170 404 39 443 613
November ................. 244 17 261 729 100 829 1,090
December ................. 343 24 367 921 294 1,215 1,582
Medeldagspenningen för daglönare och betingsarbetare.
Ä r  19 11.
D a g s v e r k . B e t i n g.
Person. Hast. Person. Hast.
September .................................................................. 3: 22 5: 94 3: 14 5: 30
Oktober......................................................................... 3: 09 5: 80 3: 11 5: 98
November..................................................................... 2: 92 5: 44 3: 31 5: 80
December..................................................................... 2: 83 5: 43 3: 26 5: 73
II. Järnvägsundersökningar.
1. Definitiv undersökning för järnvägen Pieksämäki— Nyslott 
med bibana tili Varkaus.
Säsom i Ofverstyrelsens berättelse för är 1910 förmäles, verkställdes om 
sominaren samma är definitiv undersökning af den utaf 1909 ars Landtdag 
tili utförande beslutna järnvägslinjen frän Nyslott tili Pieksämäki med för- 
grening tili Varkaus.
Det pä grand af undersökningen uppgjorda banprojektet blef färdigt i 
maj 1911, da det tili Kejserliga Senaten insändes. Enligt detta projekt följer 
linjen samma sträckning som den banlinje, hvilken ar 1902 preliminärt under- 
söktes, med mindre afvikelser endast pä ett par stallen. Utgäende frän Piek­
sämäki stations norra ända leder den i sydostlig riktning genom Siikamäki 
och Maavesi byar i Pieksämäki socken till norra stranden af Sysmäjärvi sjö,.
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i Jorois socken, hvarest den frän Huutokoski station förgrenar sig tili Varkaus. 
Frän Huutokoski fortsätter hufvudlinjen förbi Jorois kyrka, leder öfver Jorois- 
virta ström närä det stalle, dar den utfaller i Saimen, följer sedan södra stran­
den af Joroisselkä tili Saima vattnen hörande fjärd pä en kortare sträcka och 
fortsätter genom Riuttais o eli Kolkontaipale byar i Rantasalmi socken närä den 
till Rantasalmi kyrka ledande vägen, skär den till Jockas socken ledande 
landsvägen, passerar vidare genom Rantasalmi sockens Hiltula och Parkun- 
mäki byar tili landsvägsskälet i Sääminge sockens Kallislahti by, genom 
hvilken sistnämnda socken den sedan längs Haukivesi fjärds södra strand och 
öfvergäende särskilda dess vikar inkommer till Nyslott stations västra ähda.
Bibanan tili Varkaus ater, hvilken, säsom sagts, utgär frän Huutokoski 
station vid Sysmäjärvi sjös strand, leder inom Jorois socken emellan Kolman- 
järvi och Mulajärvi sjöar tili närheten af Varkaus brukssamhälle i Leppävirta 
socken. Andstationen skulle enligt projektet placeras vid stranden af Jout­
senlahti vik af Saimen i Ruokojärvi by af Jorois socken pä ett afständ af 
cirka 3 kilometer frän pä Päiviönsaari holme belägna Varkaus bruks kyrka. 
Dock föreslog Ofverstyrelsen, vid projektets insändande tili Senaten, att ba- 
nan frän nämnda ändstation skulle öfver Pirttivirta ström ledas ända tili 
sagda Päiviönsaari holme, äfvensom att frän Stationen skulle byggas hamn- 
spär med hamnbrygga tili lämpligt ställe.
Enligt projektet blefve längden af hufvudbanan frän Pieksämäki till 
Nyslott 105.08 km och af Varkaus bibana tili dess förenämnda ändstation i 
Ruokojärvi by 16.32 km. Sälunda blefve längden af hela banan 121.4 km.
Kostnaderna för järnvägens byggande enligt det uppgjorda projektet, 
med räler vägande 30 kilogram per löpande meter och med tillämpande af 
den i Kejsardömet gällande gabariten, äro beräknade tili 14,700,000 mark, 
hvilket för den ofvan angifna banlängden motsvarar 121,087 mark per banki- 
lometer. Härtill kommer dock ännu kostnaden för Pieksämäki stations om- 
byggande till förgreningsstation, hvilken pä grand af utaf Järnvägsstyrelsen 
meddelade beräkningar i kostnadsförslaget upptagits tili 1,000,000 mark. To- 
talkostnaden för järnvägen blefve sälunda 15,700,000 mark.
Kostnaderna för undersökningens verkställande och projektets utarbetande 
hafva belöpt sig tili 59,693 mk 4 p:i eller 491 ink 70 p:i per bankilometer.
2. Preliminär undersökning af järnvägslinjerna Hiitola— Kexholm— Raa- 
suli och Hiitola— Räisälä — Raasuli.
Sedan Kejserliga Senaten den 27 april 1907 anbefallt Ofverstyrelsen att 
lata verkställa preliminär undersökning af en järnvägslinje, som, utgäende frän
Ö fv ers t, f ö r  V äg- o. va ttenb . her. är 1911. 17
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nägot stalle pä finska sidan om Systerbäck skulle genom Kexkolm leda tili 
Karelska banan, insände Olverstyrelsen, efter det undersökningen pä faltet 
sagda är försiggätt, tili Kejserliga Senaten projekt tili en järnväg, som frän 
Terijoki station ä S:t Petersburg—Yiborgs bandel skulle genom Kexholm leda 
tili Ojajärvi station vid den Karelska järnvägen.
I skril’velse frän Kommunikationsexpeditionen af den 22 juli 1910 anbe- 
fallde Kejserliga Senaten dära Ofverstyrelsen att, för komplettering af nämnda 
projekt, läta verkställa preliminära undersökningar af linjerna Hiitola—Kex- 
holm—Raasuli ocii Hiitola—Räisälä—Raasuli äfvensom upprätta projekt tili 
järnväg v dessa sträckningar. Dessa undersökningar utfördes om sommaren 
och hösten samma är. De pä grund häraf uppgjorda projekten blefvo färdiga 
i april 1911, da de tili Kejserliga Senaten insändes.
Enligt dessa utgä bäda banorna frän samma Ställe vid Kejsardömets 
gräns inom Raasuli by af Rau tus socken och följa samma sträckning ät norr 
förbi Rautus kyrka ända tili Kiviniemi fors, dar Vuoksen floden öfvergäs i 
forsens nedersta del. Strax norrom forsen skilja sig de bäda linjerna frän 
hvarandra. Den ena ieder ät nordost, kringgär Viiksanlahti vik af Suvanto 
sjö och fortsätter emellan Kiimajärvi och Pyhäjärvi sjöar, hvilkas stränder den 
berör, samt leder vidare i rakt nordlig riktning tili Kexholms stad, vid hvilken 
tien öfvergär en inindre gren af Vuoksen. Frän Kexkolm, där ett hamnspär 
skulle byggas tili stadens hamn, fortsätter linjen ät nordväst, öfvergäende en 
annan gren af Vuoksen, och vidare genom ett jämförelsevis bergigt och kupe- 
radt landskap längs Riihilahti fjärd af Vuoksen ända tili Kaarlahti gästgifveri, 
passerar sedan heit nära Hiitola kyrka och österom Hiitolanjärvi sjö samt an­
sluter sig tili Hiitola station ä Karelska kanan.
Den andra linjen leder frän norra stranden af Kiviniemi fors i nord- 
västlig riktning längs den härvarande landsvägen, skär en gren af Vuoksen 
ofvanom Tiurinkoski fors, passerar lielt nära Räisäla sockens kyrka, fortsätter 
vidare genom mycket kuperade och glest bebyggda trakter till Hytinlakti by 
af sagda socken, leder cirka 3 km väster om Kaukola sockens kyrka samt 
förenar sig med Karelska banan väster om Hiitolanjärvi sjö ungefär 3 km 
söder oin Hiitola station, dit banan skulle dragas med ett parallelt med Ka­
relska banan gäende dubbelspär.
Längden af linjen Raasuli— Kexholm—Hiitola är 110.86 km och af linjen 
Raasuli—Räisälä—Hiitola 100.60 km.
Kostnaderna för dessa järnvägar, byggda med skenor vägande 30 kilo­
meter per löpande meter och med tillämpande af den i Kejsardömet gällande 
gabariten, äro beräknade för järnvägen Raasuli—Kexholm—Hiitola, liamn- 
späret i Kexholm inberäknadt, tili 14,750,000 mark och för järnvägen Raa­
suli—Räisälä—Hiitola tili 13,900,000 mark. Till dessa kostnader komma ännu
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utgiftema för Hiitola stations ombyggande tili förgreningsstation, hvilka, da 
terrängen här är synnerligen olämplig, an setts böra uppskattas tili rainst
400,000 mark.
Kostnaderna för undersökningarnas verkställande och projektens upp- 
görande liafva belöpt sig tili 50.177 mark 88 penni.
3. Definitiv undersökning af en järnvägslinje Raasuli— Räi-
sälä— Hiitola.
I skrifvelse frän Kommunikationsexpeditionen af den 30 juni 1911 anbe- 
fallde Kejserliga Senaten Ofverstyrelsen att lata verkställa definitiv undersök­
ning af den tidigare preliminärt undersökta järnvägslinje, som frän Raasuli by 
i Rautus socken genom Räisälä socken ledde tili Hiitola Station ä Karelska 
banan, vid hvilken undersökning borde iakttagas, att de brantaste stigningarna 
finge blifva högst 0.012 och den minsta kurvradien 400 meter, dock att äfven 
sä skarpa stigningar och kurvor borde sä vidt möjligt undvikas.
Den anbefallda undersökningen verkställdes pä faltet om sommaren 1911 
af yngre ingenjören vid Ofverstyrelsen Felix Edvard Toffer, säsom distrikts- 
ingenjör, samt tre distansingenjörer och fyra biträdande ingenjörer under 
öfverinseende af öfveringenjören Otto Fridolf Nyberg, säsom arbetsclief. Med 
utarbetandet af banprojektet vidtogs därä pä Ofverstyrelsens byrä, men hann 
detta ej under äret blifva färdigt.
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S J U N D E  A F D E L N I N G E N .
Enskilda jarnvagar,
st&ende under Ofverstyrelsens for vag- och vattenbyggnaderna ofverinseende.
A. Banor med I.524 meters sparvidd.
I. Borga— Kervo jSrnvag.
Koncession utfardades den 26 maj 1871.
Banan oppnades for provisorisk trafik den 16 juli 1874 och for regelbun-
den trafik den 29 maj 1875.
Banans la n g d ......................................................... 33.13 kin
Langd af sidospar och bispar...........................  4.40 »
Antal stationer ........................................................  4 st.
Antal haltpunkter.................................................... 3 »
Ralsvikt per meter................................................  22.34 kg/m
Storsta syllafstand................................................  0.762 m
Storsta hjultryck ................................................  7.5 ton
Storsta stign ing ..................................................... O.010
Minsta krokningsradie ........................................ 150 m
Antal lokomotiv ....................................................  4 st.
Antal personvagnar .......................................... 6 »
Antal tackta gods- och bagagevagnar ...........  14 »
Antal oppna gods- och ballastvagnar ............ 28 »
Ursprunglig anlaggningskostnad. . .. Fmk 3,000,000: — 
Senare nedlagd kostnad, som okat
banans kapitalvarde................... > 452,054: 56
B a n a n s  trafik:
Antal tag ......................................................... 2,372 tag
Tagkilometer....................................................  77,290 tagkm
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Antal befordrade passagerare ................... 152,834 personer
Personkilometer ............................................  2,397,094 p. km
Vikt af transporteradt gods .......................  71,911 ton
Godstonkilometer............................................  1,887,894 tonkm
Ink o m st f r a n :
personrörelsen ocli bagage .......................  Fmk 128,471: 25
godsrörelsen ................................................  » 127,369: 40
diverse............................................................  » 13,424: 23
Summa inkomst Fmk 269,264: 88 
Utgift för:
.............................  Fmk 10,317: 29
................................. > 76,502: 32
.................................  » 38,196: 04
.................................  » 55,755: 98
Summa utgift Fmk 180,771: 63
Inkomsterna hafva säledes öfverstigit utgifterna med Fmk 88,493: 25. 
Under aret hafva vattentornet vid Kerava station och ett godsmagasin 
vid Niokby station blifvit ombyggda samt vid Hindhär station ett bonings- 
hus för en växelkarl blifvit tillbyggdt, 5,372 syllar hafva blifvit utbytta och 
880 m sidodike upprensats.
banans förvaltning 
trafikafdelningen . 
banafdelningen ..  . 
maskinafdelningen
2. Raumo järnväg
fran Peipohja station ä Björneborgska banan tili Raumo stad. 
Koncession utfärdades den 5 december 1895.
Banan öppnades för provisorisk trafik den 15 april 1897 och för regel-
bunden trafik den 16 augusti 1897.
Banans langd ....................................................  48.590 km
Langd af sidospar och bispar .......................  8.05-2 »
Antal stationer och haltpunkter ................... 9 st.
Ralsvikt per m eter............................................ 22.34 kg/m
Storsta syllafstand ............................................ 0.780 m
Storsta hjultryc.k................................................  4.2 ton
Storsta stigning ................................................  O.012
Minsta krokningsradie ...................................  500 m
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Antal lok om otiv ........... ........... . . . . .  4 st.
Antal personvagnar ........................................ 5 »
Antal táckta gods- oeli bagagevagnar . . . .  52 >
Antal oppna godsvagnar...............................  37 »
Ursprunglig aulaggningskostnad.............. Frnk 2,247,635: 85
Subvention af staten.................................... > 1,000,000: —
Señare nedlagd kostnad, som okat ba-
nans kapitalvarde...............................  > 551,967: 23
B a n a n s  trafik:
Antal tág ......................................................... 1,593 tag
Tägkilometer ................................................  71,404 tágkm
Antal befordrade passagerare................... 58,082 pers.
Personkilometer............................................  1,642,714 p. km
Vikt af transporteradt gods ................... 96,479 ton
Godstonkilometer ........................................ 3,803.754 tonkm
In k o m s t frán:
personrörelsen ocli bagage.......................  Fmk 66,516: 60
godsrörelsen ................................................  » 208,808: 26
diverse .........................................................  » 58,133: 06
Summa inkomst Fmk 333,457: 92
Utgift fór:
banans förvaltning .................................... Fmk
trafikafdelningen .......... .............................
banafdelningen ............................................
maskinafdelningen .................................... >
Summa utgift Fmk
12,237: 87 
81,002: 10 
41,535: 40 
62,398: 41 
197,173: 78
Inkomsterna liafva sálunda ofverstigit utgifterna med Fmk 136,284: 14. 
Under aret har 232 meter sidospar tillbyggts i stadens hamn ocb till 
grustakten. Stationsplattformerna hafva flyttats i ofverensstammelse med den 
for Kejsardomet gallande gabariten. Dessutom hafva 3,950 syllar utbytts och 
3,366 m3 ballastgrus utslapats samt 10 st. táckta godsvagnar anskaffats.
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3. Fredrikshamns järnväg
fran Inkeroinen station ä Kotka hanan till Fredrikshamn. 
Koncession utfardades den 28 September 1898.
Banan öppnades för provisorisk trafik den 10 oktober 1899 samt för re-
gelbunden trafik den 1 januari 1901.
Banans längd ................................................  27.40 km
Längd af sidospär och bispär ................... 4.25 »
Antal stationer och. haltpunkter ............... 4 st.
Rälsvikt per m eter........................................ 22.34 kg/m
Största syllafständ ......................................  0.782 m
Största h jultryck ............................................ 3.35 ton
Största stigning ............................................ O.020
Minsta krökningsradie ...............................  300 m
Antal lokomotiv ..........................................  2 st.
» personvagnar......................................  5 »
t täckta gods- och bagagevagnar.. . .  42 >
> öppna godsvagnar .......................... 40 »
Ursprunglig anläggningskostnad . . . .  Fmk 1,627,513: 62
Subvention af staten ...........................  » 400,000: —
Senare nedlagd kostnad, som ökat
banans kapitalvärde ................... > 128,039: 24
B a n an s trafik:
Antal täg ........................................................  1,642 tag
Tägkilometer ................................................  41,660 tägkm
Antal befordrade passagerare......................  58,214 pers.
Personkilorneter............................................ 1,234,928 p. km
Vikt af transporteradt gods .................  57,776 ton
Godstonkilometer ........................................ 1,366,974 tonkm
In k o m s t f r a n :
person rörelsen 
godsrörelsen 
diverse ..........
Summa inkomst Fmk 154,395: 78
Fmk 50,897: 88 
> 98,600: 62
4.897: 28
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Utgift för:
banans förvaltning ...................................... Fmk 10,174: 18
trafikafdelningen...............................................  » 36,514: ‘25
banafdelningen ...............................................  » 28,834: 53
maskinafdelningen...........................................  » 48,406: 73
Summa utgift Fmk 123,929: 69
Inkomsterna liafva salunda öfverstigit utgiftema med Fmk 30,466: 09. 
Under aret liafva 5,360 syllar utbytts och 18 vägöfvergangstrununor 
ombyggts af Sten, hvarjämte rörliga materielen réparerais.
4. Brahestads järnväg
fran Lappi station â Uleâborgsbanan tili Brahestad.
Koncession utfärdades den 20 januari 1899.
Banan öppnades för provisorisk trafik den 5 december 1899 samt för 
regelbunden trafik den 1 september 1900.
Banans längd......................................................... 28.« km
Längd af hamnspäret tili Lapaluoto ocli Risti-
kari............................................................. .. 7.192 >
Längd af sidospär och bispär ......................... 6.1 »
Antal stationer och haltpunkter .....................  4 st.
Rälsvikt per meter ............................................  25.0 kg/m
Största stigning ................................................  O.012
Största syllafständ ........................................ 0.789 m
Största hjultryck ................................................  4.2 ton
Minsta krökningsradie........................................ 430 m
Antal lokomotiv ................................................  3 st.
» personvagnar............................................  3 >
» täckta gods- och bagagevagnar.......... 13 »
» öppna gods- och ballastvagnar .......... 34 >
Ursprunglig anläggningskostnad. . . . Fmk 1,395,721: 41
Subvention af staten...........................  » 400,000: .—
Senare nedlagd kostnad, som ökat 
banans kapitalvärde, med af- 
drag af gjorda afskrifningar. .  » 324,844: 58
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B a n a n s  trafik:
Antal ta g ................................................  1,676 tag
Tägkilometer ........................................ 46,159 tägkm
Antal befordrade passagerare..........  26,278 pers.
Personkilometer...................................  655,001 p. km
Vikt af transporteradt gods.............  96,721 ton
Gfodstonkilometer ...............................  3,282,461 tonkm
Ink o m st f r ä n :
passagerarrörelsen.................................................. Fmk 27,546: 67
godsrörelsen................................................................ > 193,059: 99
d iverse ........................................................................  » 8,773: 83
Summa inkomst Fmk 229,380: 49
Utgift för:
banans förvaltning och gemensamma kostnader Fmk 7.749: 97
trafikafdelningen....................................................  » 35,076:50
banafdelningen • ....................................................  » 31,858: 90
maskinafdelningen................................................  > 61,402: 11
vagnskilometerafgifter tili statsjärnvägarna . .  > 19.126: 24
Summa afgift Fmk 155,213: 72
Inkomsterna hafva sälunda öfverstigit utgifterna med Fmk 74,166: 77. 
Under äret bar utbredts 1,928 m3 ballastgrus och utbytts 6,610 syllar.
B. Banor med 0.785 meters spärvidd.
5. Karhula järnväg.
frän Kymi station ä Kotkabanan tili Karhula bruk.
Koncession utfärdades den 18 november 1897.
Banan öppnades för provisorisk trafik den 3 maj 1900 samt för regel-
bunden trafik den 1 oktober 1909.
Banans langd ............................................................  5.42 km
Langd af sidospar och bispar...............................  3.70 »
Antal stationer och haltpunkter...........................  1 st.
Ralsvikt per meter....................................................  ll.o kg/m
O f v ers t, fö r  V ä g- o. va tten b . her. dr 1911. 18
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Största stigning ................................................  O.012
Minsta krökningsradie........................................  100 m
Antal lokomotiv ................................................  2 st.
> personvagnar............................................  4 »
» täckta gods- och bagagevagnar..........  3 »
» öppna godsvagnar.................................. 26 »
Ursprunglig anläggningskostnad Fmk 426,507: 88, däri dock expropria- 
tionskostnaden icke inberäknad.
B a n a n s  trafik:
Antal ta g .............................................................................. 2,831 st.
Antal befordrade passagerare ........................................  4,831 »
Vikt af transporteradt g o d s ............................................  23,775 ton
In k o m s t  frán:
passagerarrörelsen .................................................... Fmk 2,559: 15
godsrörelsen................................................................  » 27,657:80
diverse........................................................................... » 1,555: 70
Summa inkomst Fmk 31,772: 65 
Utgift för:
passagerar- och godsrörelsen...............................  Fmk 31,633: 91
Inkomsterna hafva säledes öfverstigit utgifterna mod Fmk 138: 74.
C. Banor med O.75 meters spärvidd.
6. Lovisa— Vesijärvi järnväg.
Koncession utfärdades den 17 mars 1898.
Banan öppnades för provisorisk trafik den 29 augusti 1900 samt för regel-
bunden trafik den 23 februari 1904.
Banans la n g d ....................................................  81.74 km
Langd af sidospar och bispar.......................  22.61 »
Antal stationer och haltpunkter................... 17 st.
Ralsvikt per meter............................................  17.0 kg/m
Storsta syllafstand...........................................  0.667 m
» hjultryck...............................................  3 ton
> stigning ...............................................  0.016
Minsta krokningsradie .................................... 150 m
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An tai lokomotiv ..............................   6 st.
» personvagnar.....................................................  5 »
> täckta gods- och bagagevagnar..................... '24 »
> öppna godsvagnar.......................................... 111 >
Ursprunglig anläggningskostnad...................  Fmk 5,474.719: 71
Subvention af sta ten ........................................ » 750,000: —
Senare nedlagd kostnad, som ökat banans
kapitalvärde, med atdrag af afskrifningar » 468,821: 82
B a n a n s  trafik:
An tai täg ................................................................. 1,989 täg
Antal befordrade passagerare...........................  111,887 pers.
Personkilometer....................................................  2,700,464 p. km
Vikt af transporteradt gods...............................  165,730 ton
G-odstonkilomoter ................................................  9,252,019 tonkm
In k o m s t frän:
passagerarrörelsen .................................................  Fmk 114,523: 66
godsrörelsen..............................................................  » 471,732: —
diverse ........................................................................  » 3,757: 14
Summa inkomst Fmk 590,012: 80 
Utgift för:
banans förvaltning.................................................. Fmk 26,978: 44
trafikafdelningen....................................................  > 106,967:84
banafdelningen ........................................................ » 93,167: 11
maskinafdelningen...................................................  » 163,544: 93
Summa utgift Fmk 390,658: 32
Inkomsterna liafva sälunda öfverstigit utgifterna med Fmk 199,354: 48. 
Under äret hafva 13,555 syllar utbytts, 683 nya syllar insatts i sidospär 
och 7,317 m3 ballastgras utsläpats.
7. Jokkis järnväg
frän Humppila station ä A bo—Toijala banan tili Forssa bruk. 
Koncession utfärdades den 18 mars 1897.
Banan öppnades för provisorisk trafik den 9 december 1898 samt för 
regelbunden trafik den 25 oktober 1899.
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Banans längd................... : .......................................  ‘23.40 km
Langd af sidospär och bispär.............................. 2.27 »
Antal stationer och haltpunkter...........................  3 st.
Rälsvikt per meter ....................................................  15 kg/m
Största syllafständ....................................................  0.680 m
» h ju ltryck ....................................................... 2.5 ton
» stign ing ......................................................... 0.016
Minsta krökningsradie............................................  150 in
Antal lokom otiv......................................................... 3 st.
» personvagnar ................................................  3 »
» täckta gods- och bagagevagnar ............... 13 »
» öppna godsvagn ar............................................ 21
Urspranglig anläggningskostnad............... Fmk 1,111,039:27
Senare nedlagd kostnad, som ökat banans
kapitalvärde............................................  » 81,987: 55
B a n a n s  trafik:
Antal tag .................................................................  2,230 tag
Antal befordrade passagerare...............................  53,324 pers.
Personkilometer......................................................... 894,706 p. km
Yikt af transporteradt gods ...............................  37,184 ton
Godstonkilom eter..................................................... 660,048 tonkin
In k o m s t f r ä n :
.........................................  Fmk 41,526:22
...........................................  » 74,548:34
. .......................................... > 1,473: -
Summa inkomst Fmk 117,547: 56
Utgift för;
banans förvaltning .................................................. Fmk 2,902: 47
trafikafdelningen........................................................ » 31,410: 39
banafdelningen............................................................  » 15,078:04
maskinafdelningen .................................................... » 43,396:07
Summa utgift Fmk 92,786: 97
Inkomstei'Ua hafva sälunda öfverstigit utgifterna med Fmk 24,760: 59. 
Under äret hafva 3,062 st. nya syllar blifvit insatta ocli 312 vagnslaster 
ballastgrus utsläpats.
personrörelsen 
godsrörelsen 
d iverse ...........
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8. Äänekoski— Suolahti järnväg.
Koncession utfärdades den 20 januari 1899.
Banan öppnades för provisorisk trafik den 22 mars 1900 samt för regel-
bunden trafik den 8 mars 1904.
Banans langd ............................................................. 9.25 km
Langd af sidospar ocli b isp a r ................................ 1.09 >
Antal stationer och haltpunkter............................  2 st.
Balsvikt per m eter.......................................................  12.8 kg/m
Storsta syllafstand ....................................................  O.690 m
hjnltryck........................................................  2.1 ton
» stigning ........................................................  O.020
Minsta krokningsradie................................................  150 m
Antal lokomotiv .........................................................  2 st.
> personvagnar....................................................  2
> taokta godsvagnar............................................  1 >
» oppna >   27
Ursprunglig anlaggningskostnad.................Fnik 390,000: —.
Banans trafik:
Antal tag .................................................................  3,003 tag
Tagkilom eter...............................................................  27,027 tagkm
Antal beferdrade passagerare..................................  14,692 pers.
Personkilometer..........................................................  132,228 p. km
Vikt af transporteradt g ods......................................  15,368 ton
Godstonkilometer ......................................................  138,313 tonkm
lnkom st fran:
personrorelsen ......................................................... Fmk 8,147:40
godsrorelsen ................................................................  » 16,087: 59
hyra for postlokal m. m............................................  » 1,575: -
diverse ......................................................   >_527: -
Sumina inkomst Fmk 26,336: 99
Utgift for: *)
trafikafdelningen ....................................................  Fmk 5,447:80
banafdelningen............................................................ » 8,585: 40
maskinafdelningen ................................   » 6,962: 63
Summa utgift Fmk 20,995: 83
*) Banan förvaltas af Äänekoski bruks kontor utan särskilda kostnader.
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Inkomsterna hafva säledes öfverstigit utgifterna med Fmk 5,341:16. 
Under äret halva 1,150 st. syllar blifvit utbytta ooh 600 m:i ballastgrus 
utsläpats.
Under byggnad varande:
9. Lojo elektriska jarnvag
Iran Lohja station a Hango banan till Lojo sjo.
Koncession utfardades den 8 juni 1907.
Tillstand till oppnande af regelbunden trafik meddelades af Kejserliga 
Senaten den 1 december 1911.
10. Hyvinkää— Pyhäjärvi järnväg
frän Hyvinkää station ä statsjärnvägarna tili Högfors bruk i Pyhäjärvi sooken. 
Koncession utfärdades den 23 december 1907.
Provisorisk trafik öppnades ä bandelen Hyvinkää—Nääs den 8 mars 1909 
samt ä den äterstäende bandelen Nääs—Högfors den 7 november 1911.
D. Banor med 0.6o meters spärvidd.
11. Mänttä— Vilppula järnväg.
Koncession utfärdades den 22 januari 1897.
Banan öppnades för provisorisk trafik den 2 februari 1898 samt för re-
gelbunden trafik den 1 augusti 1900.
Banans langd.................................................................  6.72 km
Langd af sidospar och bispar.................................... 1.51 »
Antal stationer och haltpunkter ...........................  2 st.
Kalsvikt per meter ....................................................  10.0 kg/m
Storsta syllafstand ....................................................  O.600 m
Storsta hjultryck ......................................................... 1.5 ton
Storsta stigning.............................................................  0.025
Minsta krokningsradie................................................  40 m
Antal lokomotiv ......................................................... 2 st.
» personvagnar..................................................... 2 »
» tackta gods- och bagagevagnar.....................  1 »
» oppna godsvagnar............................................  85 »
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Ursprunglig anläggningskostnad....................  Fmk 260,000: —
Subvention af sta ten ...........................................  > 60,000: —
Señare nedlagd kostnad, som ökat banans
kapitalvärde...................................................  » 31.196: 18
B a n a n s  trafik:
Antal tàg ..............................................
Tâgkilom eter..........................................
Antal befordrade passagerare.............
Personkilorneter ......................................
Vikt af transporteradt gods ..........
Godstonkilom eter...............................
In k o m s t fràn :
personrörelsen ........ ...............................  Fmk 5,959: 10
godsrörelsen............ ...............................  » 29,299: 50
diverse ..................... . .............................. » 640: 25
Summa inkomst Fmk 35,898: 85
Utgift för:
banans förvaltning ...............................  Fmk 945:
trafikafdelningen . . . 5,256: 28
banafdelningen........ ...............................  » 4,955: 69
m askinafd el ningen 16,276: 73
Summa utgift Fmk 27,433: 70
Inkomsterna liafva sälunda öfverstigit utgifterna med Fink 8,465: 15. 
Under âret hafva 26 st. skenor och 1,160 st. syllar blifvit utbytta, 52 m:J 
ballastgrus utsläpats, 196 m sidodike upprensats och 195 m stängsel répa­
rerais.
2.245 tâg 
15,082 tâgkm
9.245 pers. 
62,127 p. km 
14,546 ton 
97,750 tonkin
12. Nykarleby järnväg
Iran Kovjoki station a Uleaborgsbanan tili Nykarleby stad oc,h dess kamn. 
Koncession utfärdades den 24 mars 1899.
Banan öppnades för provisorisk trafik den 4 december 1899 samt för re- 
gelbunden trafik den 1 januari 1903.
Banans lä n g d ....................................................  8.08 km
Längd af hamnspar ........................................  4.19 »
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Längd af sidospär...............................................  0.89 km
Rälsvikt per meter............................................  9.8 kg/m
Största syllafständ...............................................  0.584 m
Största hjultryck ............................................  2.0 ton
Största stign ing ................................................  O.025
Minsta krökningsradie ...................................... 25 m
Antal stationer och haltpunkter...............................  2 st.
» lokom otiv ............................................................  2 »
» personvagnar ....................................................  3 »
» täckta gods- och bagagevagnar..................  3 »
> öppna godsvagnar........................................... 10- >
Ursprunglig anläggningskostnad ................  Fmk 339,522: 50
Subvention af staten .......................................  » 150,000: —
Senare nedlagd kostnad, som ökat banans
kapitalvärde................................................ » 8,478: —
B a n a n s  trafik:
Antal t a g ..................... 1,740 tag
Tägkilometer ............. 13,362 tägkm
Antal befordrade passagerare . 17,027 pers.
Personkilometer ........ 135,442 p.km
Yikt af transporteradt gods . . . 1,860 ton
Godstonkilometer . .  . 15.252 tonkm
ln k o m s t f r ä n :
personrörelsen............. ........  Fmk 13,140: 90
godsrörelsen................. ........  T> 7,195: 95
diverse ......................... ........  > 1,274: 70
Summa utgift Fmk 21,611: 55
Utgift för:
banans förvaltning . . . ........  Fmk 2,290: 77
trafikafdelningen........ ........  » 4,585: 35
banafdelningen............. ........ 7,173: 76
maskinafdelningen . . . ........  » 12,001: 39
Summa utgift Fmk 26,051: 27
Utgifterna hafva sälunda öfverstigit inkomsterna med Fmk 4,439: 72. 
Under äret hafva 2,757 st. syllar blifvit utbytta, 27 m3 ballastgrus ut- 
släpats och ett lokomotiv fullständigt reparerats.
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13. Karjalankoski järnväg
frän Karjalankoski lastageplats tili Strömsdals (Juankoski) bruk i Nilsiä socken.
Koncession utfärdades den 15 juni 1905.
Banan öppnades samtidigb för trafik.
Banans längd ....................................................  8.875 km
Längd af sidospar och b isp ä r .......................  4.06 »
Antal haltpunkter ............................................ 8 st.
Bälsvikt per m eter............................................  9.34 kg/m
Största syllafständ............................................  O.soo m
Största hjultryck................................................  0.6 ton
Största s tig n in g ................................................  O.020
Minsta krökningsradie .................................... 50 m
Antal lokom otiv ...................................    2 st.
> personvagnar (med 4 ax la r)................. 2
> täckta gods- och bagagevagnar (med
4 axlar) ............................................  1 »
> öppna godsvagnar (med 4 axlar). . . .  56 »
Ursprunglig anläggningskostnad . . . .  Fmk 55,849: 12 
Senare nedlagd kostnad, som ökat ba­
nans kapitalvärde .......................  > 110,342: 57
Banans trafik:
Antal tag ......................................................... 1,552 tag
Tägkilometer....................................................  13,212 tägkm
Antal befordrade passagerare ................... 12,804 pers.
Personkilometer ............................................  51,216 p.km
Vikt af transporteradt g o d s .......................  29,393 ton
Glodstonkilometer ........................................ 233,175 tonkm
Inkom st frä n :
personrörelsen .........................................  Fmk 3,412: 30
godsrörelsen...............................................  > 19,190: 48
diverse ........................................................ > 400: —
Summa inkomst Fmk 23,002: 78
Utgift för:
banans förvaltning...................................  Fmk 1,500: —
trafikafdelningen .................................... > 7,163: 69
ö fv e r s t .  f ö r  V äg- o. va tten b . ber. är 1911. 19
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banafdelningen ........................................  Fmk 2,595: 03
maskin af delningen.................................... » 6,872: 70
Summa utgift Fmk 18,131: 42
Inkomsterna liafva sälunda öfverstigit utgifterna med Fmk 4,871: 36. 
Banan är endast under seglationstiden öppen för regelbunden person- 
och godstrafik. Under vintern afsändas godstäg efter behof.
Under äret hafva 976 st. syllar blifvit utbytta, 210 m3 ballastgrus ut- 
släpats och 138 m dike upprensats.
En olyckshändelse, med dödlig päföijd, liar under äret inträffat.
Helsingfors, ä Öfverstyrelsen för väg- och vattenbyggnaderna i Finland, 
i februari 1913.
K. Snellman.
0. Fr. Nyberg. K. R. v. Willebrand. K. Lindberg. A. von Collan.
K. R. Salovius.
B I L A O O R .
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Bilaga I.
H
. T.
K
ap.
M
om
.
11 1 1
11 I 2
11 I 3
11 1 4
11 I 5 i
11 I 6
11 I 7
11 1 8
11 I 9
11 I 10
11 I 11
11 I 12
11
13
11 I 14
11 I 15
11 II 1
11 11 2
11 II 3
11 II 4 :
11 V 3 |
11 V 5
Öfverstyrelsens för väg- oeh vattenbygg-
Statsverkets skuld den 31 december 1910 ut- 
gjorde.....................................................................
Utgift:
Aflöningar vid Ofverstyrelsen...............................
För aflönande af ritarebiträder ............................
För renskrifning ......................................................
ExpensemedeJ.............................................................
Tillskott enl. Kejs. Senatens besl. d. 8/s 1912
Hyra för ämbetslokal ...............................................
Ingenjörkärens aflöningar.......................................
För studieresor tili utrikesort................................
Tili anskaffande af litteratur m. m........................
För kontorslokaler tili hyra värme o. lyse . . . .  
Tillskott enl. Kejs. Senatens beslut d. 28/s 1911
Tili aflönande af bokförare i distriktena.............
För bedrifvande af väg- och vattenbyggnads-
arbeten ..................................................................
Tili torrläggning af sanka marker........................
Resekostnader m. m. vid väg- oob vattenbygg-
nadskären..............................................................
Arvoden för vattenständsobservationer .............
För aflönande af vikarier vid väg- och vatten-
byggnadskaren ...................................................
Aflöningar vid kanalerna ........................................
Underhäll och remont vid kanalerna .................
Diverse utgifter vid kanalerna................................
Ersättning tili tullkamrar för uppbörd af kanal-
afgifter..................................................................
Tillskott enl. Kejs. Senatens besl. d. 29 mars 1912 
Tili mindre vägbyggnader m. m. att af Kejser-
liga Senaten disponeras...................................
Tili vägbyggnader i Lappmarken ........................
Transport
1 Enligt stats- Enligt ars- ;
förslaget. räkenskapen
3mf- 7* n
4158 727 15
Ordinarie stats-
101 700 101141
8 000 — 7 094 —
5 500 — 5175 —
18 300 
3 460 44
| 21760 44
10 000 — 6 870 —
258 400 — 247 973 16
4 000 — 4 000 -
900 — 848 36
7 000 
450
— J 7 126 19
10 800 — 10 800 —
500 000 — 500 000 —
400 000 — 400 000 —
70 000 — 62 518 06
4 500 — 4 248 —
7 000 — — —
193 900 — 186 564 13
702 000 — 678 447 60
22 000 — 15 613 18
6 000 
1321 51
| 7 321 51
. -- — 4 800 _
— — 3 000 —
— -1 6 434 027 78
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Bilaga I.
n adema boksluts-rapport för âr 1911.
Enligt ars-
> « g räken
Oj o3 skapen.
3mf. Jii.
.
fö rs la g e t.
Inkomst:
1 I 1 Arrenden af boställen m. m. (Statsfonden)................................ 15 818 26
l V 1 Kanalafgifter (Statsfonden) .......................................................... 1 030 003 90
1 VI 1 Statsfondens räntor (Statsfonden) .............................................. 8 08
1 VI 3 Kommunikationsfondens räntor (Kom. fonden)........................ 3 560 86
4 III I Centonal (Militiefonden)................................................................. 2 215 08
4 IV 1 Kartasigillatarekognition (Statsfonden) .................................... 57 76
4 IV 2 Krigsmanshusafgift (Militiefonden).............................................. 16 —
4 IV 3 Fattig- och arbetshusafgift (Statsfonden).................................... 43 44
6 I 1 Kronosakören (Statsfonden).......................................................... 234 —
6 XV 1 Statsfondens tillfalliga inkomster .............................................. 7 325 70
1,059,283: 08
.
Transport 1 059 283 08
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H
K
ap.
I 
M
om
.
Enligt stats- 
förslaget.
Enligt ärs- 
räken- 
skapen.
9äif n 9mf. p .
Transport 6 434 027 78
14 I 2 Tili Kejserliga Senatens disposition .................... — — 2166 66
14 m 2 Tili nybyggnader ...................................................... — — 25 000 —
14 VI 1 Tili bestridande af i författningarna eller pä förut.
meddelade Nädiga förordnanden grunaade, 
men i staten icke särskildt upptagna behof 1450
15 V 2 Tili skadeständ för kroppsskada, som drabbat
24 000
J 27 957
Tillskott onl. Kejs. Senatens besl. d. 29 mars 1912 3 957 50
50
2,331,874: 79 1
Extra ordinarie
U t g i f t :
E. 0. U. V ili 1 Eör ombyggnad af Vesijärvi kanal .................... 70 000 — 70 000 —
> VIII 2 För kanalisering af Juojärvi vattendrag ............. 300 000 — 300 000 —
» V ili 3 För byggande af en landsväg frän Sodankylä
kyrkoby tili Törmänen by i Enare ............. 370 000 — 370 000 —
» VIII 7 Tillskott för fullbordande af Nyslott-Elisenvaara
banan ..................................................................... 130 000 — 130 000 —
» VIII 8 För Joensuu—Nurmes banbvggnad .................... 1 760 000 — 1 760 000 -
» VIII 9 För Seinäjoki— Kristinestad ooh Kasko ban-
byggnad................................................................. 7 000 000 — 7 000 000 —
» VIII 10 Tili järnvägsundersökningar.................................... 50 000 — 50 000
9,080,000: —
Utom stats-
T r a n s a k t i o n e r  m e l la n  v e r k e n :
Enke- och pupillkassan för personer, anställda
vid militärväsendet .......................................... — — 143 42
Remissers räkning, utbetaldt tili andra verk . . . . — — 693 162 67
693,306: 09
.
Summa — _ 16 863 908 03
1B1
Enligt árs-
t*¡ S raken-
s >S O3 skapen.
Smf
Transport 1 0B9 283 08
statsforíslagel
-
forslaget.
Indragna reserverade anslag (Statsfonden)................................ 50 876 72
Indragna reserverade anslag (Kommunikationsfonden).......... 3 295 58
Preskriberade eller af andra skál forfallna utgiftsrester . . . . 2 005 95
T r a n s a k t i o n e r  m e l la n  v e r k e n :
Enke- ocli pupillkassan for personer anstallda vid militar-
vásendet .................................................................................... 13 470 89
Civilstatens enke- och pupillkassa............................................... 60 —
Remissers rákning, emottaget frán andra verk........................ 13 023081 80
13,036,612: 69
Enligt bilagda Bilans utgjorde Statsverkets skuld den 31
december 1911 ......................................................................... 2 711834 01
Summa 16 863 908 03
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Bilaga II.
Öfverstyrelsens för väg- oeh vattenbygg-
P Sm/V n
D e b ito r e r .
Kassabehallning:
Öfverstyrelsen ................................................................................. 22,819 03
I Ingenjördistriktet..................................................................... 26,368 53
II d:o ..................................................................... 33,769 45
III d:o ..................................................................... 53,729 28
IV d:o ..................................................................... 13,578 14
V d:o ..................................................................... 55,194 27
VI d:o ..................................................................... 21,797 34
Cliefen för Saima kanal................................................................. 45,979 19
Aldre ingenjören K. Tr. Appelgren ........................................... 779 27
d:o d:o W. Ahlblad ...................................................... 6,030 42
Hydrografiska byran ..................................................................... 631 26
Löpande räkning i Nordiska Aktiebanken ................................ 8 08
Järnvägsbyggnadskontoret .......................................................... 396,145 65 676,829 91
Förräder:
Järnvägsbyggnadskontorets förräder........................................... — — 529,908 47
Diverse debitorer:
'a) Öfverstyrelsens diverse debitorer:
Deponerade i Nykarleby Aktiebank ........................................... 9,000 —
d:o i Kansallis Osake-Pankki....................................... 25,200 —
Läneförskott tili Heinola stad o. härad ........... : ...................... 679 63
D:o tili Leppävirta kommun ....................................... 50,001 60
Leverering inom verket..................................................................
Eörskott för vägundersökningen mellan Kittilä kyrka ooh
606 70
Kiistala hemman .................................................................. 1,580 05
Förskott ät Martti Eerikäinen...................................................... 15 50
d:o tili ombyggnad af Wesijärvi kanal............................ 18,087 14 105,170 62
b) Järnvägsbyggnadskontorets diverse debitorer:
Eörskott för Pieksämäki—Nyslott järnvägsbyggnad ............. 405,033 36
d:o d:o Helsingfors—Karis d:o ................. 48,682 47
Bibanan Lieksa—Kevätniemi säg ............................................... 9,819 05
Eörskott för Raasuli Hiitola järnvägsundersökning ............. 37,487 03
Deponerade i Landtränteriet i S:t Michel ................................ 32,421 —
P& redovisning beroende expropriationsersättningar ............. 315,940 35
Maskin- och Brobyggnads Aktiebolaget ................................... 74,265 36
Staden Nyslott ................................................................................. 13,862 34
Aktiebolaget Skänska Cementgjutcriot....................................... 69,730 —
Rich. Helanderin Sementtivalimo ............................................... 32,670 —
Tammerfors Linne- och Järnmanufaktur Aktiebolag ............. 11,205 — 1,051,115 96
Inkomstrester . .................................................................................. — — 692 —
Statsverket: dess skuid den 31 Decemher 1911 ........................ — — 2,711,834 01
Summa _ — 5,075,550 97 1
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Bilaga II.
naderna bilans den 31 deeember 1911.
Kreditorer.
V tgiftsrester ....................................................................................
Reserverade anslag ........................................................................
D iv e r s e  k r e d i t o r e r :
a) Järnvägsbyggnadskontorets diverse kreditorer: 
Outtagna arbetslikvider .............................................................
b) Öfverstyrelsens diverse kreditorer:
Ombyggnad af Hiidensilta bro ..............................................
Undersökning för en bro öfver Siikajoki vid Kestilä fors
9 m f . 1*
440
297
473
95
138,475
4,935,864
p .
05
97
1,210 95
Summa : —■ 5,075,550[ 97 | 
20Ö fvers t. f ö r  V äg- o. va tten b . ber. är 1911.
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Bilaga III.
Öfverstyrelsen för väg- oeh vattenbyggnaderna
Reserverade
a a g anslag fräLI
¡-3 PV B 1910.
3vif. y>i
A. Reservationsanslag:
11 I 4 Expensemedel (tillskott Fmk. 3,460: 44 enl. K. S.
besl. 8/312) ................................................. 1,683 43
11 I 11 För väg- ooh vattenbyggnadsarbeten ................. 345,425 67
11 I 12 Tili torrläggning af sanka marker........................ 316,531 35
11 V 3 Tili mindre vägbyggnader m. m. att af Kejserliga
Seilaten disponeras ........................................... 32,691 60
11 V 4 Tili byggande af vägar inom Uleä, Kemi ooh
Kajana kärader .................................................. 2,189 26
11 V 5 Tili vägbyggnader i Lappmarken ........................ 2,895 88
14 III 2 Tili nybyggnader ...................................................... 1,107 27
B. Arbetsanslag:
E. 0. U. VIII 1 För ombyggnad af Vesijärvi kanal........................ 1,221 70
» » 2 (1906) För kanalisering af Kiurujoki ä frän Niva bro
uppät...................................................................... 5,950 27
9 » 2 För kanalisering af Juojärvi vattendrag ............. — —
9 » 3 (1910) För byggande af en landsväg frän gränsen af
Viborgs Iän tili Kaitajärvi by i Suojärvi . . . . 40,112 84
» » 3 För byggande af en landsväg frän Sodankylä
sockens kyrkoby tili Törmänen by i Enare .. — —
» » 4 (1906) För byggande af en landsväg mellan Muonion-
niska ocli Enontekis kyrkor ........................ 15,292 96
» » 5 (1905) För kanalisering af Lastukoski fors i Nilsiä . . . . 13,537 89
» » 6(1909) För Kemi—Rovaniemi järnvägsbyggnad ............. 934,548 73
> > 7 Tillskott tili fullbordande afNyslott—Elisenvaara
järnvägsbyggnad ............................................... 237,038 34
» » 8 För Joensuu—Nurmes järnvägsbyggnad ............. 2,444,015 55
»> » 9 För Seinäjoki—Kristinestad—Kasko järnvägs-
byggnad .............................................................. 2,094,829 56
» > 9 (1907) Tillskott tili förbättrande af Hangö hauin......... 129,095 07
» » 10 För järnvägsundersökningar................................... 8,337 83
9 » 21 (1901) För ombyggnad af en öfver Mattila fors i Ala-
härmä socken ledande landsvägsbro............. 2,974 11
Summa 0,629,479' 31
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Bilaga l i i .
relation angäende reserverade anslag för ar 1911.
1911 ars 
reservations- 
anslag.
Summa. Utbetaldt.
Indragna
reserverade
anslag.
Reserverade 
anslag tili 
1912.
Summa.
9mf. P- Smf. p Srhf P- 3nf P Smf. P 3mf p.
21,760 44 23,443 87 23,443 87 23,443 87
500,000 — 845,425 67 631,753 12 23,409 63 190,262 92 845,425 67
400,000 — 716,531 35 485,565 31 44 68 230,921 36 716,531 35
4,800 - 37,491 60 4,015 72 10,988 64 22,487 24 37,491 60
— — 2,189 26 _ _ _ 2,189 26 2,189 26
3,000 — 5,895 88 — 2,895 88 3,000 — 5,895 88 !
25,000 26,107 27 23,438 48 2,668 79 26,107 27 |
70,000 — 71,221 70 71,221 70 — — — — 71,221 70
_ 5,950 27 2,960 36 -- ' — 2,989 91 5,950 27
300,000 — 300,000 ----- 142,337 33 — — 157,662 67 300,000
— — 40,112 84 28,035 93 — — 12,076 91 40,112 84
370,000 370,000 — 180,290 23 — — 189,709 77 370,000 —
__ _ 15,292 96 1,965 10 — _ 13,327 86 15,292 96
— — 13,537 89 — — 13,537 89 — — 13,537 89
— — 934,548 73 563,409 41 — — 371,139 32 934,548 73
130,000 _ 367,038 34 366,811 09 — _ 227 25 367,038 34
1,760,000 — 4,204,015 55 3,787,391 94 — — 416,623 61 4,204,015 55
7.000,000 __ 9,094,829 56 5,881,747 14 — _ 3,213,082 42 9,094,829 56
— 129,095 07 68,028 51 — — 61,066 56 129,095 07
50,000 58,337 83 11,358 20 3,295 58 43,684 05 58,337 83
_ 2,974 11 229 04 _ _ 2,745 07 2,974 11
10,634,560 44 17,264,039 75 12,274,002! 48 54,172! 30 4,935,864 97 17,264,039 75
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Kanalstatistik.
Bilaga IV .
Traflken genom kanalerna, inkomsterna frán oeh utgifterna för
densamma.
K a n a l .
A
ntal farkoster, 
som
 passerat 
kanalen.
Gods.
Ton.
Inkomst. ') Utgift. Skillnad.
9mf. n n n
Saima........................................... 9 663 696 100 791 180 23 317 452 32 + 473 727 91
Paakkola .................................... 2 606 107 195 12 208 05 4 835 26 + 7 372 79
Taipale ....................................... 2 832 168 043
} 65 988 82 12 188 59 + 53 800 23Konnus........................................ 3110 148 304 I
Ruokovirta ................................ 1 762 55 196 8 006 — 2 740 91 + 5 265 09
Ahkionlahti................................ 1 278 45 956 10 670 80 5 663 16 + 5 007 64
Nerko........................................... 1 719 24 527 6 470 70 3 277 58 + 3193 12
Pilppa ........................................ 1405 22 292 5 529 47 5 282 10 + 247 37
Karvio ....................................... 1 714 201 496 47 632 65 13 014 60 + 34 618 05
Pielisälfs kanaler ..................... 3102 71533 26 178 90 32 571 — - 6 392 10
Lastukoski ............................... 772 1669 740 35 4 714 23 — 3 973 88
Saarikoski.................................... 1 087 4 423 1 608 50 5 428 28 3 819 78
Vesijärvi .................................... 6 463 176 306 36 685 7 009 31 + 29 675 69
Kalkis ....................................... 2 590 54 436 5 308 05 2 894 89 + 2 413 16
Kolu ........................................... 770 9 556 1761 60 6 464 61 — 4 703 01
Lembois .................................... 942 24 785 2 569 30 4 266 48 — 1 697 18 i
Valkiakoski................................ 2 322 23 886 3 475 — 4 834 43 — 1 359 43
Murole ....................................... 3 365 54 641 9 353 90 8 379 26 + 974 64
Herraskoski................................ 592 9 689 644 40 3 837 68 — 3 193 28
Ämmä- och K oivukoski......... 494 513 402 50 7 752 92 — 7 350 42‘
Siikajoki2) .................................... — — 15 543 84 11 129 10 + 4 414 74
Farleder, öppna kanaler, sväng-
broar m. m.............................. — — 6 — 40 787 71 — 40 781 71
Summa 48 588 11 051 964 06 | 504 524 42 +  547 439 64
') Häri inga, förutom ä. 1 Aid. V: 1 i Statsförslaget uppburna kanalafgifter, äfven 
under 1 Afd. I: 1 upptagna arrenden, nämligen vid:
Saima kanal.................................... Fmk 13,062: 61
Valkiakoski s> ........................................  » 300: —
Taipale s> ........................................  » 2,449: 65
Kaivoskanta »   » 6: —
Summa Fmk 15,818: 26
2) Bland inkomsterna ooh utgifterna för Siikajoki flottningskanal inga jämväl sädana 
kanalen berörande inkomster och utgifter som i räkenskaperna observerats under kontot 
» Diverse debitorer ooh kreditorer».
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Dessutom hafva nybyggnads- och utvidgningsarbeten verkställts
vid Saima kanal ........................................  Fmk 147,482: 68
» Pielisälfs kanaler ...................................  » 86,501: 15
* Lembois kanal ......................................  » 25,451: 82
> Yesijärvi > (särskildt anslag) . .  » 89,308: 84
» Taipale > .................................... » 99,665: 45
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Antal farkoster, som
Bilaga V.
K a n a 1.
April. Maj. Juni. Juli.
A
ng-
bätar.
Lodjor.
M
otor- o. 
a. bätar.
In
g-
bätar.
Lodjor.
M
otor- o. 
a. bätar.
cr b>o 20° Uet- >—120 CK3¡-1 i
Lodjor.
M
otor- o. 
a. bätar.
Ä
ng-
bätar.
Lodjor.
M
otor- o. 
a. bätar.
Saima ............. ( — 242 310 5
419 672 16 420 691 241
l - — — 126 307 175 538 1 216 625 5
Paakkola......... 20 4 — 248 147 i 249 193 4 248 191 —
Taipale............. — — — 176 107 3 290 262 27 321 338 24
Konnus ......... — — — 192 133 4 340 280 24 340 306 18
Ruokovirta . . . . — — — 107 113 9 210 207 2 170 109 19
Ahkionlahti . .. — — — CO 109 — 140 209 13 91 106 33
Nerko ............. — — — 113 46 15 207 162 35 181 86 38
Pilppa ............. — — — 97 32 — 157 53 1 197 107 5
Karvio............. — — — 80 23 2 186 51 8 207 71 10
Pielisälfs kana- 
le r ................. 216 120 20 319 186 40 331 180 25
Lastukoski. . . . — — — 53 6 10 75 8 14 74 2 67
Saarikoski . . . . — — — 69 10 68 115 34 45 131 23 21
Vesijärvi......... — — — 432 228 3 692 403 13 698 434 21
K alk is............. — — — 132 60 6 263 185 7 290 260 14
K olu ................. — — — 65 18 5 89 54 2 87 61 2
L em bois......... — — — 32 26 13 64 58 43 46 57 73
Valldakoski .. — — — 155 115 33 231 133 45 249 140 33
Murole............. — - 176 146 22 256 303 18 297 333 54
Herraskoski .. — — — 69 32 2 112 80 3 84 34 8
Ämmä- o. Koi­
vukoski . . . . 80 321
Summa 20 4 — 2 840 2 092 221 4 619 4 071 441 4 678 4157 815
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passerai kanalerna.
Miaga V.
Augusti. September. Oktober. November. December. Summa.
Största 
an tal per 
dag
Â
ng-
bâtar.
L
odjor.
M
otor- o. 
a. bâtar.
À
ng-
bâtar.
Lodjor.
M
otor- o. 
a. bâtar.
CTS»° Uc+- 3
5«?
Lodjor.
M
otor- o. 
a. bâtar.
Ä
ng-
bâtar.
Lodjor.
M
otor- o. 
a. bâtar.
Â
tig-
bâtar.
Lodjor.
M
otor- o. 
a. bâtar.
It;P
en St1 f  O we+a>1-i
XJO
B **
•u
Farkoster
st.
396 638 18 298 524 12 291 351 1 166 140 1 5 1 5 644 i
211 516 5 203 450 — 176 328 2 71 64 — — — — 4019 }  7-6
132
213 157 2 171 141 — 180 130 — 154 112 — 29 12 — 2 606 — 24
294 201 26 261 106 9 248 128 11 — — — — — — 2 832 14.9 40
334 228 14 274 111 5 276 137 2 64 26 — 2 — — 3110 — 44
172 101 6 150 92 13 135 71 — 61 15 — — — — 1 762 6.0 31
85 76 10 86 86 23 62 58 5 18 8 — — — — 1 278 — 22
164 87 20 171 90 29 139 56 4 68 8 — — — — 1 719 — 27
193 140 3 118 42 4 115 44 5 73 10 1 8 — — 1 405 9.2 23
243 98 10 227 150 2 144 82 6 84 16 6 8 — — 1714 266.1 22
328 203 31 315 227 21 252 176 24 43 40 4 __ _ __ 3102 30.5 22
87 7 48 75 16 24 103 8 12 83 — — — — _ _ 772 — 11
120 31 18 136 42 24 114 35 13 8 — — — — — 1087 — 18
671 411 18 609 394 4 553 355 4 331 173 — 12 6 — 6 463 61.8 57
255 208 4 219 161 2 216 128 1 129 43 1 6 — — 2 590 6.0 52
92 36 1 76 48 — 74 32 — 25 2 — — — — 770 — 10
66 91 38 48 74 13 48 54 14 33 34 17 — — — 942 15.4 19
196 133 9 187 97 4 183 85 22 129 116 12 12 3 — 2 322 0.9 25
320 373 18 222 245 4 188 179 6 104 65 3 31 2 — 3 365 203.2 35
57 16 2 43 12 — 26 — — 6 2 — — — — 592 0.1 12
— — 27 — — 36 — __ 30 __ __ __ __ __ __ 494 _ 30
4 497 3 751 328 3 889 3108 229 3 523 2 437 162 1650 874 45 113 24 — 48 588 621.7 —
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Bilaga VI.
Mängden af gods, som trans-
K a n a 1.
UI
TJ
PC3ö
2go,
O0cr
H*O:p
1
g
*0:
OOcr
CTQ
<<
2
Sm
ör ooh ost. 
m
O
frica jordbruks- och ladu- 
gärdsprodukter sam
t 
•# 
m
atvaror.
Jakt- ooh fiskeri- 
produkter.
5^o
o
P*
<P
Ó
(5
Tiara, koi, bark ooh 
aska.
Järnm
alm
, tack- och 
skrotjärn.
G-jut- och sm
idjärn, stal 
sam
t järn-, stál- och m
etall- 
® 
fabrikater.
Papper, papp och trä- 
0 
m
assa.
Ö
friga fabriksalster. 
-
M<X>
3GQ
S\=P-’GO
gH£+-
ST
12
T o n.
Saim a............................. 41 363.3 3 8  903.7 42.1 664.0 10 1 1 .6 16 308.5 268.0 1 0 1 4 .3 729.4 8  529.3 3 828.7 22.o
Paakkola......................... 57.5 1 272.5 20.3 50.9 73.2 405.2 9.9 — 94.7 3.1 133.2 12.7
Taipale............................ 3 4  575.6 9 633.8 38.2 516.9 201.5 8 859.9 137.0 609. o 385.3 3  700.7 944.7 22.6
Konnus ........................ 3 3 1 8 1 .6 9  448.9 67.5 327.6 144.5 8  032.3 53.2 610.5 360.2 3  472.8 967.5 8.4
Kuokovirta..................... 6 552.8 8 050.4 62.4 227.8 95.0 2 666.2 21.3 77.2 129.6 1.3 198.0 6.8
Ahkionlahti ................. 6 508.1 3 082.8 3.1 121.5 89.1 2 928.8 18.0 77.2 77.8 0.7 203.8 0.7
Nerko ............................ 6 234.0 6 248.7 1.9 75.5 53.0 2 417.2 18.4 78.8 58.2 0.8 93.8 2.3
P ilppa ............................ 208.8 285.5 — 9.6 19.6 29.9 0.3 656.1 55.8 0.4 29.6 1.2
K arvio............................ 444.5 1 801.3 14.6 34.8 24.6 385.6 26.6 17.7 711.3 2.4 197.6 4.2
Pielisälfs kanaler......... 172.0 4  306.7 162.6 118.1 26.1 998.6 23.0 50.2 146.7 0.7 176.2 15.6
Lastukoski.................... 14.9 691.1 56.6 94.5 2.5 209.4 0.2 — 11.2 — 27.4 1.0
Saarikoski .................... 58.8 2 154.0 144.6 29.1 20.3 369.9 7.2 0.4 39.0 0.6 83.3 14.7
Vesijärvi........................ 23.3 10 567.8 326.9 920.8 79.8 1 849.3 360.7 10.9 571.0 5 033.1 2 260.8 95.9
K alkis............................ 6.6 1 027 .o 27.6 158.0 23.5 456.3 5.0 81.4 774.1 3.7 531.8 23.4
K olu ................................ 108.4 1 554.0 139.8 50.4 15.9 168.2 38.3 — 23.3 — 39.7 11.5
Lerubois........................ — 1.5 — ■ 0.1 1.0 5.2 — — 1.2 1 499.8 101.8 1.0
Vaikiakoski ................. 2.0 128.2 — 26.2 3.4 94.6 0.3 — 26.6 — 31.7 0.6
Murole................... 6.5 1 065.6 0.2 167.8 9.1 280.5 39.1 8.0 75.5 — 285.0 1.2
Herraskoski ................. 2.6 40.4 8.2 - 0.4 31.3 — 8.5 — 7.6 2.3
Ämmä- ooh Koivukoski — — — — — — 512.8 — 0.3 — — —
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porterais genom kanalerna.
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T o n. S t. Ton. à 1 000 kub. meter. Ton. j
289.0 3 660.1 5 1 7 2 .1 667.1 329.9 353.7 175.8 123 332.6 29 2.5 352.8 403.5 7.6 217.8 981.7 696 100:
B.9 93.6 39.9 12.4 7 688.6 198.3 2 8 6 .2' 10456 .1 1 2 6 8 24.0 83.4 15.8 — 9 2 ,i 191.3 107 195
133.3 1 367.1 2 265.4 81.6 395.7 56.0 43.0 63 967.3 113 11.0 44.6 85.0 13.7 31.2 174.6 168 043
128.3 1 550.6 2 540.4 111.3 512.8 45.0 129.5' 61 692.9 206 23.7 43.1 78.1 O.o 22.3 143.5 148 304
- 517.4 841.9 77.3 l l l . i 27.2 18.6 19 682.4 111 33.3 14.3 38.9 0.2 2.2 55.6 55 196
0.6 485.5 807.8 3 3 .i 12.7 12.4 7.0 14 420.7 — — 12.4 35.0 0.2 1.7 49.3 4 5  956
O.o 501.8 782.8 36.2 16.7 12.0 19.o 16 651.1 3 1.2 4.9 7.0 — 0.4 12.3 24  527
3.2 19.0 83.0 0 .9 2.5 3.6 198.5 1 609.7 7 2 .4 0.3 2 1 .4 9.2 1.7 32.6 22  292
O.o 48.2 1 387.3 9.3 75.8 45.4 37.1 5 268.3 3 3 12.7 O.o 3 3 .5 266.0 4 .4 303.9 201 496
0.1 331.1 837.1 9.4 186.4 8.4 1 3 3 .6 7 702.5 80 1 0 .7 62.6 2 .9 30.5 16.4 112.4 71 533
1.4 2 0 .6 23.6 3.0 — — 16.2 1 173.5 19 5 .2 O.o — — 1.4 1.4 1 669
— 96.8 80.9 14.6 2 .2 5.1 lO .o 3  131.5 63 2 1 .5 1.9 — — 0 .1 2.0 4  423
566.4 531.0 2  026.7 1 246.0 1 523.4 317.2 48.6 28  359.5 456 142.5 4 7 .9 84.1 61.2 63.5 256.7 176 306
48.8 119.3 518.8 30.3 2 .o 79.1 25.2 3 941.9 76 19.5 8.9 56.2 0.6 22.2 87.9 5 4 4 3 6
— 43.9 109.7 17.0 79.0 16.6 69.1 2  484.8 96 36.0 0.6 0 . 8 — 17.5 18.9 9 556]
— 36.5 405.3 20.8 28.2 — — 2  102.4 35 17.5 3.0 0.9 15.3 29.1 48.3 2 4  785
1.6 26.9 163.4 46.8 6  026.7 178.7 23.8 6 781.5 95 39.8 3 .1 — 0.7 41.7 45.5 23  886
1.6 41.4 851.6 97.2 130.0 137.1 129.8 3 327.2 599 158.9 15.1 23.0 40.6 146.6 225.3 54 641
— 0.5 50. o 1.6 — 12.6 10.4 176.4 18 7.7 0.2 4.2 0 .1 18.8 23.3 9 689
1 — — — — — — - 513.1 — — — — — — 513
O fvers t. fo r  V àg- o. va tten b . ber. âr 1911. 21
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Bilaga VIL
Hufvudredovisning öfver uppburna oeh använda
9mf. 7*
D ebet.
An Am lag nr Kommunikationsfonden:
Är 1904 ................................................................................................... 1 000 000 —
» 1905 ................................................................................................... 3 000 000 —
» 1906 ................................................................................................... 3 585 000 —
» 1907 ................................................................................................... 3 216 000 I
•> 1908 ................................................................................................... 730 000 —
» 1909 .................................................... : ............................................ 300,000 —
» 1911 ................................................................................................... 130 000
Summa Fmk 11 961 000 —
Bilaga V il.
medel för Nyslott—Elisenvaara järnvägsbyggnad.
1».
K redit.
Per Nyslott—Elisenvaara järnvägsbyggnad:
Enligt bilagda detaljerade tabla öfver kostnaderna för järnvägs- 
byggnaden bar â arbetet nedlagts.................................................. 11929 485 33
» Reserverade medel:
Pä rättegang beroende expropriationsersättningar............................ 31 514 67
Sumina Fmk 11961000 —
164
Detaljerad tabla ofver kostnaderna for Nyslott—Elisenvaara
jarnvagsbyggnad.
Bilaga VII.
Litt. A.
Allmanna kostnader.
a) Administrationskostnader.
1. Loner och arvoden vid Ofverstyrelsen..
2. Ai'voden at inspektorer for in- och ut-
landska bestallningar ............................
b) Arbetsledningskostnnder.
L Loner och arvoden at ingenjorer . . . .
2. Loner och arvoden at distriktskassor
och forradsforvaltare samt desses bi- 
traden ......................................................
3. Loner och arvoden at byggmastare,
ordnings- och kvartersman, telegra- 
fister, kontorskarlar, nattvakter m. fi. 
betjante ...................................................
c) Kasernering.
Hushyror, eldning, be^sning, renhallning 
och reparation m. m. af tjanstelokaler:
vid hutvndkontoret ........................................
» arbetsdistriktet .......................................
d) Expenser.
Kontorsbocker, tabeller, tryckalster, rit-, 
skrif- och telegrafmaterialier:
vid hufvudkontoret ........................................
» arbetsdistriktet .......................................
e) Diverse.
1. Resor, postforing, telegram, och te- 
lefoneringsafgifter, ofversattningar,ren- 
skrifningar, annonser, m. m.:
vid hufvudkontoret .......................................
» arbetsdistriktet .......................................
2. Hyror, tidningar och ofriga kostnader
for lasesalar at vid banbyggnaden an- 
stallda arbetare .......................................
Sriif. n 3m f ft . 9rhf. p .
139 990 93
__ __ 30  009 18 170 000 i i
— — 147 165 —
— - 2 4  000
21 4  547 75 385 712 75
18 761 79
— — 13 169 04 31 930 83
7 469 10
j
— — 2 589 07 10 058 17
9 264 77
14  658 07 23  922 84
6  437 63 1
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3. Terminsafgifter erlagda till resp. kom-
muners folkskolor för barn tillhöriga | 
järnvägsarbetarfamiljer ........................
4. Kostnader för järnvägsbyggnadernas
högre folkskola .......................................
5. Kostnader för järnvägsbyggnadens smä-
barnsskola ..............................................
Litt. B.
Expropriation.
1. Inlösen af m ark .......................................
2. Inlösen ooh flyttning af h u s.................
3. Ersättning tili jordägare för framtida
hägnadsskyldighet samt för särskilda 
olägenheter ooh skador äfvensoin ut- 
betalade räntor .......................................
4. Arvoden at förrättningslandtmätare ooh
expropriationsnämud, kostnader för om- 
rädets afrösning, för särskilda rätte- 
gängars bedrifvande m. m.....................
Litt. C.
Terrasseringsarbeten.
a) Förberedande arbeteu.
1. Stakning, afvägning, affattning, jord- I 
borrning m. il. geodetiska arbeten . . . .
2. Skogsfällning ooh röjning km .........
b) .Jo-rdschaktningsarbeten.
1. Vid ä- ooh bäckkorrektioner samt för
afloppsdiken har utgräfts .............  m3
2. Frän banans sido- ooh nackdiken har
till bank upplagts ............................  m3
3. Erän banans sido- ooh nackdiken har pä
sida upplagts ...................................  m1
4. Frän banvallens skärningar har utgräfts
ooh till bank upplagts..................... m3
5. Frän banvallens skärningar har utgräfts
ooh pä sida upplagts ..................... m3
(j. Frän reservtäkter bar tili bankfyllning 
utschaktats .......................................  m3
K v a n t it e t . M e d e lp r is . 9 m f. P % • P
13 430 82
— — 4 515 20
__ _ 325 20 48  631 69
187 666 73
140 00 4 40
— 321 081 35
28 782 98 077 585 46
4 492 14
66.140 376.75 24  917 90 29 410 04
33  804.5 0.82 27 679 90
140 895 0.79 I t i  163 56
4  675 0.69 3 217 24
608 358 1.30 787 895 52
15 334.6 1.07 16 471 12
814 289 1.24 1 012 849 54
1
! 1 959 276 88
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c) Sprángningsarbeten.
1. Frán aflopps- oeh sidodiken har u't-
sprangts ...........................................  m3 141G.9 8.7 2 12 360 76
2. Frán banvallens skárningar har ut-
sprangts ...........................................  in’ 93 601.3 6.66 623 781 77
3. Vid terrasseringsarbetet undanskaffade
storre jordstenar ............................  m3 14 953 2.28 34142 83
5. Undervattenssprángning........................ - — 13 945 85 684 230 71
d) Markens nch banvallens f&rstarkning.
2. Stodjemurar........................................  m3 2 548 3.19 8 129 —
3. Stenreveteringar................................  m2 24 739.5 2.03 50 287 80
4. Matjords-, torf- och grusbekládning af
dosseringar .......................................  m2 203 695 0.20 40 978 51
5. Dráneringar .......................................  ni 1 510.5 2.17 3 280 45 102 675 76
Litt. D.
K o n s ta r b e te n .
a) Afloppstrummar.
i. Grundgráfning och konstgjord grund,
spontvággar m. m. hafva betingat en
kostnad af ............................................... — — 107 203 19
2. Till 71 st. enkla och 6 st. dubbla táckta
trummor hafva utforts kallmur . . . .  m3 6 328.9 18.68 118 195 31
3. Kallmur till 7 st. oppna trummor
har utforts .......................................  m3 226 29.9 7 6 772 10
4. Till 1 st. 3 meters kulvert bar utforts
raur i cementbruk............................  m3 532 36.5 7 19 455 30 251 625 90
b) Brolandfiisten och pelare.
1. Grundgráfning och konstgjord grund,
spontvággar m. m. hafva kostat......... - — 368 647 30
2. Betonering vid námnda grundnings-
arbetem ...............................................  m3 5 215.6 30.79 160 604 29
3. Kallmur af kilad och tuktad sten. . . .  m3 4 286.3 33.70 144 467 58
4. Mur i cementbruk ............................  m3 7 660.7 41.17 315 408 70 989 127 82
c) Brospann.
1. Uppkopta brospann och brodelar af
jam ..................................................  ton 1 565.6 494.26 773 805 17
2. Transport af forenamnda brodelar .. — 16.24 26 423 —
3. Uppstállning, hopnitning, traofverbygg-
nad och málning af broarna................. — 171.50 268 496 83 1 068 725 —
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d) Landningsbryggor.
'
1. Muddring och upprensning .................
2. Bidrag tili staden Nvslott för byggande
— 15 103 56
af en 150 m lang hamnbrygga uti Hais- 
lahti vik .................................................. _ 25 000
Bryggor ocb kajer hafva kostat ................. — — 52 073 63 92 177 19
Litt. E.
Ofverbyggnaden.
a) Bnllastering.
1. Med skottkärror, spärvägar och häst- 
transport utsläpadt grus .............  m3 140 300 1 .3  3 186 681 76
2. Med bantag utsläpadt grus .........  ni3 178 933 1.09 195 194 56 381 876 32
b) Sleepers.
1. Upphandlings- oeh transportkostnader \
för sleepers .......................................  st. 153 067 1 . 4 7 224 997 02
2. Justering och hakning af sleepers . . . . — — 8 958 30 233 955 32
c) Räler med tillbeh'ör.
1. Räler hafva uppköpts ................. ton 5 088.630!) 152.21 774 861 13
2. Bindningsskenor...............................  » 456.848 6 201.66 92 128 88
3. Bottenplätar.......................................  » 561.G959 207.06 116 303 60
4. Skrufbult ........................................... » 57.8379 444.5 6 25 712 31
5. Skenspik ........................................... »
b. Kompletta växlingar vanliga . . . .  st. F0
276.8)68 350.83 97 008 91
engelska .......................................  . 10
Summa växlingar st. 90 — 61 588 82
7. Lossniugs-, lastnings-, transport- m. fl.
kostnader fore spârspikningen ......... — — 06 196 68 1 233 800 38
d) Spdrspikning och stoppning.
1. Hufvud- ocb sidospär â stationerna km 98.42 4
| 799.41 80 454 802. Bispär utom stationerna ................. » 2.219
3. Stoppning ocb justering af förestaende 
spàrkilometer ........................................... 2 172.89 218 685 67 299 140 47
Litt. F.
Hägnader oeh vägar.
a) Hägnader.
Staket kring stationsomradena .............  m 8 752 1.81 — — 15 822| 79
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b) Vägar och vägöfvergdngnr.
1. Elyttade och nybyggda vägar tili sta-
tionerna ............................................... m ,3 704 0.85 25 364 95
2. V ägöfvergängar öfver banan i niva
jämte härtill hörande trummor och
grindar.................................................. st. 138 373.58 51 553 62
3. Vägöfvergängar öfver banan pä bro » 6 — 95 803 72
4. Planeringar och vägar inora stations-
omradena hafva kostat ........................ — — 119 749 52 292 471 81
Litt. C .
H u s b y g g n a d e r .
a) Stationsbyggnader.
2. Stationshus af III kl. a Nyslotts och
Elisenvaara stationer samt tillbyggnad
tili gamla stationshuset i Elisenvaara — — 168 045 79
3. Stationshus af IV kl. k  Punkaharju
station...................................................st. 1 — 72 721 01
4. Stationshus af V kl. a Parikkala och
Putikko stationer ............................ st. 2 16 254.20 32 508 40
5. Stationshus k  Sorjo, Syväoro, Särkisalmi,
Punkasalnii, Kulennoinen och Silvola
haltpunkter ........................................st. 6 15 644.82 93 868 93
6. Väntskjul k  Tiviä plattform ............. st. I — 3 962 49
7. Stationsplattformer af Sten och jord m 1 128 35.03 39 510 72
8. Stationsinspektorsbostäder..................... 2 14 798.69 29 597 37
9. Depotkaserner k  Nyslotts och Elisen-
vaara stationer ....................................... 3 26 158.36 78 475 09
10. Dubbla vaktstugor:
af större typ st. 5
af mindre » » 5
Enkla vaktstugor » 2 ......................... 12 — 89 652 16
11. Sammanbyggda bak-, tvätt- och badhus:
af större typ st. 4
af mindre » » 7 ................................ 11 — 57 490 86
12. Uthus af hvarjehanda slag, källare, af-
träden och brunnar m. m....................... — 158170 28 824 003 10
bj Godsmagasiner och lastningsplattformer.
1. Större godsmagasin med kontorslokal
och plattform k  Nyslotts station . . . .  st. 1 — 24 729 24
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2. Mindre godsmagasin kaiva uppförts: 
af större typ k Punkaharju, Putikko
ooh Parikkala stationer .................st.
af mindre typ k Sorjo, Syväoro, Särki- 
salmi, Punkasalmi, Kulennoinen ooh
3
Silvola haltpunkter ........................ st. G — 15 705 92 40 435 16
c) Lokomot iestall.
1. Lokomotivstall af tegel raed samraan-
byggda vattentorn hafva uppförts a: 
Elisenvaara med 4 spiltor
Nyslott med 2 » ....................
sarat ett provisoriskt lokomotivstall af
G
trä k Punkaharju station..................... — — 98 735 31
2. Vedlider med plattform vid lokomotiv-
stallen i Nyslott ooh Elisenvaara . . . . 2 4 483.83 8 967 66 107 702 97
d) Verkstads- och fórrádsbyggnader.
1. Bidrag tili Järnvägsstyrelsen för ut- 
vidgning af verkstadsanläggningar vid 
de äldre banorna .................................... _ 20 000
li. Förrädsmagasin för banans eget bebof — — 1 557 61 21557 61
k
e) Byggnader för vattentag.
1. Fristáende vattentorn med vedlider och
plattform ä Parikkala o. Putikko stationer 
sarat & Kulennoinen haltpunkt . . . .  st. 3 7 262.56 21 787 69
2. Angpumphus .......................................  » 5
sarat bostäder och uthus för maskinist
á Putikko station och Kulennoinen
haltpunkt..................................................
ii. Filtrar, vattenbassiner, rörledningar,
— 23 945 73
ángpumpar, kranar, rör m. ra................ — — 78 668 10 124 401 52
f) Vaktstugor <1 linjen.
1. Dubbel vaktstuga, mindre typ, för bro- 
vakten vid Kyrönsalmi ................. st. 1 7 752
1
; 88
2. Enkla vaktstugor................................ » 12 G 517.45 78 209 39
ii. Uthus af kvarjekanda slag sarat brunnar 
tili dessa vaktstugor................................ _ _ 27 846 08
4. Vaktkurar.................................................. — — 1 936 62 115 744 97
g) Provixionella byggnader.
Netto kostnad.................................................. — — 1 - - — 23 823 41
Ö fvers t. f ö r  V äg- o. va tten b . ber. dr 1911. 22
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L itt. H.
Telegraf och telefon.
1. Enkel tradledning, krokar, isolatorer,
batterier, apparater m. m....................... — — 9816 77
2. Härtill hörande stolpar jämte deras
uppställning ........................................... — — 4 200 70
3. Underkallet under byggnadstiden . . . . — — 979 20 14 996 67
Litt. 1.
Tillbehör tili banan.
a) Fasta tillbehör.
1. Lokomotivvändbord (järndelarnas sam-
nianlagda vikt 38,249 ton) med grund
och ringmurar................... ................  st. 2 14 853.05 39 706 09
3. Vagnsvag ...........................................  » 1 — 7 731 05
4. Fasta signaler, kilometer-, lutnings- och
afvisarestolpar ....................................... — — 12 207 39
5. Fasta buffrar........................................ st. 11 262.71 2 889 80
6. Bojar och due d’A lber............................ — — 7 681 30 70215 63
Inventariar och materialier.
d) Banafdelningens ................................ — — 17 982 79
f) Maskinafdelningens — — 1251 30
g) Tratikafdelningens ............................ — — 53 873 87 73 107 96
L itt. K.
Rörlig materiel.
a) Lokomotiv.
2. Lokomotiv med tender, consolidations-
typ N:ris 46G—470 ................................... 5 75 786.05 — — 378 934 75
b) Passagerarvagnar.
2. 11 kl. passagerarvagnar N:ris 330—331 st. 2 15 820 31 640 01
3. Konibinerade 11 & III kl. passagerar- .
vagnar N:ris 540—541 ..................... st. 2 13 599.45 27 198 90
4. I l l  kl. passagerarvagnarN:ris861—866 st. 6 11806.47 70 838 80
7. Konduktörsvagnar N:ris 3292—3295 » 4 8 029.90 32119 62
8. Fángvagn N:o 3026 ........................  » 1 — 3 988 10 165 785 43
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c) Godsvagnar.
1. Täckta godsvagnar N:ris 8462—8514 st.
2. Varm- ook kylvagnar N:ris 8808—3811 » 
5. Oppna gods- ook plankvagnar N:ris
64990—65057 .......................................  st.
53
4
68
4 146.6 2 
6 885.96
3 638.60
219 765 
27 543
247 424
55
86
46 494 733 87
L itt. L.
Sjukvarden.
Löner och öfriga kostnader härför kafva 
utgätt med .............................................. 77 832 76
Litt. M.
Förrädet.
f) Afskrifningar och förluster 
ä torrädsartiklar m. m.................................... 33 680 12
Kompletteringskonto.
Ersättning tili Järnvägsstyrelsen för nödig- 
befunna kompletteringsarbeten enligt 
syneinstrument för den 28 Oktober 1908. 333 471 50
Trafik-konto.
Förlust ä provisionella trafiken ................. — — — — 35 648 25
Strejk-konto.
Under allmänna strejken i November 1905 
utbetalade arbetslöner........................ 35 224 30
Summa Fmk — — — — 11929 485 33
Hufvudspar .....................................................................  81.693 km.
Sidospär vid stationerna ........................................ . 16.731 »
Bispär .............................................................................  2.219 »
Summa 100.643 km.
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Samniandrag af kostnaderna.
Total
kostnad.
Hufvudspâr 
km81.693 ut- 
gör pro km.
Utgor i 
procent 
af hela 
kostna-
$mf. p. 9mf. p . den.
Litt. A. Allmanna kostnader ....................................... 646 333 55 7 911 74 5.418
» B. Expropriation ................................................... 677 535 46 8 293 68 5.680
» 0. Terrassering...................................................... 2 775 593 39 33 975 90 23.26 7
» D. Konstarbeten ................................................... 2 401 655 91 29 398 55 20.132
» E. Ôfverbyggnaden............................................... 2 148 772 44 26 303 02 18.012
» F. Hâgnader och vagar....................................... 308 294 60 3 773 82 2.684
» G. Husbyggnader................................................... 1 257 668 74 15 395 06 10.643
» H. Telegraf och telefon....................................... 14 996 67 183 57 0.126
» I. Tillbehôr till banan ....................................... 143 323 59 1754 42 1.201
» K. Rôrlig materiel ............................................... 1 039 454 05 12 723 90 8.713
» L. Sjukvârden ...................................................... 77 832 76 952 75 0.662
» M. Fôrrâdet.............................................................. 33 680 12 412 28 0.282
Korupletteringskonto...................................................... 333471 50 4 082 — 2.795
J Traflk-konto ..................................................................... 35 648 25 436 37 0.299
Strejk-konto ..................................................................... 35 224 30 431 18 0.296
Summa Fmk. 11 929 485 33 146 028 24 100
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Bilaga V ili.
Detaljerad tablä öfver kostnaderna för Kemi— Rovaniemi järnvägs- 
byggnad tili oeh med den 31 December 1911.
3m f p . 9Tnf. p . p
L i t t .  A .
Allmänna kostnader.
Adm inistration sknstnader.
1. Löner ocli arvoden vid Ofverstyrelsen 84 203 60
2. Arvoden at inspektörer för in- och ut- 
ländska beställningar ............................ 18 235 48 102 439 08
b) Arbetsledningskostnader.
1. Löner ooh arvoden ät ingenjörer . . . . 127 938
2. Löner ooh arvoden ät distriktskassör 
och förrädsförvaltare samt desses bi- 
träden ...................................................... 26 055
3. Löner och arvoden ät byggmästare. 
kvartersmän, kontorskarlar, nattvakter 
m. fl. betjänte........................................... 207 171 70
4. Löner och arvoden at ordningsmän och 
polisbetjänte ........................................... 20150 99 381315 69
c) K asernering.
Hushyror, eldning, belysning, renhäilning 
och reparation m. m. af tjänstelokaler: 
vid hufvudkontoret ....................................... 7 654 50
» arbetsdistriktet ........................ .............. — — 14 174 03 21 828 53
d) E xpenser.
Kontorsböcker, tabeller, tryckalster, rit-, 
skrif- och telegrafmaterialier: 
vid hufvudkontoret ....................................... 4 3u5 82
•
» arbetsdistriktet ....................................... — — 6 463 06 10 768 88
e) D iverse.
i .  Resor, postföring, telegram-, bref- och 
telefoneringsafgifter, öfversättningar, 
renskrifningar, annonser m. m..............
vid hufvudkontoret ....................................... 4 217 04 — — — —
» arbetsdistriktet ....................................... 26 986 42 31203 46 — —
2. Hyror, tidningar och öfriga kostnader 
för läsesalar ät vid banbyggnaden an- 
ställda arbetare....................................... 7 612 08
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3. Terminsafgifter, erlagda vid resp. kom- 
muners iolkskolor för barn tillhöriga 
arbetarefamiljer........................................ 7 789 76
5. Kostnader för smabarnsskola................. — — 154 90
6. Kostnader för järnvägsarbetarnas sjä- 
lavärd m. m............................................... 4 137 85 50 898 05
Litt. B.
Expropriation.
1. Inlösen af m ark....................................... — — 210 992 11
2. Inlösen ooh flyttning af h u s ................. — — 22 915 03
1 3.
1
Ersättning tili jordägare för framtida 
hägnadsskyldighet samt för särskilda 
andra olägenheter ooh skador äfven- 
som utbetalade räntor............................ 355 140 26
4. Arvoden at förrättningslandtmätare ooh 
expropi-iationsnämnd, kostnaderna för 
omradets afrösning, för särskilda rätte- 
gangars bedrifvande m. m...................... 31 738 70 620 786 10
Litt. C.
Terrasseringsarbeten.
a) Förberedande arbeten.
i. Banans slutliga undersökning 
ooh upprättande af förslag .. 44,237: 81 __
Stakning, afvägning, affattning,
jordborrning m. fl. geodetiska 
arbeten.................................... 24,287: 07 68 524 88
2. Skogsfallning ooh rö jn in g .............  ha 285.29 7 204.29 58 284 — 126 808 88
b) Jordschaktningsarbeten.
L Vid k- och bäckkorrektioner samt frän
afloppsdiken har utgräfts .............  m3 41315.9 1.06 43 792 08
2, Frän banans sido- och naokdiken har
till bank upplagts ............................  m3 189 161.82 0.95 179 193 17
3. Frän banans sido- och naokdiken har
pa sida upplagts ............................  m3 135 160.95 1.00 135 150 27
4. Frän banans skärningar har utgräfts 
och till bank upplagts..................... m3 285 069.67 1.57 448 624 34
5. Frän banvallens skärningar har utgräfts 
och pa sida upplagts........................  m3 69 468 1.29 89 745 86
6. Frän reservtäkter har tili bankfyllning
utschaktats .......................................  m3 543 658.15 1.37 743 951 50 1 640 457 22
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c) Sprängningsarbeten.
1. Frän aflopps- och sidodiken har ut-
sprängts............................................... m3 142.6 13.51 1 925185
2. Frän banvallens skärningar har ut-
sprängts............................................... m3 6 440.85 10.45 67 288 65
3. Vid terrasseringsarbetet undanskaffade
större jordstenar ............................  ni3 21 333.9 3.47 74 080 23 143 294 73
d) Markens och banvallens förstärkning.
| 2. Stödjemurar .......................................  m- 793.3 21.27 16 869 65
3. Stenrevetering.................................... m2 22 305.35 2.11 47 142 20
| 4. Matjords-, torf- och grusbeklädning af
dosseringar .......................................  m2 572 691.6 0.22 141 718 88
5. Dräneringar .......................................  m 4 268.4 2.93 12 493 65 218 224 38
Litt. D.
Trummor och broar.
a) Afloppstrummor.
1. Grundgräfning och konstgjord grund,
spontväggar m. m. hafva betingat en
kostnad af ......................................... . — — 196 424 52
2. Till 40 st. enkla och 8 st. dubbla täckta
trummor hafva utförts kallmurar .. m3 4 647.5 36.7 7 170 909 22
3. Till 25 st. öppna trummor med öfver-
byggnad af järn hafva utförts:
kallmurar ................................................... m3 1 816.8 49.19 89 375 75
järnöfverbyggnad 4 spann a 1 m och 21
spann ä 15 m ................................ ton 10.3575 — 6 663 85
4. Till 2 st. kulvertar har utförts mur i
cementbruk .......................................  m* 802.4 53.95 43 286 91 506 660 25
b) Broar med järnöfverbyggnad.
1. Grundgräfning och konstgjord grund,
spontväggar m. m. hafva k osta t......... — — 160 892 58
2. Kallmurar af kilad och huggen sten m3 6 683.85 44.64 298 343 18
3. Murar af kilad eller sprängd sten i ce- i
mentbruk ........................................... m3 884.15 57.38 50 732 81 I
4. Murar af huggen sten i cementbruk m3 1 448.65 68.3« 9!) 057 21
5. Brodelar af järn incl. transport tili ar-
betsplatsen .......................................  ton 466.1514 543.13 253 182 42
. 6. Uppställning, hopnitning och mälning
af broar .................................................. - 176.15 82110 47
! 7. Träöfverbyggnad ................................... — — 18 663 24 962 981 91
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L i t t .  E .
Ofverbyggnaden.
a) Ballristering.
1. Med skottkärror ocli medels hästtran- 
sport kar utsläpats ballastgrus . . . .  m1
2. Med bantäg utsläpadt g ru s .............  m3
b) Sleepers.
1. Upphandlings- ooh transportkostnader
för Sleepers ........................................ st.
2. Justering och hakning af Sleepers . . . .
c) Haler mrd tillbehör.
1. Räler hafva uppköpts.......................  ton
2. Bindningsskenor ...............................  »
3. Bottenplätar .....................................  »
4. Skrufbultar..........................................  »
5. Skenspik ..............................................  »
6. Kompletta enkla växlingar .......... st.
7. Kompletta korsnings- (engelska) väx­
lingar ...................................................  st.
8. Lossnings-, lastnings-, transport- m. tl. 
kostnader före sparspikningen.............
d) Spärspikning och stoppning.
1. Hufvudspâr, bispär samt sidospâr vid
stationerna ........................................ km
2. Stoppning ocli justering af förestaende
sparkilometer...........................................
L i t t .  F .
Hägnader oeh vägar.
a) Hägnader.
Staket kring stationsomrädena ............. m
b) Vägar och vägöfvergängar.
1. Flyttade ooh nybyggda vägar.........  m
2. Vägöfvergängar i banans niva jämte 
härtill hörande trummor och grindar st.
3. Vägöfvergängsbro vid Rovaniemi sta­
tion med 3 spann 5 +  10-f -5 meter, 
hvartill järndelarnas vikt utgör 11.667 
ton ......................................................  st.
Kvantitet. Medelpris. p. Smf. p.
111 275.6 1.90
■
211 768 59
260 921.75 L ii 289 979 26 501 747 85
180 420 2.15 387 533 58
— — 16 638 45 404172 03
6 280.06 7 7 132.66 833 029 23
590.8828 188.32 111 276 63
762.4921 188.87 144 012 14
67.316 6 488.53 32 886 27
344.3104 388.50 133 764 64
53 495.92 26 283 51
3 2 263.38 6 790 15
— _____ 95 346 80 1 383 389 37
.
124.428 587.45 73 094 85
.
— 1 928.74 239 989 50 313 084 35
21 760 1.83 39 835 41
|
3 521 3.22 11339 50
172 437.32 75219 65
1 30125 91
177
Kvantitet. Medelpris. 9wf. p. 3wf. p.
4. Vägunderfarter uti trum- och broöpp-
28 1069 05
5. Planeringar ooh vägar inom stations- 
omrädena hafva kostat ........................ 97 559 20 255 148 72
Litt. G.
H u s b y g g n a d e r .
a) Stationsbyggnader.
2. Stationskus af III kl. a Rovaniemi sta-
tion ...................................................... st. 1 — 45 084 54
4.
5.
Stationshus af V kl. ä Laurila, Tervola, 
Koivu, Jaatilaoch Muurola stationer st. 
Vänthus ä Paakkola, Lone, Peura och
5 29 312.48 146 562 41
Hirvas haltpunkter............................  st. 4 4 870.47 19 481 90
1 6. Stationsplattformer af Sten .............  m 736.1 55.92 41 164 60
7. Stationsinspektorsbostad a Rovaniemi
station ...................................................... — 21841 —
8. Boningshus vid stationer, innehällande 
sammanlagdt 33 lokaler om 1 rum och 
kök samt 5 lokaler om 2 rum ooh kök st. 17 247 022 11
1 9. Sammanbyggda bak-, tvätt- ooh bad- 
stugor, hvaraf 1 st. ä Rovaniemi sta­
tion af tegel:
af större ty p .......................................  st. 0
» mindre typ .................................... » 6 — 74 973 05
10. Uthus af hvarjehanda slag, källare, af- 
träden och brunnar hafva kostat sam­
manlagdt .................................................. 168574 90 764 704 51
b)
1.
Godsmagasiner och las tiling splatiformer.
Större godsmagasin med kontorslokal 
ooh plattform a Rovaniemi station samt 
utvidgning af godsmagasinet i Kemi.. 37 338 91
2. Mindre godsmagasin:
af större typ ä Laurila, Tervola ooh
Muurola stationer ............................  st 3
3.
af mindre typ ä Koivu ooh Jaatila sta­
tioner ................................................... st.
Lastningsplattformer...............................
2 — 17 659 
2 938
47
18 57 936 56
Ö fverst. f ö r  V ä g - o. va tten b . ber. är 1911. 23
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c) Loliomotivstall.
1. Lokomotivstall af tegel med samman- 
byggdt vattentorn har uppförts yid 
Rovaniemi station med spiltor .. 4 st.
hvarjamte lokomotivstailet vid Kemi 
station tillbyggts med spiltor .. 3 st. 7 14 618.65 102 330 57
2. Vedlider med plattform af sten vid 
lokomotivstailet i Rovaniemi . . . .  st. 1 4 282 10 106 612 67
d) Verkstads- nch forrddsbyggnader.
J. Hi drag till Järnvägssty reisen för ut- 
vidgning af verkstadsanläggningar vid 
de äldre banorna .................................... 15 000
6. Förradsmagasin för banans eget behof 1 — 2 258 37 17 258 37
e) Byggnader f o r  vattmtag.
1. Vattentorn med vedlider ocb platt­
form ......................................................  st. 5 9 011.33 45 05G 67
2. Boningshus för maskinist jämteuthus st. 3 12187.79 36 563 36
3. Ängpumphus utan bostad................. st. 6 2 794.09 16 764 55
4. Brunnar, vattenbassiner, flltrar, rörled- 
ningar, äng- och handpumpar, kranar,
rör m. m..................................................... — — 158 216 it 256 600 69
f) Vaktstugor d linjen.
2. Enkla vaktstugor...............................  st. 14 6 995.70 97 939 78
3. Utlius af hvarjehanda slag, källare, 
brunnar, afträden m. m. till dessa 
vaktstugor ................. ............................. 72 705 46
4. Vaktkurar................................................... — — 1848 90 172 494 14
g) Provisionella byggnader.
44 460 61
Litt. H.
T e le g r a f  oe h  t e le fo n .
1. Enkel tradledning, krokar, isolatorer,
2.
batterier m. m...........................................
Härtill hörande stolpar samt deras upp-
—; — 22 830 64
__ __ 14 748 57
3. Underhall under byggnadstiden ......... — — 1 600 70 39 179 91
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L i t t .  1.
Tillbehor till banan.
a) Fasta tillbehor.
1. Lokomotivvandbord med grund- och
ringmurar (jarndelarnas sammanlagda
vikt 21,756.45 kg') ............................  st. 1 — 21606 48
3. Vagnsvag med 25,000 kg. barkraft.. » 1 — 8 072 74
| 4. Fasta signaler, kilometer-, iutnings-
• ocb afvisarestolpar ............................... — — 6 545 39
5. Fasta buffrar.......................................  st. 7 288,83 2 021 82 38 246 43
Inventarier.
d) Banafdelningens ................................ — — 14 864 24
f) Maskinafdelningens............................ — 976 12
g) Trafikafdelningens ............................ — 38 949 63 54 789 99
Materialier.
i) Banafdelningens ............................... 873 55
j) Maskinafdelningens............................ — — 215 94
k) Trafikafdelningens ............................ — — 1 722 06 2 811 55
L i t t .  K .
Rorlig materiel.
a) Lokomotiv.
2. Lokomotiv N:ris 493—499 .............  st. 7 72 229.14 — — 505 604 —
b) Passagerarvagnar.
2. II kl. passagerarvagnar N:ris 336—
337 ......................................................  st. 2 17 410.9 7 34 821 93
4. Kombinerade II & III kl. d:o N:ris
542— 544 ............................................... st. 3 15 132.15 45 396 46
6. Ill kl. d:o N:ris 875—882 .............  =■ 8 12 965.85 103 726 77
10. Konduktorsvagnar N:ris 3306—3310 » 5 9 148.19 45 740 95
11. Fangvagn N:o 30 27............................  » 1 — 9 216 76 238 902 87
c) Godsvaynar.
1. Tackta godsvagnar N:ris 8860—8934 st. 75 4 075.15 305 658 37
2. Varm- och kylvagnarN:ris 3822—3827 st. 6 5 955.92 35 735 53
5. Oppna godsvagnar N:ris 65608—65707 » 100 3 446.75 344 674 97
8. Vagnar for transport af gas .........  t> 2 9 683.18 19 366 35 705 435 22
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L i t t .  L .
Sjukvarden.
J. Löner och arvoden ät läkare och sjuk-
25 371 86
2. Sjukvärdsafgil'ter, kostnader för provi-
soriska sjukstugor och läkemedel . . . .  
3. Tilltalliga understöd ät skadade arbe-
— — 33 868 86
tare och deras familjer ........................ — — 5190 97 64 431 69
L i t t .  M .
Förrädet.
c) Afskrifningar och förlu ster  ä förrädsar-
artiklar ...................................................... — — — — 37 894 70
Kompletteringskonto.
Ersättning tili Järnvägsstyrelsen för nö-
digbefunna kompletteringsarbeten en- 
ligt syneinstrument för den 9 Juni 
1910 Fmk 286,364: 55, livaraf tili den 
31 December 1911 utbetalats ............. 118 488 80
Trafik konto.
Förlust a provision ella trafiken ................. — — — — 7 001 95
Summa — — — - 10 876 860 68
Hufvudspär ...................................................................  107.359 km.
Sidospär vid stationerna ...........................................  13.142 »
jBispär ...............................................................  3.927 »
Summa 124.428 km.
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Sammand rag af kostnaderna.
Total
kostnad.
Hufvudspâr 
km. 107.35 9 
utgörpr.km.
Utgör i 
procent 
af hela 
kostna-
3inf. p. 9mf p. den.
Litt. A . Allmänna kostnader ....................................... 567 250 23 5 283 68 5.2 J  5
» B . Expropriation .................................................. 020 786 10 5 782 34 5.707
» C. Terrassering ..................................................... 2 128 785 21 19 828 66 19.572
» 1). Trnmmor och broar....................................... 1 469 642 16 13 689 04 13.512
» E . Ofverbyggnaden.............................................. 2 602 393 60 24 240 11 23.926
» F . Hägnader ocb vägar....................................... 255 148 72 2 376 59 2.316
» G. Husbyggnader.................................................. 1 420 067 55 13 227 28 13.05 6
» H . Telegraf och telefon ....................................... 39 179 91 364 94 0.361
» r. Tillbehör till banan ....................................... 95 847 97 892 78 0.881
» K. Rörlig materiel .............................................. 1 449 942 09 13 505 55 13.331
» L. Sjukvärden ...................................................... 04 431 69 600 15 0.59 2
» M . Förrädet .......................................................... 37 894 70 352 97 0.318
Förlust â provisionella trafiken................................... 7 001 95 65 22 0.064
Kompletteringsarbeten .................................................. 118 488 80 1103 67 1.089
Summa 10 876 860 68 101 312 98 100
Bilarja IX. öfversättning.
A i  1911 den 13 och 14 oktober verkställde en den 8 
september samma är tillsatt kommission, bestäende af ban- 
ingenjören K. R. Wessberg, säsom ordförande, samt baninge- 
njören A. Madsen, t. f. trafikinspektören V. Galle och t. f. 
baningenjören Hugo Nybergh, säsom ledamöter, afsyning af 
Lieksa-Nurmes banan med alla därtill hörande konstarbeten 
och byggnader och deltogo i denna förrättning ä banbygg- 
nadens vägnar, enligt förordnande af Ofverstyrelsen för väg- 
och vattenbyggnadema, öfveringenjören Otto Fr. Nyberg och 
distriktsingenjören vid banbyggnaden Ivar Plathan.
Protokollet fördes af undertecknad ordförande.
Kommissionen afreste den 13 oktober pa morgonen med extra täg frän Joensuu 
tili Lieksa, hvarest förrättningen päbörjades, och fortsatte sedän fredag och lördag färden 
tili Nurmes. Under färden tili Lieksa besiktigades kulverten vid Lahdenperänpuro bäck 
och befarms att de bristfälligheter, som den för Joensuu— Lieksa bandels emottagande 
tillsatta kommissionen fminit i densamma, blifvit aflägsnade. Under färden frän Lieksa 
tili Nurmes besiktigades de ä bandelen varande stationerna och haltpunktema med bygg­
nader, spär och nya anläggningar, de längsmed banan befintliga byggnaderna samt större. 
mera anmärkningsvärda konstarbeten.
Följande byggnader antecknades vara uppförda ä bandelens stationer och halt- 
punkter:
Jam ali haltpunkt.
1. Ett väntskjul med varmt väntruin, ett magasin och öppen farstugukvist.
2. Ett afträde.
3. En enkel vaktstuga tili bostad ät växelkarlen.
4. Uthus för densamme.
5. En bad- och tvättstuga för densamme.
6. En varmkällare af sten för densamme.
7. En brunn för hushällsbehof.
8. En plattform af sten och jord.
Kylänlahti station.
1. Ett V klassens stationshus af stock, innehällande en III klassens väntsal, en 
II klassens väntsal jämte toalettrum för damer, ett lamprum, ett kontorsrum, samt bostad 
för stationsinspektorn, hvartill hör tvä rum, tambur och kök.
2. Ett godsmagasin.
3. Ett afträde.
4. Ett uthus, innehällande afträde, fähus, vedhder och matbod för stations- 
inspektorn samt vedlider för stationen.
5. En vaimkällare af sten för stationsinspektorn.
6. En bad-, bagar- och tvättstuga.
7. En brunn iör hushallsbehof.
8. En dubbel vaktstuga af större typ, innehallande en väning, bestäende af tvä 
rum och kök samt en väning, bestäende af ett rum och kök.
9. Ett uthus, innehallande tvä matbodar och tvä vedkällare.
10. Ett uthus, iimehallande tvä fähus och tvä afträden.
11. En varmkällare af sten med tvä afdelningar.
12. Ett vattentorn af stock med cistem af järnplät (17 m 3) samt vedlider.
13. Ett dressinskjul med tvâ spàr ooh innehâllande en afdelning för redskap.
14. En plattform af sten ocli jord.
15. En dubbel vaktstuga, innehâllande tvâ vàningar, bestâende af ram och kök.
16. Ett uthus för densamma, innehâllande tvâ matbodar och tvâ vedkällare.
17. Ett uthus för densamma, innehâllande tvâ fâhus och tvâ afträden.
18. En bad-, bagar- och tvättstuga för densamma.
19. En hushâllskâllare af sten med tvâ afdolningar.
20. En brunn för hushàllsbehof.
21. Ett pumphus af stock för ângpump (6" x 4" x 6").
22. Ett vedlider.
23. En filter af tegel.
Viekki haltpunkt.
1. Ett väntskjul, innehâllande varmt vântrum, magasin och ôppen farstugukvist.
2. Ett afträde.
3. En enkel vaktstuga till bostad för växelkarlen.
4. Ett uthus för densamme.
5. En bad- och tvättstuga för densamme.
6. En varmkällare af sten för densamme.
7. En brunn för hushàllsbehof.
8. En plattform af sten och jord.
H öljäkkä station.
1. Ett V klassens stationshus af stock, innehâllande en III klassens väntsal, en 
TI klassens väntsal med toalettrum för damer, ett lamprum, ett kontorsrum samt bostad 
för stationsinspektorn, hvartill hör tvâ rum och kök.
2. Ett godsmagasin.
3. Ett afträde.
4. Ett uthus, innehâllande afträde, fähus, vedlider och matbod för stations­
inspektorn och vedlider för stationen.
5. En varmkällare af sten för stationsinspektorn.
6. En bad-, bagar- och tvättstuga.
7. En brunn för hushàllsbehof.
8. En bostadskasern, innehâllande tvâ vàningar, bestâende af ett rum och kök 
och en vâning, bestâende af tvâ rum, tambur och kök.
9. Ett uthus, innehâllande tre matbodar och tre vedlider.
10. Ett uthus, innehâllande tre fähus och tre afträden.
11. En varmkällare af sten med tre afdelningar.
12. Ett vattentorn af stock med cistern af järnplät (17 m 3) jämte vedlider.
13. Ett pumphus af stock för ângpump (6" x 4" x 6").
14. En filter af tegel.
15. Ett dressinskjul med tvâ spâr och innehâllande en afdelning för redskap.
10. En plattform af sten och jord.
Lipinlahti haltpunkt.
1. Ett väntskjul, innehâllande varmt väntrum, magasin och öppen farstugukvist.
2. Ett afträde.
3. En enkel vaktstuga tili bostad at växelkarlen.
4. Ett uthus för densamme.
5. En bad- och tvättstuga för densamme.
0. En varmkällare af sten för densamme.
7. En brunn för hushàllsbehof.
8. En plattform af sten och jord.
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Â  N u rm es  sta tion .
1. Ett III klassens stationshus af stock, innehâllande en III klassens väntsal, 
utgörande pâ sanana gang tarnbur, en II klassens väntsal med ett litet toalettrum for 
herrar och ett damrum med ett litet toalettrum för damer, ett med vattenledning försedt 
lamprum vid den till vinden ledande trappan, ett rum för anländt bagage och ett förvarings- 
rum för bagage, ett rum för afgâende bagage, ett kontorsrum, ett telegrafrum, ett batteri- 
rum och stationsinspektorns rum med tambur och kök.
2. Ett afträde för Stationen.
3. Ett vedlider för Stationen.
4. Ett godsmagasin af spiror, bradfodradt, och med en sarskild af stock uppförd 
afdelning, innehâllande ett väntrum, ett kontorsrum och ett varmt magasin äfvensom en 
öppen lastningsplattform vid magasinets ena ändvägg.
5. Ett afträde för godsmagasinet.
6. En af stock uppförd bostad för stationsinspektorn, innehâllande 4  rum, tam­
bur och med vatten- och afloppsledning försedt kök samt källare under byggnaden.
7. Ett uthus, inrymmande mat bod, vedlider och afträde för stationsinspektorn.
8. En slaskbrunn af sten.
9. En af stock uppförd kasern, innehâllande 6 bostadsvâningar om 1 rum och 
kök samt en bostadsvàning om 2 rum, tambur och kök.
10. Ett vedlider med 7 afdelningar.
11., Ett afträde med 7 afdelningar.
12. En varmkällaro af sten med 7 afdelningar.
13. En slaskbrunn af sten.
14. En bad-, bagar- och tvättstuga af sten med vattenledning.
15. Ett lokomotivstall af sten, med 3 platser för lokomotiv, ett därmed sainman- 
byggdt vattentorn, försedt med vattencistern af järnplät (28 m3), och förenade sinsemellan 
genom elektrisk ringledning, äfvensom ett 13.7 m längt lokomotivvändbord.
16. Ett vedlider för lokomotiven.
17. Ett pumphus af stock för àngpump (7 X 4 Y¿" X 10” ).
18. En filter af tegel.
19. Ett vedlider för pumpen.
20. En vagnsvág, 25 tons.
21. Ett dressinskjul med 2 spàr och med en afdelning for inventarier.
22. En magasinsbyggnad af stock för banafdelningen.
23. Ett posthus af stock, uppfördt med Poststyrelsens medel (14 H. T. I l l  kap. 
2 mom.) och inrymmande, utom ett expeditionsrum, ett väntrum och ett rum för post- 
väskor, 2 bostadsvâningar, af hvilka den ena bestâr af 2 rum, tambur och med vatten­
ledning försedt kök för föreständaren och den andra af ett rum för biträdet. Under bygg­
naden varmkällare för föreständaren.
24. Ett uthus inrymmande vedlider och afträde samt lider för postkärror.
25. En slaskbrunn af sten.
26. En plattform af sten och jord.
Längs banlinjen finnas: 9 st. enkla vaktstugor med tillliörande uthus, bad- och tvätt­
stuga, källare och brunn.
A f konstarbeten finnes vid banlinjen 6 st. järnbroar, nämligen: 
1 st. bro à 40 m
1 > »> >>33 >
2 »  >> >> 8 »
1 » » » 6 »
1 » » > 4 »
1 » kulvert 2 m bred och 2.5 m hög.
ö  » '  öppna trummor.
47 st. täckta trammor, enkla.
9 » > » dubbla.
I » vägunderfart med 6 m fri öppning.
103 > vägöfverfarter i banans pian, af hvilka 15 st. för allmänna landsvägar.
Banans spärlängd utgör:
Hufvudspär, räknadt frän 728:de km, 469 — km 784, 896 — ...........................  56.427 km
Sidospär a stationerna ..................................................................................................  6.552 »
Stickspär emellan stationerna och tili grustäkter....................................................  2.363l) >
Summa 65.342 km
Härtill kommer ännu Kevätniemi bispär och vid detsamma förefintliga stickspär, 
utgörande tillsammans 2,267 m och utförda för Forststyrelsens räkning med därför enligt 
Ivommunikationsexpeditionens skrifvelse N:o 423 af den 1 april 1910 särskildt anslagna 
m edel.
Sedan besiktningen af banan slutförts beslöts att sammankomma pä framdeles 
utsättande dag, efter det inventeringsmännen aflämnat sinä förteckningar öfver inven- 
tarier, materialier och instrumentalier.
Kommissionen sammanträdde i enlighot härmed den 15 Oktober i Helsingfors, 
hvarvid upplästes:
Järnvägsstyrelsens skrifvelse N:o 9974 af den 26 September 1910, Kommunikations- 
expeditionens skrifvelser tili Öfverstyrelsen för väg- och vattenbyggnaderna af den 8 
februari 1908 N:o 251, af den 30 juni 1908 N:o 997, af den 7 Oktober 1910 N:o 1389 och 
af den 9 december 1910 N:o 1711, utdrag ur Öfverstyrelsens för väg-och vattenbyggnaderna 
Protokoll af den 18 September 1911 samt 3 st. intyg af den 31 mars, den 4 och 16 Oktober 1911.
Af dessa skrifvelser framgick:
att Järnvägsstyrelsen anhällit det Öfverstyrelsen för underlättande af vedtransporten 
tili järnvägen ville expropriera ä bifogade kartor utmärkta jord- och vattenomräden vid 
Kylänlahti och Nurmes stationer, nämligen vid Kylänlahti Station ett omräde af minst en 
hektars areal tili upplagsplats och ett vattenomräde af minst 3 hektarers vidd för flottar 
och vid Nurmes Station ett trekantigt vattenomräde äfvensom att Öfverstyrelsen skulle 
läta, för att användas säsom upplagsplats föt ved vid Nurmes, utfylla Pielisjärvi sjö sä 
längt den öfverflödiga marken sträckte sig, helst vid lokomotivstallet och badstugan;
att Kejserliga Senaten godkänt ritningarna tili Nurmes Station;
att Kejserliga Senaten godkänt Öfverstyrelsens förslag att Hali stations namu 
skulle ändras. tili Kylänlahti;
att Kejserliga Senaten anbefallt Öfverstyrelsen att & järnvägens omräde vid Nurmes 
Station bygga en för postexpeditionen erforderlig byggnad, inrymmande 5 rum, tambur 
och kök samt nödiga uthus äfvensom för ändamälet beviljat 25,000 mark att upptagas i 
1911 ärs utgiftsstat ä 14 H. T. III  kap. 2 mom;
att Kejserliga Senaten funnit godt förändra Lahdenpohja haltpunkts namn tili 
Jamali;
att Kejserliga Senaten förordnat att Lieksa—Nurmes bandel af Joensuu— Nurmes 
jämvägsbyggnad den 16 Oktober 1911 skulle öfverlämnas at Järnvägsstyrelsen och öppnas 
för allmän trafik samt att det äläge Järnvägsstyelsen att verkställa slutlig afsyning af 
bandelen äfvensom att Öfverstyrelsen förordnat öfveringenjören Otto Fr. Nyberg och 
distriktsingenjören vid järnvägsbyggnaden Ivar Plathan att närvara vid afsyningen och 
öfverlämna bandelen ät Järnvägsstyrelsens representanter;
att den öfver Halinjoki älf ledande landsvägsbron, som genom järnvägsbyggnaden 
ombyggts, var i fullkomligt användbart skick;
1) Här ingär äfven Lieksa hamnspär, hvars längd är 1,523 m och hvartill hör ett 
360 m längt omfartsspär, hvilka ej förefunnos dä Joensuu— Lieksa bandel emottogs.
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att särskilda vägar i Nurmes, hvilka flyttats, äro i fullkomligt skick; 
att särskilda i Pielisjärvi flyttade vägar äro i fullkomligt skick.
Dessutom meddelade ordföranden att, pä sätt af Järnvägsstyrelsens skrifvelse N:o 
9625 af den 15 September 1911 framgär, inventeringen af de af Öfverstyrelsen öfverläm- 
nade instrumentalierna, materialierna ooh förrädsartiklarna uppdragits at bokhällaren 
Charles Weckman och banmästaren K. A. Gabrielsson, säsom emottagare a Järnvägs- 
styrelsens sida, och at förrädsförvaltaren H. Saarelainen, säsom öfverlämnare, ä Ofver- 
styrelsens sida, och hafva bemälde personer aflämnat förteckningar, som äfven upptaga 
de af dem inventerade föremälens pris. Dessa förteckningar, upptagande:
a) inventarierna,
b) materialierna, öfverlämnade ät trafik-, maskin- och banafdelningarna, samt
c) förrädsartiklarna, säsom räler med tillbehör, växlingar, ved, Sleepers m. m., 
skulle ätfölja protokollet.
I enlighet härmed kommer banan att bokföras och öfverlämnas, resp. emottagas 
under följande fern rubriker:
B a n a n  m ed  tillhörande byggnader och  ö fr ig a  fa sta  in rä ttn in gar.
D e n  rörliga  m a terielen .
I  n stru m en ta liern a .
R eserv förräd et  (materialier, öfverlämnade tili trafik-, maskin- och banafdelningarna). 
F örrä d sa rtik la r.
Af dessa kategorier komma endast de fyra första att antecknas i banbyggnadens 
konto, hvaremot den sista kategorin, eller förrädsartiklarna, skall af Järnvägsstyreisen 
kontant inlösas med ett de särskilda föremälens pris motsvarande belopp.
Härefter skreds tili granskning huruvida det för banbyggnaden uppgjorda kostnads- 
förslaget under arbetstiden blifvit följdt.
Med anledning af hvad vid denna granskning och vid besiktningen iakttagits samt 
pä grund af de upplysningar, som af Ofverstyrelsens representanter lämnats, antecknades 
följande, som rubricerats under de littera pä hvilka banans byggnadskostnader bokförts. 
Da nägot särskildt kostnadsförslag icke uppgjorts för Lieksa—-Nurmes bandel, mäste 
granskningen omfatta jämväl en del af Joensuu— Lieksa bandel.
L itt . A .  A llm ä n n a  kostnader.
Hafva icke nägot med kommissionens uppdyag att göra.
L itt. B . E x p r o p r ia tio n .
I likhet med förfarandet vid emottagandet af senast färdigbyggda järnvägar 
öfverenskom kommissionen därom att Öfverstyrelsen för väg- och 
vattenbyggnaderna skulle slutföra alla före den 16 Oktober 1911 an- 
hängiga processer. Därefter eventuellt anhängiggjorda mäl skulle 
däremot Järnvägsstyrelsen öfvertaga. Ndgon uppgift om de kostnader, 
som af dessa skulle föranledas, kunde kommissionen dock icke meddela.
L itt . G. Jordarbeten .
För slutförandet af hithörande arbeten erfordras enligt specialräkning tili pä-
fyllande af bankar..............................................................................................  10,125: —
L itt . D . K on sta rb eten .
Skillnaden i de i kostnadsförslaget upptagna och de förefintliga broarnas fria 
öppningars summa beror hufvudsakligen pä de förändringar, som gjorts 
vid en noggrannare undersökning af Hali och Mikonsalmi broställen.
1 kostnadsförslaget har för hela bandelen Joensuu— Nurmes upptagits 167 st. 
täckta och 20 st. öppna trummor. I själfva verkot hafva 139 st. täckta 
och 14 st. öppna sädana blifvit byggda.
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L itt. E . Ö fverbyggnaden .
I kostnadsförslaget har upptagits att 181.00 km spar skulle utföras, medan i 
verkligheten ä Joensuu—Nurmes bandel utförts 180,242 km, förutom 
de spar, som utförts ä Joensuu Station vid förlängandet af bispären.
I stallet för i kostnadsförslaget upptagna 70 st. enkla och 3 st. engelska växlin- 
gar hafva 74 st. enkla och 4 st. engelska sädana anbragts.
Enligt vid sammanträdet gjord öfverenskommelse skulle Ofverstyrelsen afstä 
82 st. 9 m langa skenor att säsom reservskenor anbringas längs banan.
Dessa skenor äfvensom deras pris (Fmk 3,347: 38) böra afdragas frän 
de skenor Ofverstyrelsen äger afstä ät Järnvägsstyrelsen och hvilka 
under rubriken »Förrädsartiklar» antecknats uti inventeringsmännens 
förteckning. Till bankens förstärkning erfordras ....................................  9,900: —
L itt. F .  H ägn ad er och  vägar.
I kostnadsförslaget har upptagits 208 st. vägöfvergangsställen, medan i verk­
ligheten 265 st. eller det vid expropriationen bestämda antalet utförts.
L itt. O. H u sb ygg n a d er.
Husbyggnaderna äro utförda med noggrannt iakttagande af kostnadsförslaget, 
likväl med sädan afvikelse att i stallet för i kostnadsförslaget upp­
tagna 29 enkla vaktstugor utförts 25 st. enkla och 2 st. dubbla sädana, 
inrymmande hvardera 2 väningar, bestäende af 1 rum och kök.
Till samtliga husbyggnaders förnyade diktning, förhydning, brädfodring och 
utvändiga mälning samt invändiga upputsning erfordras, enligt föl- 
jande beräkning:
tili diktning, förhydning, brädfodring och utvändig mälning af stationshusens
vaggar 824 m- a 4: 90 ...................................................................................... 4.037: 60
till d:o d:o af boningshusens vaggar, vattentorn, pumphus m. fl. byggnader
4,008 m2 a 3: 50 .................................................................................................  14,028: —
till bekladande af stationshusens och boningshusens vaggar med maladt spann-
papper och tapeter 4,600 m 2 a 1: 60 .........................................................  7,360: -
till anbringande i stationshusen af vaggpanel och dess malning 424 m 2 a 5: 50 2,332: —
laggning af golf och dess malning 2,327 m 2 a 2: — .........................................  4,654: —
malning af fardig bradfodring 1,224 m 2 a 1: — .........................................  1,224: —
till bestrykning af spruckna parttak 2,460 m- a — : 80 ..................................  1,968: —
diverse tillskottsarbeten.................................................................................................  5,000: —
Beträffande liknande arbeten ä postexpeditionsbyggnaden ä Nurmes station 
anser kommissionen nödigt föreslä att den summa af Fmk 2,668: 79. 
som öfverblifvit af det för byggnaden under 14 H. T. III  kap. 2 mom. 
beviljade anslaget, öfverföres pa Järnvägsstyrelsen, som i sinom tid 
äger använda medlen tili förefallande arbeten.
L itt . H . T elegra f och  telefon .
Ä bandelen fiimas följande telefonledningar:
Lieksa— Jamali, Kylänlahti— Viekki, Höljäkkä—Höljäkkä grustäkt, Nurmes 
— Lipinlahti.
Tili reparation af telegrafledningen emellan Lieksa och Nurmes erfordras. . . .  505: —
L itt. I .  T illbehör tili banan .
De i kostnadsförslaget upptagna 2 st. lokomotivvändbord hafva anskaffats och 
anbragts pä sinä platser.
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Lyftkranen, soni enligt Kommunikationsexpeditionens skrifvelse N:o 822 af 
den 2 juni skidle utöfver kostnadsförslaget anskaffas med järnvägsbygg- 
nadens medel, har, efter det Joensuu— Lieksa bandel blifvit emottagen, 
uppställts ä Lieksa hamnspar.
Litt. K . D en  rörliga materielen.
Den i kostnadsförslaget upptagna rörliga materielen har, säsom af den för 
Joensuu— Lieksa bandels emottagande tillsatta konnnissionens Proto­
koll framgär, anskaffats genom Järnvägsstyrelsens försorg.
Summa Fmk 61,133: 60
Om kommissionens här oivan antecknade beslut, säväl beträffande för banans 
komplettering ännu erforderliga arbeten som angäende uppskattningen af kostnaderna 
för desamma, förenade sig kommissionens samtliga medlemmar i allo.
Tili denna fasta baña och till den rörliga materielen, hvilkas exakta värden kunna 
bestämmas först efter räkenskapernas afslutande, tillkommer:
Inventorier,
öfverlämnade tili Trafikafdelningen..................................
» » Banafdelningen ....................................
» » Maskinafdelningen...............................
. . . Fmk 
. . .  » 
. . .  >
28,102: 30 
7,038: 09 
271: 78 35,412: 17
Och reservförrädet, innehällande materialier
öfverlämnade tili Trafikafdelningen..................................
> > Banafdelningen ....................................
» » Maskinafdelningen .............................
. . . Fmk
. . .  » 
. . .  »
1,051: 66 
785: 17 
6: 02 1,842 85
Summa Fmk 37,255: 02
Hvad de förrädsartiklar, hvilka Järnvägsst y reisen bör kontant likvidera, beträffar, 
sä är följande att observera:
1) Dá, enligt den vid sammanträdet gjorda öfverenskommelsen, Ofverstyrelsen 
öfverlämnar 82 st. 9 m langa skenor tiU reservskenor, bör deras antal och värde, Fmk 
3,347: 38, afräknas med motsvarande belopp frän de af inventeringsmärnen aflämnade 
förteckningarna.
2) Enredan Järnvägsstyrelsen icke tili egna behof kan använda de i ofvannämnda 
förteckningar upptagna krokiga och felaktiga skenor, sammanlagdt 489 m och tili ett 
värde af 1,222 mark 50 penni, bör nämnda antal och pris afskrifvas och sagda skenor öf- 
verlämnas tili Öfverstyrelsens begagnande.
Pá grund häraf bör slutsumman a ' förrädsartiklarnas värden minskas med Fmk 
4,569: 88 och
Förrädsartiklarnas värde sälunda utgöra Fmk 175,294: 37.
Sälunda förelupit: Helsingfors, den 15 Oktober 1912.
K. R. Wessberg.
A .  M a d s é n .  V .  G a l l e .  H u g o  N y b e r g h .
O t t o  F r .  N y b e r g .  I v a r  P l a t h a n .
Afskriftens riktighet bestyrker: Helsingfors, à Järnvägsstyrelsen, den 3 dec. 1912.
.1. G. Heinricius.
Vesijärvi kanal.
Redogörelse för kanalens utvidgning och slussens 
ombyggnad 1908—1911.
Utarbetad pá uppdrag af Öfverstyrelsen för väg- 
och vattenbyggnaderna
af
Jarl W. Andersin.
Äldre ingenjör.

Historik.
Fraga om inrättande af en kanalled frän södra ändan af Päijänne sjö tili 
det närbelägna Vesijärvi väcktes redan vid landtdagen 1863— 64, men först vid 
päföljande landtdag, är 1867, beslöts aflatandet af en underdänig petition i 
förenämndt syfte.
Efter det att förslag tili en kanal jämte sluss af sten af Öfverstyrelsen för 
väg- och vattenkommunikationerna uppgjorts, beviljades uti Nädigt bref af den 
8 Oktober 1868 en summa af 640,000 mark för kanalens utförande i enlighet 
med det upprättade förslaget.
Kanälen har blifvit ledd i den däld, som bildas af Vägsjö ä (i gamla hand- 
lingar Yexiö, pä finska Vääksy), som frän Vesijärvi sjö utflyter i Päijänne och vid 
ett smalt ställe, 1.5 km väster om Anianpelto by i Asikkala socken genombryter 
Salpausselkä äs. Kanälen är tili sin största del förlagd Öster om an, som delvis 
blifvit nägot uträtad. Likväl har det icke kunnat undvikas att den del af kana- 
len, som är belägen närmast Vesijärvi, pä grund af terrängförhällandena gör en 
betydande krök och att kanalen skäres af an 320 m frän cless öfre mynning. 
Vattenniväskillnaden, som uppgär tili omkring 3 m (max. 3.5 4, min. 2.5 6) öfver- 
vinnes genom en sluss med en slusskammare. Kanalens nedre del, af 500 m 
längd, är allcleles rak i riktning NE— SW, medan den öfre, efter en kortare rak 
sträcka närmast slussen, kröker sig först ät Öster 74°, nästan omedelbart där- 
efter 54° ät motsatt hall och slutligen utgär efter en rät linje i Vesijärvi emel- 
lan utfyllda hamnarmar. Kanalens heia längd emellan hamnarmarnas spetsar 
är 1,300 m. En nägot kortare och betydligt rakare kanallinje, ä PI. 1 betecknad 
med A— B, hade icke kunnat komma i ätanke, antagligen pä grund af de stora 
jordarbeten den erforclrat. Den längs utmed näset för da landsvägen emellan 
Heinola och Tavastehus, har pä en sträcka af 1.4 km blifvit omlagd och skär 
nu kanalen omedelbart ofvanom slussen, där den öfvergär densamma pä en 
rörlig bro.
De dimensioner kanalen och slussen erhöllo vid det första utförandet voro, 
enligt konstruktionsritningarna, följande:
B eslut om 
kanalens 
första  u t­
förande.
Lciye.
K onstruk­
tion.
4B yggnads-
arbetet.
Kanalens djup vid lágvattenstánd.......................................  8 fot (2.3 8 m)
» bottenbredd i rak sträckning............................... 30 » (8.91 m)
» minsta radie för k u r v o r .......................................  600 » (178 m)
Slussens djup vid lágvattenstánd ............................................ 7.6 » (2.2 6 m)
» bredd ........................................................................... 29 » (8.61 m)
» totala längd ..............................................................  140 » (41.57 m)
» sänkning .......    10 » (2.9 7 m)
Pä en sträcka af 240 fot (71.3 m) ä ömse sidor om slussen var kanalen ut- 
vidgad och innehade en bottenbredd af 50 fot (14.85 m); likaledes hade man 
genom kanalens utbredning i kurvorna at den konkava sidan beredt ett betydande 
svängrum ät de trafikerande farkosterna. Erän bottnen hade kanalsidorna en 
lutning af 1: 2 intill 2.5 fot under lagvattennivan, där lutningen afbröts af 5.5 
fot breda, horisontella skvalpbankar, hvarifrän släntan med samma lutning 
fortsatte upp tili krönet, som a Vesijärvi sidan befann sig 12 fot och ä Päijänne 
sidan 13 fot öfver bottnen. Med undantag af skvalpbanken var släntan i sin 
helhet reveterad med sten.
Konstruktionsritningen till slussen visar vaggar af nedtill 16.3 fot, upptill 
13.3 fot breda, stenfyllda kistor af bilad stock bekladda med 4" plankor och fun- 
damenterade pa en rustbadd, grundad delvis pa fast grusjord delvis pa palar. Rust- 
badden bildar tillika slusskammarens golf. Trosklarna aro utforda af stenkistor, 
hvarjamte fyra tvarvaggar af spontplankor, nedslagna till 10 fots djup under 
slussbottnen, hindra mojlig underspolning.
Omedelbart till slussen ansluter sig en enkel rullbro af 58 fots langd.
Arbetet med utförandet af kanalen páborjades den 22 oktober 1868 och 
afslutades den 16 december 1871, efter det kanalen öppnats för trafik redan den 
3 augusti samma ár. Ur den vidlyftiga arbetsbeskrifningen má här anföras 
följande:
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Under är 1868 utpalades kanallinjen och uppfördes provisionella byggna- 
der, hvarjämte jordgräfningen päbörjades, vattnet frän Vägsjö afleddes och 
jorden utfylldes tili hamnarmar vid kanalens ändar.
Under det följande äret fortsattes jordgräfningen och verkställdes efter- 
hand revetering af kanalens sidoväggar. Ett försök att anskaffa sten tili slussen 
misslyckades pä grund af att stensorterna i kanalens närhet befunnos otjän- 
liga. Ett pumpverk uppsattes, som drefs medels en 150 fot läng »stänggäng» 
frän ett i än uppfördt vattenhjul.
Aret 1870 var däremot mindre gynnsamt för kanalarbetet bl. a. emedan 
pumpverket pä grund af den rädande starka kohlen vägrade att tjänstgöra. 
Vid grundgräfningen för slussen visade sig sä starka källspräng att man afstod 
frän att utföra slusskammaren i sten och i stallet beslöt att bygga densamma 
af trä pä satt tidigare redogjorts. Pörutom grundning och upptimring af sluss- 
kammaren, bortgräfdes, för att täta kanalbottnen ofvanom slussen, den lösa 
sandjorden pä en längd af 80 fot och tili ett djup af 11 fot och ersattes af en ält- 
vägg. Kanalbanken längs Vägsjö ä tätades medels en 10 ä 12 fot under kanal­
bottnen nedgräfd spontvägg af 300 fots längd. Pöröfrigt fortsattes med utgräf- 
ning af jord och dess borttransporterande i handkärror samt med stenrevete- 
ring af släntorna upp tili dragvägen och deras torfbeklädnad högre upp.
I samband med kanalarbetet utfördes en landsvägsbro öfver än med sten- 
landfästen, grundade pä pälar, och ett enkelt spännverk af 32 fots vidd.
Under det sista arbetsäret fortskred fullbordandet af kanal och sluss, sä 
att desamma den 2 augusti 1871 künde öppnas för trafik.
Inalles hade heia arbetet omfattat:
Gräfning och bortsläpning af jord .........  23,970 kub. famnar =  135,506 m 3
Stenrevetering ................................................  7,472 kvadr. > =  23,712 m 2
Torfläggning ................................................. 2,940 » » — 9,330 »
samt erfordrat 142,356 dagsverken och kostat Fmk 349,869. Det stora öfverskottet 
af de anslagna medlen af omkring 290,000 mark, säges härrört »dels af det för- 
ändrade byggnadssättet för slussen, som blifvit uppförd af trä, ehuru frän början 
at'sedd att anläggas af sten, dels af arbetskraftens och materialiernas relativt 
billigare pris isynnerhet under de första ären af arbetets utförande, äfvensom 
af förbättrade arbetsmetoder och användande därvid af den vattenkraft, som pä 
stället var att tillgä».
Under de 40 är Vesijärvi kanal existerat har med undantag af är 1892, 
dä utgifterna pä grund af verkställd ombyggnad af den öfver vattenytan varande
Trafiken.
8delen af slusskammaren stego tili 34,736 mark, inkomsten frán trafiken städse 
öfverstigit utgifterna med betydande belopp, i medeltal 16,850 mark per ár. 
Fördeladt periodvis uppgick
ársvinsten áren 1872— 76 i medeltal till ........................................  15,500 mk
» » 1877— 81 » )>   16,000 »
» » 1882— 86 » »   19,000 »
» » 1887— 91 » »   13,800 »
» » 1893— 97 » »   13,100 »
» » 1898— 1902 » »   15,200 »
» » 1903— 1907 » »   25,300 »
)> » 1908— 1911 » »   24,900 »
Räntan pä anläggningskapitalet bar sáledes i medeltal uppgätt tili 4.7 %. 
Vid bedömandet af en kanals betydelse ur nationalekonomisk synpunkt bör 
man likväl fasta sig mera vid den genomgáende trafikens storlek än vid den 
direkta penningvinsten. Plansch 2 visar trafikens tillváxt frán 1871 tili närva- 
rande tid uttryckt i antalet árligen genomslussade farkoster ooh mängden af 
frambefordrade varor. Sásom synes har farkosternas antal frán omkring 1,000 
under kanalens första verksamhetsár ökats till 6,465 under 1911 likasom äfven 
diagrammen för frambefordradt gods utvisa en betydande ökning. Ojämnhe- 
terna, särskildt rörande antalet farkoster, kunna till nágon del hárledas frán 
växlingarna i seglationstidens längd. Sálunda var kanalen under de relativt 
ogynnsamma áren 1899 och 1902 endast under c:a 6 mánader öppen för trafik, 
medan seglationstiden under áren 1903 och 1906 uppgick till omkring 7 má­
nader. Antalet af genomslussade farkoster váxlar betydligt under de skilda 
seglationsmánaderna och utgjorde t. ex. ár 1911 under:
Maj (25 dagar) ...........................  663 farkoster eller i medeltal 26 pr dygn
Juni ................................................  1,108 » » » » 37 » »
Juli ................................................  1,153 » » » » 37 » »
Augusti ........................................  1,100 » » » » 35 » »
September .................................... 1.007 » » » » 34 » »
Oktober ........................................  912 » » » » 29 » »
November .................................... 504 » » » » 17 » »
December (10 dagar) ............... 18 » » » » 2 » »
Till sin beskaffenhet voro de t-rafikerande farkosterna: 10 st. passagerar- 
bátar med tillsammans 15 genomfarter per dygn, omkring 40 st. bogserbátar 
med 1— 3 prämar hvarje, c:a 20 st. motorbátar samt en o. annan segelslup.
9PI. 2. Grafisk framställning af trafikens tillväxt under 
aren 1871—1911.
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Bland det genomfraktade godset intaga försägade trävaror frän norra 
ändan af Päijänne en dominerande plats. Andra söderut gâende varor äro huf- 
vudsakligen props och ved samt papper och pappersmassa, hvaremot det normt 
gâende importgodset sàsom spannmàl, mjöl och gryn, smide och gödningsämnen, 
är af mindre betydelse.
Omkring hälften af kanalens inkomster har hittills erhallits genoni den 
numera lifliga transporten af sâgstock, slip ved och björk i knippen, fjällflottar 
eller korsflottar, hvilka med handkraft dragas intill och genom slussen samt 
sedan med bogserbât transporteras vidare genom kanalen, dock endast pà ti- 
der, dá öfrig trafik däraf icke hindras.
Trafiken genom kanalen sköttes tili en början af en uppsyningsman, en 
ärsdräng och en sommardräng. Pà grund af den ökade trafiken, som numera 
pagar dygnet om, har numera tillkommit en vâgskrifvare och tvá sommardrän- 
gar.
Kanalens ombyggnad 1908— 1911.
Förberedande ätgärder.
Kanälen, som under de första ártiondena af sin tillvaro uppfyllt de fordrin- 
gar, som ställts pä densamma, har dock allt efter som trafiken ökats visat sig 
icke füllt motsvara behofvet af ökadt utrymme och större farledsdjup. Pa grand 
af kommerserádet Julius Johnssons m. fl. anhállan, att Vesijärvi kanal matte 
upprensas tili sädant djup att 2.70 m djupgáende farkoster vid lágvattenstánd 
künde passera densamma, anbefallde Kejserliga Senaten den 3 april 1902 Öfver- 
styrelsen att i god tid, innan slusskammarens i kanalen fullständiga ombyggnad 
förestod, inkomma med förslag tili kanalens förbättrande.
Redan tidigare hade dock de ärliga reparationerna af reveteringar, rull- 
bro, sluss m. m. pa grand af deras konstruktion stigit tili afsevärda belopp, 
hvarjämte mycken jord genom den skadade och glesa reveteringen nedrunnit 
i kanalen.
Vid lägre vattenständ künde det hända att djupt liggande ángb&tar maste 
upphöra med sina turer och större prämars lastning inskränkas. Vattenstándet 
ä slusströsklarna nedgick tidtals sä att det afsedda minsta vattendjupet t. o. 
m. underskreds.
i ’ä grand af Kejserliga Senatens ofvannämnda befalining verkställdes är 
1903 undersökning för kanalens och slussens ombyggnad och uppgjordes alter­
nativa projekt säväl för 2.4 som 2.7 m djup vid lágvattenstánd. Den 2 december 
1907 bemyndigade Hans Kejserliga Majestät i Nader Senaten att lata ombygga 
kanalen, hvarvid djupet fastställdes tili 2.7 meter och beviljades härtill i enlig- 
het med kostnadsförslaget 471,000 mark att utgá under áren 1909 och 1910.
Härefter utarbetades detaljerade ritningar för sluss, svängbro m. m. af 
delvis förändrad konstruktion, hvarjämte kanalens tvärprofil nágot modifiera- 
des. Sálunda kom betong mera än tidigare värit afsedt tili användning vid 
slusskammarens konstruktion. Det utarbetade projektet inneháller följande 
mättbestäm ningar:
För kanalstrückan Päijänne— slussen:
bottenbredd....................................................  9,o m
)> 140 m närmast slussen . . . .  15,o »
Förhistoria.
Dndersök- 
ning och 
projeld.
bottenhöjd .................................................... 2,9i*)m
dragvägens höjd .......................................  7,31 »
» b r e d d .......................................  1,0 5 »
För kanalsträckan slussen— Vesijärvi:
bottenbredd i den raka d e le n ....................  13,o m
» 160 m närmast slussen . . . .  19, o »
bottenhöjd .................................................... 6,15 »
dragvägens höjd (slussplanets) .............. 10,o »
» b r e d d .......................................  1,5 »
radie för kurvorna ...........................  200— 230 »
För slusskummaren:
tröskelhöjder............................... resp. 2,91 och 6,15111
bottenhöjd ..................................................... 2,91 »
minsta bredd ..............................................  8,75 »
längd emellan trösklarna ...........................  41,20 »
Fig. 2 och 3 visa normalprofilerna för kanalens rätliniga delar. Ursprung- 
ligen var profilen fig. 2 afsedd att användas för hela kanalen, men ändrades sedan
*) Denna och öfriga angifna höjder aro hänförda tili en flxpunkt i rullbrolandfästet 
med den antagna höjden 10,o (precisionsvis 82,213). Vid bestämmandet af höjden pä kanal- 
bottnen och slusströsklarna utgick man frän antagna seglationslägvattenytor i Vesijärvi och 
Päijänne af resp. 8,85 och 0 ,0 1 , hvilka dock vissa tider stätt nägot lägre: i Vesijärvi en 
gäng ända tili 8 , 5 3  och i Päijänne tili 5,47.
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för den öfre sträckan pä grund af vunnen erfarenhet rörande jordarten. Man 
hade nämligen antagit, att släntorna i lutning 1: 3 närmast kanalbottnen utan 
h varjo befästning eller med en enkel stenpackning sirulle jämte den i brytnings- 
linjen inslagna pälraden med tillhörande längdbjälke, ntgöra ett tillräckligt 
stöd för den ofvanför liggande stenreveteringen. Bottnens yt.terst lösa beskaf- 
fenhet vällade emellertid, att den nedre stenbeklädnaden icke blott icke kunde 
undvaras utan t. o. m. mäste utföras närä nog lika omsorgsfullt som den öfre 
ooh härigenom blef sä dyr att man för nastan samma kostnad hade kunnat ned- 
föra den öfre reveteringen obruten ända tili bottnen. Genorn att draga släntorna 
nägot in at medellinjen hade man med bibehällen tvärgenomskärningsarea dä 
äfven kunnat halla dragvägarna bredare; de togos nu sä smala som möjligt pä 
grund af önskvärdheten att skona de stora, kanalen 4 ömse sidor inhägnande 
björkarna, hvilka, jämte det de gifva densamma dess kända, säregna skönhet, 
utgöra ett verksamt skydd mot stormar fran NE ooh SW. Uti kurvorna be- 
höfde den normala bottenbredden utskäras mot den konvexa sidan, medan den 
konkava pa grund af radiernas ökning uppvisade större bredd —  i den första 
kurvan, fran slussen räknadt, ända tili 12,9 m, i den senare tili 9,25 m.
Användningen af större radier i kurvorna medförde, förutom en utbredning 
af kanalen, äfven en minskning af vinklarna. Genom att en del af den Östra 
hamnarmen mot Vesijärvi bortskars uträtades kanalen ytterligare ooh utgjorde 
i den öfre delen af kanalen vinklarnas summa 121° 28' emot tidigare 132° 39'.
Fördjupningen, utbredningen ooh uträtningen af kanalen beräknades med- 
föra betydande jordskärningar. Eig. 4 visar en för kanalsträckan mot Päijänne
typisk tvärprofil med inritad blifvande tvärgenomskärning; fig. 5 ooh 6 profi- 
ler fran kurvorna i den öfre delen af kanalen. Som synes är uppgrundningen rätt 
betydlig. Skärningsdjupet uppgick i kanalens nedre del tili 50 a 60 cm, i den 
öfre tili 20 ä 30 cm. Pl. 3 visar kanalens blifvande sträckning ooh bottenbredd.
Ö fvers t. f ö r  Väg- o. va tten b . ber. dr 1911. 26
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Konstruktionsritningen till slusskammaren, se PI. 4. Man faster sig f'ramst 
vid den massiva betongkakan af 1,6 m tjocklek som bildar slussens botten. Sido- 
vaggarna besta af sparbetong med bekladnad mat, slussen af huggen sten anda 
till en liojd af 2.0 m under slussplanet, dar en ofre del af stenmur i cementbruk 
vidtager. Blandningsforhallandet mellan cement och sand ar i bottnen och nar- 
mast vaggarnas stenbekladnad 1:3, i sparbetongen 1: 5. Langs sidomurarna 
lopa pa afsatser a yttre sidan draneringsror, som utmynna i kanalen utanfor de 
nedre portarna. Den ofre porttroskeln stodes af ett horisontalt stenhvalf. 
Svangbrofundamenten, belagna omedelbart ofvanom slussen i samma mur- 
massa, besta, liksom slussvaggarna af sparbetong och mur i cement, hvilande i
Fig. 5. Tvärgenomskärning af kanalens ofre del, i kurvan närmast slussen.
1
1 —
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Fig. 6. Tvärgenomskärning af kanalens öfre del, i kurvan närmast mynnet.
likhet med öfre portkammaren pä pälar nedslagna tili fast grund. Tre spont- 
väggar skydda slussen mot undergräfning. För afstängning af slussen under 
nödiga reparationer har man i stället för de liittills hos oss brukliga sättdammarna 
utanför hvardera portkammaren anordnat näldammar, där nälarna nedtill stö- 
das af trösklar insatta i kanalbottnen och upptill af grofva järnbalkar nedsänkta 
i sidomurarnas nischer. Uti slusskammaren finnas nedstigningsschakt, som äro 
försedda med järnpinnar och tjäna säsom lifräddningsstegar. Slussväggarna 
pa tre ställen äro ifrän lägvattenytan uppat afskilda frän hvarandra medels dila- 
tiationsfogar, tätade med tjärad filt.
Portarnas konstruktion framgär närmare frän Fig. 7 och 8. De öfre por­
tarna äro försedda med vanliga dragluckor, de nedre med luckor vridbara om- 
kring en horisontal axel och med en vinkelhäfstäng inställbara i fern olika öpp- 
ningslägen. Portarna öppnas medels vanliga dragstänger och vindspel. De 
hvila med hela sin tyngd pä den nedre vridningstappen och äro vid den öfre
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tappen fästade uti stärkt förankrade lagerjärn. Tapparnas excentriska läge 
möjliggör att gängjärnsbjälken hvilar mot muren med en bred yta, da porten 
är sluten.
I stallet för den föräldrade rullbron har en olikarmad svängbro af järn 
med armar af resp. 5.18 och 11.7 8 m längd och en farbana af 3.5 m bredd utförts.
A
io 5 0 / 2  3  4  m .
Fig. 7. Den öfre porten.
Förutom nu nämnda inrättningar, omfattade projektet af visare för sväng- 
bron, inledningsbroar á ömse sidor om slussen, en landningsbrygga för farkoster 
och ett väntskjul med tvänne afdelningar.
Med afseende á slussens betänkliga tillständ upptog arbetsprogrammet Arbets- 
dess ombyggnad i främsta rammet. program .
Efter anskaffande af trävirke, iordningställande af stenkilningsplatser 
m. m. i slutet af 1908, skulle vid därpa följande árs ingáng stenkilning samt
16
Fig. 8. Den nedre porten.
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släpning af grus och sten omedelbart päbörjas samt sädant trävirke, som künde 
erhalias utan flottning, uppköpas. Sedan ängbätstrafiken börjat, skulle resten 
af trävirket samt erforderliga maskiner, spärvägar och arbetsredskap anskaffas. 
Under sommaren skulle jordschaktningsarbetena i kanalens norra del tili vat- 
tenytan utföras och plats för jordens uppläggning anskaffas, torrläggnings- 
dammarnas landfästen byggas, slussportarna förfärdigas, svängbron kontra- 
heras och hopsättas samt öfriga erforderliga förberedande arbeten verkställas. 
Sedan trafiken pä bestämd dag i Oktober upphört, skulle dammarna, en vid
Den gamla slussen.
kanalens norra ända och en annan omedelbart söderom slussen uppföras, om- 
rädet emellan dammarna länspumpas, den norra kanaldelen utgräfvas och re- 
veteras, den gamla slussen rifvas, samt fundamenteringen och murningen af 
den nya päbörjas.
Före trafikens början är 1910 borde slusskammaren vara färdigbyggd och 
svängbron lagd pä sin plats. Under därpä följande sommar skulle jordskärnin- 
gen i kanalens södra del utföras tili vattenytan, slussplanet jämnas och dam- 
marnas byggnad päbörjas. Sedan trafiken upphört, dammarna förfärdigats 
och vattnet afrunnit borde utgräfningen af kanalbottnen päbörjas och sistnämnda
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arbete slutföras under är 1911, innan trafiken börjat. Under sommaren skulle 
planerings-, planterings- och möjliga kompletteringsarbeten rerkställas.
Pä grund af arbetets omfattning borde en särskild ingenjör frän 21 januari 
1909 stationeras pä arbetsplatsen samt ombyggnaden öfvervakas direkte af 
Öfverstyrelsen.
I enlighet med arbetsprogrammet beräknades kostnaderna för
är 1909: grundningsarbete................................ Fmk 66,000: —
murningsarbetet delvis ......................  » 90,000: —
portar och svängbro ..........................  » 15,000: —
norra delen af kanalen ......................  » 82,000: —
arbetsledning och red sk a p .................. » 47,000: — Fmk 300,000: —
är 1910: slutförande af slussbyggnaden . . . .  » 75,000: —  »
kanalens södra del ..............................  i> 75,000: —  » 150,000: -
är 1911: äterstäende arbeten » 21,000: -
Summa Fmk 471,000:
Arbetets utförande.
Vid anskaffandet af erforderliga arbetsredskap ooh maskiner anlitades 
för det mesta Öfverstyrelsens depoter om ock en gansta stor del af redskaps- 
förrädet inköptes enkom för ändamälet.
Förrädet, som kompletterades under arbetets fortgang, omfattade i huf- 
vudsak följande maskinella inrättningar:
F ö r  j o r  d g r a i n i n g  o o h  t r a n s p o r t :
50 st kippvagnar, 0.7 5 m 3, för arbetsspär af 0.60 m sparvidd, 2,800 m ar­
betsspär;
13 st spärväxlingar;
2 st vändbord;
1 st excavator, använd sâsom ängvinsch.
F ö r  s l u s s e n s  o m b y g g n a d  m. m.:
1 st elektricitetsverk , med en 12 H. K. àngmaskin, 2 st dynamomaskiner 
om 60 o. 34 Ampère, en elektrisk 5 tons derrickkran, 2 st motorer om 24 och 
21 Amp; 2 st centrifugalpumpar med motorer om 15 och 7.3 Amp. 2,000 och 
800 minutliter pä 5 m höjd; 2 st bâglampor à 1,200 normalljus samt 40 st glöd- 
lampor;
3 st 3-tons derrickkranar;
2 st 2-tons löpkranar, jämte 84 m spär;
5 st spiskranar ;
2 st 2.5-tons och 1 st 2.2 5-tons vinscher;
22 st stenvagnar;
1 st betongblandningsapparat, Smith Mixer N:o 1, för 7 H. K ., blandar 7 m 3 
i timmen;
6 st kaminer.
F ö r  a r b e t s p l a t s e n s  t o r r l ä g g n i n g ,  förutom nyssnämnda 
elektriska pumpar:
1 st Zeta-pump, för maskinkraft levererar c:a 800 minutliter tili 7 m i
höjd;
1 st lokomobil.
F ö r  b e l y s n i n g  a f  a r b e t s p l a t s e n ,  förutom de elektriska 
lamporna:
Arbetsmaski- 
ner och red- 
skap.
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Arbetets
gang.
2 st. Autolampor om 1,000 och 750 N. Ij 
2 st. Luxlampor om 700 N. lj.
F ö r  u p p m u d d r i n g  a f  j o r d v i d  k a n a l m y n n i n g a r n a :
1 st. paternosterverk;
2 st. handskopor.
F ö r  d e n  p r o v i s i o  n e l l a  s p ä r v ä g s t r a f i k e n ,  som upp- 
rätthölls mellan kanaländarna sedan kanalen stängts hösten 1909 tills sjöfarten 
afstannade, anskaffades: 
c:a 1,400 m spár;
5 st. växlingar;
4 st. plattforinvagnar.
Vid arbetets utförande följdes i liufvudsak arbetsprogrammet. Kanalens 
ombyggnad päbörjades i november 1908 och afslutades i Oktober 1911, hvar- 
jämte smärre kompletteringsarbeten utfördes under vintern 1911— 1912 samt 
under sommaren och hösten 1912.
1908.
Pä hösten ombesörjdes inköp af smideskol och trävirke, hvarjämte använd- 
bara stenkilningsplatser i närheten af arbetsplatsen uppsöktes.
1909.
Under början af äret anskaffades sten och virke. Endast en fjärdedel af 
den erforderliga murstenen erhölls dock f ra n stenbrotten i närheten af arbets- 
stället; resten kilades a ett 25 km aflägset, vid stranden af Päijänne beläget 
stenbrott. Pä arbetsplatsen höggs för hand 1,184 m 3 krossten. Dels med sista 
isföret, dels efter sjöfartens öppnande hämtades tili kanalen spärvägsmaterial, 
maskiner och arbetsredskap. I augusti anskaffades 4,500 fat cement.
Under sommaren utgräfdes ängs kanalens bäda stränder emellan slussen 
och Päijänne den blifvande profilen ända tili vattenytan samt 4,726 m 3 jord 
frän den sydliga kanaldelen. Af jorden bildades pä ett härtill förhyrdt omräde 
vid Päijänne ett jämnt fält, där de frän stenbrottet medpräm hämtade murste- 
narna upplades tili huggning, som omedelbart vidtog. Pä hösten ankommo 
beslagen tili portarna samt järndelarna tili svängbron.
Den 26 oktober afstängdes kanalen för trafiken. Medan den gamla slussen 
refs, torrpumpades den nedre kanaldelen emellan utslagna dammar, hvarefter 
spär utlades pä kanalbottnen och jordgräfningen päbörjades. Sedan den gamla 
slussbyggnaden aflägsnats, utgräfdes emellan spontväggar fundamentgropen
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för den blifvande slusskammaren ooh päbörjades betoneringen af bottnen. Dessa 
arbeten pägingo natt ooh dag. Sälänge sjöfarten pagick pä Vesijärvi ooh Päi­
jänne eller tili den 26 november förmedlades trafiken emellan nämnda sjöar 
medels spärväg, utlagd emellan enkom uppförda landningsbryggor vid ändarna 
af kanalen.
1910.
1 början af äret fullbordades betong- och stenarbetena ä slussen. Sväng- 
bron, hvars landfästen uppfördes samtidigt med slussmurarna, hopsattes under 
april mänad. Slussportarna förfärdigades och sattes pä sina platser, svängbrons 
afvisare och ledverket nedanför slussen byggdes.
Jordarbetet pägick natt och dag tili den 15 januari, da nattarbetet upphörde. 
Stenreveteringen af släntorna följde genast efter utgräfningen. Den 4 maj 
künde kanalen öppnas för trafik, ehuru sjöfarten tili följd af den milda vintern 
och den tidiga vären da redan pägätt nägra dygn.
Under sommaren utgräfdes 4 sträckan emellan slussen och Vesijärvi den 
del af kanalprofilen, som befann sig öfver vattenytan. Slussplanet fylldes och 
jämnades, väntskjulet för passagerare uppfördes. De ofvanom dragvägarna 
belägna delarna af de utgräfda sluttningarna bekläddes med torf. Efter sjöfar- 
tens uppliörande d. 28 november uppfördes en fördämning mot Vesijärvi, hvar- 
efter kanalen torrlades och spärvägar utlades.
1911.
Sedan den emellan jul och nyär torrlagda öfre kanaldelen befriats frän is, 
som under sjöfartens senaste dagar samlats där i betydlig mängd, börjades jord- 
gräfningen, och efterhand framskred äfven anbringandet af stenrevetering a 
de utgräfda släntorna. Jordarbetet afslutades i april, da äfven brukslagning af 
stenreveteringen försiggick. Därjämte uppfördes den södra inledningsbron tili 
slussen samt en landningsbrygga för lastning och lossning af gods. Den 28 april 
fylldes kanalen med vatten, hvarefter dämmen aflägsnades.
Under sommaren uppmuddrades kanalens södra ända. Pä hösten, sedan 
vattnet fallit, reveterades hamnarmarnas utanför dämmen belägna ändar. Den 
26 Oktober afsynades kanalen. Bland dä ännu nödig befunna efterarbeten ma 
nämnas en förnyad uppmuddring af kanalens norra inlopp, som dels blifvit na- 
got för grundt muddradt, dels uppslammats pä nytt.
För heia arbetstiden uppgick antalet utförda dagsverken tili 85,164,hvaraf 
60,058 fot- och 1,715 hästdagsverken mot daglön samt 20,205 fot- och 3,186 
hästdagsverken pä beting. Kostnaden för arbetets utförande steg tili Fmk
ö fv e r s t .  f ö r  V üg- o. va tten b . her. är 1911. 27
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561,028: 14, eller med afdrag af inkomsten för försalda redskap och gammalt 
virke, 1,941 mark, tili Fmk 559,087: 14. Härtill kommer kostnaden för endel 
kompletteringsarbeten.
Slussen och den norra kanalsträckan eher ombyggnaden.
Detaljerad arbetsbeskrifning.
Kanalens Till vintern 1909— 1910 torrlades den norra delen af kanalen jämte slus-
t°i i liiggning. gen • 01xLr&d.et inneslöts emellan tvänne dammar, den ena ofvanom slussen
den andra vid kanalens nedre mynne. Yattendjupet vid den öfre dämmen, som 
hade en längd af 25 m och en bredd af 3.0 m, var 2.9 m samt vid den nedre, 32 m 
langa och 2.o m breda dämmen 2.5 m. Dammarna utfördes i báge med 50 m 
radie af dubbla 21/," tjocka plankväggar, den inre med spont, och emellan väg- 
garna fin, lerblandad sand. Väggarna stöddes af palok pá ett afstánd af 2.o m, 
hvartannat af oken försedt med en snedpále. Da vattnet utpumpades, förstärktes 
dämmen ytterligare pá ungefär midten af dess höjd. Särskild omsorg nedlades 
pá utförandet af dammarnas fasten.
För länspumpningen, som med vunnen kännedom om kanalbottnens vat- 
tenförande beskaffenhet antogs komma att bereda svárigheter, hade anskaffats 
tidigare nämnda tvänne centrifugalpumpar med elektrisk drift och en med 
lokomobil drifven Zetapump, hvilka alia samtidigt, den 30 Oktober sattes igang 
och efter en veckas arbete dag och natt hade länsat kanalen.
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Den milda vintern, i andra afseenden gynnsam för kanalbyggnaden, var 
mindre fördelaktig för vattenpumpningen. Källsprängen flödade rikligt och 
tvungo de tvä mindre pumparna till oafbruten gäng med uppehäll för nödiga 
reparationer, pannrensning m. m. Allt efter som bottnen utgräfdes ökades till- 
flödena, och enär frän ett källspräng i slusskammarens fundamentgrop fram- 
kvällde omkring 1,000 minutliter, maste äfven den största pumpen anlitas.
Under denna ansträngande drift framstodo de olika pumparnas förtjänster 
och brister. Centrifugalpumparna voro lätta att flytta och uppställa inom ett
Öfre kanalsträckan torrlagd och delvis utgräfd.
ganska vidsträckt omráde samt künde, da elektrisk ström städse fanns att tillgä, 
liastigt igangsättas, men rákade, sedan gräfningsarbetet vidtagit och vattnet 
uppgrumlats, ständigt i olag genom att de uppsugna slampartiklarna frätte pá 
axlar och lager. Diafragmapumpen, hunden vid sin tunga lokomobil och beroende 
af denna för igängsättning, arbetade mycket säkert, äfven i tjock lervälling. 
Relativt ogynnsamt ställde sig dock dess arbete pá grand af den i köld abnormt 
stora förbrukningen af gummimembran.
Torrläggningen af den öfre kanalsträckan ägde rum pá senhösten 1910 
efter slutad ángbátstrafik. Pá grand af den stora niváskillnaden emellan vatten-
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ytorna i Vesijärvi ooh Päijänne var endast en damm öfver kanalen behöflig. 
Däremot mäste an, som skär denna del af kanalen, afstängas vid dess in- ooh 
utflöde ooh en ränna byggas öfver kanalen för att tillföra de lägre ned vid än 
liggande kvarnarna erforderlig vattenkraft. Denna af 3 turns plank öfver ar- 
betsspären i kanalens botten utförda ränna hade en längd af 50 m ooh en 
bredd af 3.0 m.
För att sä mycket som möjligt und vika reveteringsarbete under vatten- 
ytan förlades dämmen helt närä hamnarmarnas ändar. Dä dessa likväl voro 
utförda af lös jord, förstärlct med stenfyllning pä konstgjord grund af faskiner, 
künde den 40 m länga ooh 3 m breda dämmen, af liknande konstruktion som de 
tidigare omnämnda, trots betydande förstärkningar ej fas vattentät förrän 
jorden i den starka kölden i slutet af december tillfrusit.
För säkerhets skull hölls slussen dock hela vintern skyddad medels en 
provisioneil näldamm.
Dryga kostnader medförde bortsläpningen af is, säväl sadan som under 
angbätstrafikens sista dagar dels bildats i kanalen, dels drifvit in f ran fjärden 
därutanför, enligt en ungefärlig beräkning uppgäende tili närmare tvätusen 
kubikmeter, som äfven is, bildad under vinterns lopp i kanalbottnen.
Nästan allt tili torrläggningen hörande arbete utfördes mot timlön af i 
medeltal 40 penni, ooh utgjorde kostnaderna för samtliga dammar och vatten- 
rännan:
Total: Per meter damm:
Material ...................................... .....................  Fmk 4,128: 96 Fmk 42: 57
Förberedande arbeten ............. ...................  » 758: 29 » 7: 82
Uppförande af dammarna ...................  » 7,978: 79 » 82: 25
Rifning » » ...................  » 3,163: 67 » 32: 62
Muddring (endast är 1910) . .  . ...................  » 1,213: 02 » 21: 28
Rännans byggnad ................. ...................  » 1,692: 29 » —
» rifning ..................... ...................  » 258: 25 » —
Summa Fmk 19,193: 27 Fmk 186: 54
samt för bortskaffände af vatten ooh is:
Vattenpumpning 1909— 10   Fmk 10,951: 29
» 1910— 11   » 1,779: 63
Issläpning 1910— 11   » 5,910: 05
Summa Fmk 18,640: 97
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Af den utschaktade jordmängden uppmuddrades endast 875 m 3, medan JmlschaM- 
44,215 m 3 utgräfdes dels frän de öfver vattenytan belägna kanalsläntorna, dels m'w^ ' 
frän den torrlagda kanalens botten. Hela ötvervattensskärningen, 9,000 m 3, 
utfördes vid sommartid under pägäende seglation, medan den vida större botten- 
skärningen, 35,215 m 3, uttogs under den kalla ärstiden.
För transport af jord ä den nedre kanalsträckan utlades ett arbetsspär 
längs kanalens Östra dragväg frän slussen tili Päijänne, tvä i den ofvanför drag- 
vägen belägna kanalbanken inskurna uppfartsspär, hvilka i stigning 1: 5 drogos
Jordskäming soramaren 1909.
frän arbetsspäret konvergerande mot en punkt nägra meter bakom bankens 
krön, samt ett transportspär uppe pä banken, ledande tili en 2.5 ha vid afstjälp- 
ningsplats, där det förgrenade sig i tvä lossningsspär. Sedan en excavatormaskin, 
afsedd att användas för upphalningen, i början af juni anländt frän Hangö 
hamnbyggnadsarbete, uppställdes densamma i uppfartsspärens skärningspunkt, 
sä att den künde betjäna bada spären med säväl upphalning af lastade som ned- 
firning af tomma vagnar.
Jordarbetet började den 22 juni med 20 man deiade i tvä lag, hvartdera 
med 10 kippvagnar, 5 i lastning och 5 i transport. Vagnarna framskötos med 
handkraft tili uppfartsvägarna, upphalades alla fern pä en gäng och befordrades
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vidare med hast. I juli var skärningen nedanför slussen färdig ända till vatten- 
ytan, livarför transportspäret förlängdes söderut förbi slussen, ett nytt arbets­
spar utlades pä den östra dragvägen ända tili inloppet af Vägsjö ä, och arbetet 
fortsattes ända tili början af Oktober, da den äterstäende skärningsj orden be- 
räknades ätgä till fylining af de blifvande slussplanen.
Utvidgningen ät väster af kanalsträckan slussen— Päijänne utfördes äf- 
ven under sommaren 1909 ända tili vattenytan sälunda, att jorden längs ett 
arbetsspar, utlagdt pä dragvägen, med hast transporterades tili en af st jälpnings- 
plats bakom kanalbanken. För jordens löstagning, lastning och bortföring med 
undantag af upphalningen med maskinkraft betalades ä östra stranden 55 
penni och ä den västra 50 penni per vagn, beräknad tili 0.5 m 3 fast matt. Utgif- 
terna för utläggning af spar, uppställning af maskiner m. fl. förberedande arbe- 
ten uppgingo tili 41 penni per kubikmeter bortförd jord, och arbetskostnaderna 
till 1 mark 61 penni per m 3.
Sedan kanalen i början af november torrlagts, nedfördes uppfartsspären 
tili kanalbottnen, dar arbetsspar utlades. Den 9 november började gräfningen 
och den 23 i samma mänad, sedan den gamla slussen fullständigt aflägsnats, 
togos de första spadtagen i den nya slussens fundamentgrop. Arbetet fortgick 
natt och dag ända tili den 1 februari 1910 samt upphörde i april. Till belysning 
af arbetsplatsen användes Autolampor samt ett tiotal elektriska glödlampor. 
Heia det anskaffade förrädet af kippvagnar, 50 st., var i oafbruten användning. 
Gräfningen sysselsatte 156 man och 6 hästar, fördelade i tvä lag, hvilka turvis, 
i veckoskiften, gjorde dag- och nattarbete.
Pä grund af arbetets starka koncentration samt användning af nattarbete 
i stör utsträckning blef det ekonomiska resultatet af arbetet, oaktadt den ovan- 
ligt milda vintern, icke füllt tillfredsställande, i det att arbetskostnaderna upp­
gingo tili 2 mark 96 penni per m 3.
Upphalningsanordningen fungerade füllt tillfredsställande, om ock frest- 
ningen pä vagnskopplingarna var nägot för stör och förslitningen af ställinorna 
med 20 mm diam. gick alltför hastigt. Lossningen af vagnarna var arbetsdryg 
och tidsödande genom att den vattendränkta, delvis af jäslera bestäende jorden 
under den länga transporten klibbade samman tili kompakta stycken, som stärkt 
häftade vid vagnskupans plät.
Lastningen och framforslingen af vagnarna ända tili uppfartsspären verk- 
ställdes pä beting mot en bet-alning af 80 penni per vagn, alia öfriga arbeten mot 
dagspenning.
Till upplagsplats för skärningsj orden frän kanalens södra del användes 
den grunda viken pä sidan om kanalens västra hamnarm mot Vesijärvi. För 
upphalning af vagnarna frän kanalbottnen uppställdes i stället för excavatorn,
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som behófdes pá annat hall, tvánne vinschar om 2.5 tons lyftkraft, utrustade 
med remskifvor och drifna af tvá elektriska motorer. I riktning mot skjulet 
utgráfdes i slántan med stigning 1: 4 en uppfartsvág for tvá parallella spár. Dá 
under foregáende vinter fern vagnar visat sig vara for stor last for en hast, ba- 
serades denna gang spáranlággningen pá anvándningen af fyra vagns tág, och 
arbetarna delades i fyra lag, hvarje forsedt med tolf vagnar, hvaraf fyra i last- 
ning och átta i trafik och lossning. Háraf betingades ett ganska vidlyftigt spar-
Upphalningssp&r.
vágsnát med nármare 2,000 m spar och 14 at. váxlingar. Arbetet borjade i ja- 
nuari och slutade i april, hvarvid nattarbete anvándes irán d. 15 januari till 
d. 4 mars.
Under denna vinter gick transporten och lossningen af vagnarna utan 
storingar, hvaremot lostagningen af j orden vállade svárigheter, sávalpá grund af 
att kanalbottnen var starkt belamrad med is, stállvis i tredubbla lager, som pá 
grund af att vatten hindrade skárningens uttagande genast till fullt djup. Det 0.6 m 
máktiga bottenlagret utgráfdes forst i slutet af mars och borjan af april, samt
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Anslcaffande 
a f  bygynads- 
slen.
kräfde betydande kostnader, dá den hárdt frusna jorden flerstädes maste lös- 
sprängas med dynamit. Arbetskostnaden per kubikmeter utgjorde
under januari manad ............................................ Fmk 2: 35
» februari »   » 2: 28
» förra hälften af mars m anad....................... » 1: 78
» señare » » » » ...............  •> 3: 92
» april manad ......................................................  » 4: 77
Uti sistnämnda pris ingick 74 penni för inköp af sprängämnen.
En del af skärningsjorden bortfördes med häst ooh släde i upplag pä ka- 
nalomrädet ooh kostade i npptagning ooh transport endast Fmk 1: 51 per m 3. 
Totalresultatet af vinterns arbete var betydligt bättre än under föregäende är, 
i det att kostnaden pr m 3 uppgick tili 2 mark 54 penni, hvilket, med hänsyn tili 
den härda jordarten och den ogynnsamma ärstiden, ej är öfverdrifvet högt.
Under sommaren 1911 utfördes endast obetydliga jordschaktningsar- 
beten. Vid inloppet frän Vesijärvi uppmuddrades sälunda 310 m 3 lerblandad 
sand med ett paternosterverk, hvarvid jorden bortfördes i prärn och sänktes 
ä djupt vatten. Frän Östra stranden af kanalen, a sträckan mellan äns inlopp 
och kanalens ända mot Vesijärvi, bortskars 200 m 3 jord, hvilken dels bortfördes 
i präm och dels medels skottkärra.
Till slusskammaren och kanalsidornas beklädnad erfordrades omkring 
1,250 m 3 mursten samt 1,000 m 3 sparsten och 1,500 m 3 krossten till betongen 
jämte 1,200 m 3 reveteringssten. Under antagande att stenfyllningen i kistorna, 
som bildade den gamla slussens väggar, skulle lämna den erforderliga mängden 
sparsten samt att krosstenen skulle erhällas utan svärighet, äterstod att bryta 
ätminstone 2,400 m 3 sten i en trakt, dar bristen pä dugliga stenbrott var känn- 
bar redan vid tiden för kanalens anläggning. Den första ätgärden vid kanal­
arbetet blef därför öppnandet af tvänne stenbrott, belägna pä 2.5 och 4 kilo­
meters afständ frän kanalen, frän hvilka under januari och februari mänader 
1910 löstogs och med häst hämtades tili arbetsplatsen 260 m 3 mursten och c:a 
700 m 3 reveteringssten, af blandad färg och kvalitet. Kostnaderna per m 3 ut­
gjorde omkring 4 mark för transporten, 8 mark för brytningen och 4 mark för 
iordningställandet af stenbrotten.
Efter verkställd profkilning vid ett stenbrott i Padasjoki socken pä 25 
kilometers afständ frän kanalen, hvarifrän byggnadssten levererats tili Lahtis
29
och Heinola, päbör jades här i mars mänad kilning af mursten. Stenbrottet lag 
pä en udde i Päijänne med djupt vatten genast vid stranden. Stenen var grä, 
lätt klufven och bearbetad.
För transport af stenen under sommaren frän stenbrottet tili en vid kana­
lens norra ända uppförd landningsbrygga, försedd med spirkran, förhyrdes en 
mindre bogserbät och tre prämar.
Frän bryggan halades stenen längs arbetsspär med maskinkraft upp i
Utgräfning och revetering af kanalen ofvanom slussen.
jämnhöjd med stenupplagsplatsen, dit den transporterades vid are med häst 
längs de här utlagda sparen.
Da löstagning och uppläggning af stenen kostade 6 mark per m 3, smed 
och materialier 1 mark 50 penni och transporten 6 mark 50 penni, uppgick to- 
tala kostnaden sälunda tili 14 mark per m 3.
Frän hopsamlad bullersten skaffades ytterligare reveteringssten och frän 
ett närbeläget berg krossten för betongen.
För att skona de längs kanalens nedre, raka del planterade stora björkarna 
inpassacles ä denna sträcka den blifvande kanalprofilen emellan de höga strand-
Bevetering 
och torflägg- 
ning.
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vallarna, hvarför den gamla reveteringen a ömse sidor heit och hallet mäste 
läggas om. För omläggningen af reveteringen användes en löpkran med normal 
spärvidd, som successivt framflyttades pä ett 30 m längt spar.
Inslagningen af pälarna, hvilka jämte vid dem fästad längdbjälke skulle 
stöda den öfre, brantare reveteringen (se normalprofilen för denna sträcka), 
skedde med en för detta ändamäl tillverkad liten pälkran, försedd med ett sten- 
lod af 130 kg vikt. De omkring 6" grofva pälarna nedslogos 2.5 tili 3 m med ett 
inbördes afständ af 1.5 m. Till längdbjälke användes virke frän den gamla slus- 
sens undervattensdel, hvilken var väl bibehällen.
Till följd af bottenjordens lösa beskaffenhet mäste äfven de flacka sido- 
sluttningarna nedanför stödbjälkarna beklädas med sten ända ned tili bottnen, 
och användes härtill oklufven bullersten af omkr. 25 centimeters diameter, dels 
upprifven frän den förra nedre reveteringen, dels nyanskaffad. Kostnaden för 
denna stenläggning uppgick tili omkring 2 mark per m 2.
Den öfre reveteringen lades i lutning 1: 1.5 pä en grusbädd af 0.6 meters 
tjocklek. Vid stallen där starka källspräng förekommo, grundades reveteringen 
med stenpackning. Före brukslagningen, som försiggick i april vid mild väderlek, 
öppnades fogarna och renspolades. Bruket blandades för hand pä arbetsplatsen 
med en del cement pä fyra delar sand och hölls ganska tunnflytande, och efter 
ingjutningen fuktades reveteringen upprepade ganger med vatten. Kostnaden 
för färdig revetering uppgick tili 7 mark 80 penni enligt följande fördelning:
anskaffände af s t e n ...................................................  Fmk 3: —
» )> g r u s ..................................................... » 1: 50
läggning ..........................................................................  » 1: 50
handtlangare, smed m. m ............................................ » 1:
cementering .................................................................  » 0: 80
Ä den öfre kanaldelen bibehölls den gamla reveteringen, där densamma 
ej berördes af gräfningsarbetet, fogarna rengjordes och fylldes med cementbruk. 
Där omläggning förekom mäste tili följd af den starka kölden den härdt frusna 
reveteringen, innan den künde upprifvas, pä flere Ställen upptinas medels stora 
eldar, tili hvilka affallsvirke frän den gamla slussen lämnade bränsle. Buller- 
stenen frän den förra nedre reveteringen användes dels till stenläggning af ka- 
nalbottnen närmast framför slussen, dels till befästning af den i Vesijärvi utfyllda 
jordplatäns yttre kant. Den nyanlagda reveteringen, i oafbruten lutning frän 
bottnen ända upp tili dragvägen, stöddes äfven här mot en längdbjälke och 
pälar, där bottnen sädant medgaf, i annat fall endast mot en fot af större stenar. 
Tillförseln af grus och sten blef nägot dyrare, emedan kanalen här bildar en ganska
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djup skärning och nämnda materialier mäste frän skärningsbranten nedstör- 
tas eller nedföras längs utlagda, flyttbara rännor. Däremot bortföll nästan 
heia kostnaden för anskaffande af sten, da behofvet fylldes genom klyfning af 
gammal reveteringssten oeh öfverblifven mursten. För läggningen betalades 
1 mark per m 2, och heia kostnaden, inclusive brukslagning, steg tili omkring 4 
mark per m 2.
Frän platsen för dämmen ut tili hamnarmarnas ändar anbragtes tili stöd 
för reveteringen en längdbjälke 0.3 m under vattenytan, förankrad i land medels 
tvärbjälkar.
Alia ofvan dragvägen belägna skärningsytor belades med torf, delvis sam-
Den öfre kanalsträckan färdig.
manhängande delvis i rutor. Mellanrummen fylldes med matjord och besäddes 
med höfrö. Torfven erhölls frän kanalomrädet. Kostnaden steg tili 21 penni 
per m 2.
Huggning af murstenen verkställdes pa den ofvannämnda stenplanen, 
sävidt möjligt uti normallängder. Krokstenarna utritades i naturlig storlek och 
höggos efter järnmallar med kvarlämnande af en 1 cm tjock arbetsyta, pä an- 
slutningsstället.
Arbetet, som sysselsatte omkring 20 man, utfördes pä beting enligt föl- 
jande enhetspris:
Stenhugg-
ning.
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Huggning af fog, 10 cm bred, jämte bortkilning af öfver-
loppssten ............................................................  Fmk 1: 75 pr m
» » yta, s l a t ...............................................................  » 6: — pr m 2
» » » med 2 cm hopp .......................................... » 3: —  pr m 2
» » krokstenar .......................................................... » 65: —  pr st.
» » haksten, haket 40x40  cm ...............................  » 28: —  pr st.
» » » » 60x20  cm .......................  » 13: —  pr st.
Upplag af byggnadssten.
Nedrifning a f  Vid rifningen af den gamla slussen samt vid uppmurningen af den nya 
deti gamla UppStälldes i oktober 1909 vid slusskammarens hörn utanför frostgrafvarna 4 
derrickkranar, af hvilka en för elektrisk drift. Arbetsplatsen belystes och ett 
system arbetsspär anlades.
Enligt Kejserliga Senatens beslut upphörde trafiken pa kanalen den 25 
Oktober, hvareft-er rifningen börjades samma dag pa kvällen och fortgick natt 
och dag tili den 23 november med tvä lag om 20 man. Till en början maste sä- 
väl timret som stenfyllningen upplyftas med kran. Sedan kanalbottnen torr- 
lagts och spar dragits in i slusskammarcn bortfördes stenarna i vagnar. R if­
ningen af stenkistorna, som ända tili vattenlinjen gick relativt lätt, blef längre
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ned betydligt modosammare, emedan virket hár var alldeles friskt och mycket 
omsorgsfullt hopfogadt. Innan rifningen af rullbron oeh dess landfasten kunde 
foretagas, máste en provisionell landsvagsbro uppforas 50 m soderom slussen. 
Ehuru kostnaderna for rifningsarbetet stego till omkring 9,300 mark, erholls i 
gengáld frán den gamla slussen rátt mycket anvandbart material, sásom sten, 
bjalk, plankor och ved jámte jarnbeslag frán portarna.
Omedelbart efter slussens rifning foljde grafningen af fundamentgrop 
for den nya slussen till ett djup af omkr. 2 meter under den gamla bottnen.
U ppf brande 
a f  n y  sluss. 
G rundnings- 
arbetet.
Nedrifning af den gamla slussen.
Sidorna skyddades af ospontade plankvággar, hvilka nedslogos efter hand som 
grafningen framskred. Att fundamentgropens 4— 5 meter hoga lodrata vaggar 
trots den milda vintern och belastningen uppe pá branten af kranar m. m. kunde 
hallas stáende med endast obetydlig afstrafning, berodde troligen pá stod af 
gamla spontvággen. I medlet af december uppnáddes ett fast gruslager, som 
med nágon meters maktighet hvilade pá ánnu hárdare grund. I hvardera an­
dan af gropen inslogos spontvaggar, som forenades med de áldre spontvággarna; 
hela gropen ofvcrtacktes och betoneringen af bottnen paborjades den 20 de­
cember.
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Slussens öfre mynning och svängbrons landfäsfcen fundamenterades pä 
pälar. Endast omkring hälften af det beräknade antalet pälar behöfde nedsläs, 
emedan här funnos gamla pälar, som endast behöfde insläs omkring 40 cm för 
att na fast grund.
Da i statens förräd ej nägon lämplig stenkross fanns att tillgä och inköp 
af en sadan ej ansägs löna sig, utfördes krossning af sten, 1,350 m 3, för hand. 
mot ett betingspris af 4 mark per m 3. För betonering och murning af slussen hade 
anskaffats 4,000 fat cement, market »Tiger», och för reveteringen 500 fat. Be- 
tongen blandades uti en med maskinkraft drifven betongblandningsapparat, 
hvars tratt var i jämnhöjd med golfvet i ett enkom uppbyggdt skjul. Den blan-
Den nya slussen.
dade betongen rann ut i skottkärror i ett rum under golfvet, och skottkärrorna 
hissades medels ett enkelt hissverk ned i slussgropen, sälunda att de nedgäende 
fyllda kärrorna samtidigt lyfte upp de tömda.
För att minska volymen af det för uppvärmning afsedda skjulet öfver 
slusskammaren, uppfördes detsamma blott tili sidomurarnas haliva höjd. Uti 
rummet, hvars längväggar bildades af gropens sidor, kortväggarna af upphängda 
pressenningar och taket af spontplankor med ett c:a 20 cm tjockt lager halin, 
hölls med tillhjälp af kaminer och tvänne af tegel uppmurade provisionella ugnar 
temperaturen ett par grader öfver noll. Betoneringen af bottnen försvärades af 
en i gropens botten flödande kalla. För att afleda vattnet bildades omkring kal­
lan af betongsäckar en vail, tills det hopträngda källspränget kunde uppfängas i 
en träränna. Betongen, i blandningsförhällande 1: 3: 5, stampades i 30 cm
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tjocka lager, och arbetet fortgick natt och dag anda till den 18 januari, da bott- 
nen var lagd och nattarbetet upphorde.
Sedan bottnen hardnat, utlades langs de blifvande murkanterna spar for lop- 
kranar och rullvagnar. Murstenen uppvarmdes med hett vatten fran cisterner in- 
murade ide  provisionella ugnarna. Fogarna gjordes omkring 1 cm breda och till- 
stoppades utifran innan cementbruket ingots; vid borttagandet af stoppningen 
kunde man genast ofvertyga sig om, att utfyllningen af bruk var fullstandig. 
Jamsides med stenmuren uppfordes bakmuren af sparbetong af lager naturlig sten 
med ingjutet cementbruk af 1 del cement och 5 delar sand. De ofversta hvarf- 
ven murades under april manad utan skjul, hvarefter svangbron uppsattes.
Enhetspriset for bottenbetongen steg till Pmk 28: 25 per m 3, for spar- 
betongen till Pmk 20: 08 och for muren till Fmk 50: 80 per m 3.
En del af virket till portarna erhölls fran kanalens förräd, resten anskaf- 
fades fran Evois kronopark, hvaremot ekvirke till ständare och trösklar rekvi- 
rerades fran S:t Petersburg för ett pris af 3 rubel per kubikfot. Smidet, upp- 
gäende till nägot öfver 13 ton, levererades af Maskin- och Brobyggnads Aktie­
bolaget i Helsingfors. Kostnaden för de fyra portarna uppgick till följande be- 
lopp:
Ekvirke ...........................
Furuvirke .......................
Beslag ................................
Spik m. m ..........................
Timmermansarbete . . . .  
Finhuggning af portnisch 
Frakter o. d iv erse ...........
Fmk 3,119: 66
» 1,197: 70
» 11,148: 55
» 158: 01 Fmk 15,623: 92
» 3,445: 51
» 579: 60
» 479: 60 » 4,504: 71
Summa Fmk 20,128: 63
Náldammarna, hvilka i stället för de förra sättdammarna anbragtes vid 
slussens andar, bestá af n&lar med ett tvärsnitt, vid den öfre dämmen af 12 cm 
och vid den nedre af 13 cm i kvadrat, hvilande nedtill mot en i betongen nedsänkt 
tröskelstock, upptill mot en s. k. »Differdingerträger», hvars ändar ligga i nischer 
i murarna. För nedfirning och upphalning af järnbalkarna anskaffades särskilda 
vinscher samt för tätning af náldammarna pressenningar.
Svängbron, hvars järndelar, uppgáende tili en vikt af 14,416 kg, levererades 
och uppsattes af Maskin- och Brobyggnads Aktiebolaget, var försedd med en 
vridningsmekanism, som tillät brons öppnande och slutande pä sammanlagdt 
tvá minuter.
Sidonmrar.
Portar och 
naldammar.
Svängbron.
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A rbets-
styrkan.
Kostnaderna uppgingo tili 12,035 mark 50 penni, fördelade pá följande 
poster:
Järndelarna, tillverkning................................ Fmk 8,433: 36; pr ton 585 —■
» montering ............................... » 1,585: 76; » 110 —
» frakter o. handtlangning . . . . » 532: 74; » 36 95
» mälning .................................... » 117: 60; » 8 17
Trälocket, material .................................... » 979: 89; pr m 3 15 80
» arbete ........................................ » 372: 60; » 6 01
Diverse tillbeh ör................................................ » 13: 55; » —
Summa Fmk 12,035: 50
Svängbron.
Arbetsförhällanden.
Trots alla försök att genom lämplig arbetsfördelning halla arbetarstammen 
nágorlunda konstant, vällade arbetets natur, att tid efter annan betydande för- 
ändringar af numeraren mäste vidtagas. Nedanstáende tabell visar antalet vid 
byggnaden sysselsatta arbetare i mánadsmedeltal:
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1909. 1910. 1911.
Arbetare. Hästar. Arbetare. Hästar. Arbetare. Hästar.
Januari....................................... 42 i 310 16 126 14
Februari ................................... 81 9 251 28 181 18
Mars ........................................... 93 11 246 29 134 14
April ........................................... 69 3 193 5 130 6
M aj............................................... 34 1 66 3 39 2
Juni ........................................... 54 1 37 1 27 2
Ju li............................................... 79 3 27 — — —
Augusti....................................... 76 3 21 — —
September ................................ 97 2 22 2 —
Oktober....................................... 103 2 27 2 — —
November................................... 230 7 44 — — —
December.................................... 289 10 76 3 — —
Omkring 60 man tillhörde landets rörliga arbetarstam, de flesta frän Hangö 
hamnbyggnad; resten, livaribland samtliga hästkarlar, tillhörde ortsbefolkningen.
Pa entreprenad utfördes endast monteringen af svängbron. Säsom betings- 
arbete utfördes 31 %  af samtliga fotdagsverken oeh 70 %  af hästdagsverkena. 
Summan af arbetslönerna steg tili Fmk 382,282: 95, utgörande 68.4 %  af kanal- 
byggnadens totala kostnad.
Lönarbetarna betalades per timme med ett medelpris, som framgär ur 
nedanstäende tabell:
1909 1910 1911
Januari ........................... — 41 — 39
Februari ...........................  —- 34 — 43 — 38
Mars ...................................  — 36 — 43 — 37
April .................................... — 39 — 4 4 — 37
Maj .................................... — 40 — 44 — 39
Juni .................................... — 40 — 44 — 39
Juli .................................... — 41 — 43 — 28
Augusti ...........................  —- 42 — 43 — 39
September .......................  — 41 — 45 — 30
Oktober ...........................  — 41 41 — 31
N ovem ber...........................  — 39 41 — 30
December ...........................  — 39 40
ö fv e r s t .  f ö r  V ag- o. va tten b . her. är 1911. 20
Arbetsför-
tjänst.
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Inom de olika arbetsfacken betalades per timme för en
fullvuxen handtlangare, lägre kategori ............... 35—38 p.
» » högre » ............... 38— 40 »
» timmerman, ägre kategori ................  40— 45 »
» » högre » ............... 50— 55 »
» smed .......................................................... 50— 55 »
» stenarbetare, lägre kategori ................  40— 45 »
» » högre » .........* .. 50— 60 »
hast och kar .............................................................  60— 70 »
Vid betingsarbete utvisade medeltimpenningen större variationer, beroende 
af arbetets natur och arbetstider, sommar eller vinter, sásom tabellen utvisar:
Januari
Februari
Mars
April . . . .
M a j...........
Juni
J u l i ...........
August i . . 
September 
Oktober . .  
November 
JDecember
1909 1910 1911
. -— - — : 41 —: 43
—: 44 — : 55 — : 57
: 53 — : 69 —: 77
—: 55 — : 44 — : 56
—: 58 —: 44
—: 50 — : 50
—: 51 — : 54
66 —
61 —: 45
—: 65 — : 37
45
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I de olika arbetsgrenarna uppnäddes följande betingsförtjänster per timme:
Jordskärning sommaren 1909 ..............................  46—  50 p.
» vintern 1909— 10 ...........................  38—  48 »
» » 1910— 11 ...........................  40—  65 »
Brytning af mursten ............................................  59—  66 »
Stenhuggning.............................................................  33— 108 »
Stenkrossning.............................................................  40—  68 »
Läggning af revetering ...................................  66— 108 »
Förtjänsten vid hästarbetet varierade emellan 61 och 99 penni per timme 
och var i medeltal 8 mark per dag.
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Arbetstidens langd per dag var den ljusa tiden 10 timmar, men nedgick 
om vintern till 8 timmar. —  Tvaskiftesarbetet varade fran kl. 7 pa morgonen 
till kl. 6 pa aftonen samt fran kl. 6 pa aftonen till kl. 5 pa morgonen med 1 tim- 
mes maltidsrast. Arbetet pagick ej kl. 5— 7 pa morgonen.
Fran borjan af april 1909 erhollo arbetarna ooh deras familjer fri lakar- 
vard af socknens vid kanalen bosatte kommunallakare samt pa tider, da kom- 
munallakaretjansten var obesatt, af lakare i Lahtis eller Kuhmois, hvilka tva 
ganger i manaden besokte kanalen. Svarare skadade arbetare sandes till Lahtis, 
dar de erhollo sjukhusvard.
Olycksfall, som medforde oformaga till arbete under en langre tid an sex 
dagar, intraffade vid byggnaden till ett antal af 17; vid 4 af dessa rackte konva- 
lescensen langre tid an 120 dygn. Kostnaderna for sjukvarden stego till Fmk 
5,413: 53.
Byggnadsledningen.
Arbetet utfördes under Ofverstyrelsens direkta ledning fran dess början 
ända till den 1 juni 1911, da ledningen omhändertogs af distriktsingenjören i 
Päijänne distrikt.
Arbetschef var:
Öfveringenjören, sedermera öfverdirektören K. Snellman januari 1909— 
maj 1909; öfveringenjören Karl Lindberg juni 1909— maj 1911.
Arbetsledande ingenjör:
Äldre ingenjören Jarl W . Andersin januari 1909— oktober 1911
Kassör:
Kronolänsmannen Wäinö Mittler februari 1909— maj 1911.
Byggmästarbefattningen sköttes af:
Byggmästaren af III klass Rune Peterzens januari 1909— april 1911; 
byggmästaren Eric Herrgärd april— maj 1911; byggmästaren af III klass A. 
Konst. Reponen juni— oktober 1911.
Som biträdande arbetsledare voro anställda: Eric Herrgärd ända tili 
april 1911, A. Konst. Reponen under vintrarna 1909— 10 och 1910— 11 samt 
byggmästaren A. Häyrinen under vintern 1909— 10.
Sjukvard.
Utgifterna for arbetet i dess helhet hafva varit.
Alhnanna Icostnader.
Arbetsledning:
Afloningar .................................. . . .  Fmk 21,114: 64
Resekostnader ......................... » 6,840: —
Hyror, expenser och sjukvard:
Hyror och expenser ................. » 1,713: 65
Sjukvard ...................................... » 5,413: S3 Fmk
Exjjropriationskostnader.
Skadeer sattningar:
Till agare af vattenverk ............... Fmk 452:
» jordagare ................................ » 1,484: 60 »
Forberedande och terras-seringsarbeten.
Forberedande arbeten:
Rojning af omradet och aflags-
nande af slussen .....................  Fmk 12,231: 97
Arbetsspar, provisionella byggnader » 14,471: 05
Mudderflottar och v in d sp e l.........  » 29: 20
Dammbyggnader ................................ > 19,193: 27
Terrasseringsarbeten pa det torra:
Torrhallning af arbetsplatsen . . . .  » 18,640: 97
Graining af lera j sammanlagdt
» » grus I 44,215 m 3 » 110,068: 99
Aflagsnats jordsten ...........................  » 393: 80
Terrasseringsarbeten under vatten:
Uppmuddring af lera fran 3 m djup
875 m 3 ........................................  » 2,432: 44
Forstarkning af dosseringarna:
Paining och langdbjalkar........  » 5,783: 17
35,081: 82
1,936: 60
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Reparation af den äldre stenreve-
teringen 2,350 m 2 .....................  Fmk 1,140: 60
Ny stenrevetering 16,573.2 m 2 . . . .  » 71,714: 29
Torfbeilädnad 4,200 m 2 ...................  » 861: 18 Fmk 256,960: 93
Fmk 5,546: 20
Broar, bryggor, farjor to. to.
Grand graining och konstgjord
g r a n d ........................................
Murar och kistor:
\rl Betong- och stenmur 470 m 3...........
Of verbyggnid:
En enarmad svángbro af jam  och 
stál med 8.7 5 m fri oppning,
14.4 t o n ....................................
Brolock af tra. 62 m 2 .......................
Ledverk, diagmoljor m. m.
Ledverk 1 5 m ....................................
D ragooljor 75 m ...............................
Ángb-itsbrygga pá p:\lar 32 m . . . .
Slussen.
Grundnings arbeten:
Sponivagg, torrhallning och grai­
ning ........................................
Betongbotten 1,285 m 3 ...................
Murar och slussplan:
Betongmur 1,815m 3 .......................
Stenmur 1,140 m 3 ...........................
Fyllr ing af slussplan.......................
Portar och pollare:
Slus^ortar ........................................
Satt&r och naldam m ar...................
P o lla re ................................................
Vagar, diken och planteringar:
Planteringar 
Garden 1,010 m
» 17,394: 44
» 10,683: 01
» 1,352: 49
» 692: 99
» 4,242: 96
» 1,364: 32 »
Fmk 18,038: 32
» 36,300: —
» 36,458: 20
» 57,908: 13
» 8,121: 53
» 20,128: 63
» 2,215: 04
» 524: 44 »
far och garden.
Fmk 675: 43
» 168: 50
» 845: 77 »
41,276: 41
179,694: 29
1,689: 70
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Husbyggnader.
Väntsal ..................................................................................  Fmk 1,776: 11
Förrädet och diverse utgifter.
Förrädet:
Redskap och arbetsmaskiner . . . . Fmk 27,835: 73
Redskapens underhäll ................. » 2,345: 81
Transporter...................................... » 3,825: 50
Diverse utgifter:
Provisionell järnvägstrafik ........ )> 7,837: 80
Vid eldsväda förstörda medel . . . » 767: 44
Summa Fmk 561,028: 14
Da genom ä auktion försäldt vrakvirke och redskap influtit 1,941 mark, 
hafva utgifterna för arbetet i själfva verket värit 559,087 mark 14 penni.
Tili arbetet har inalles användts 4,901 häst- och 80,263 fotdagsverken.
PI. 3. Plan af Vesijärvi kanal efter ombyggnaden.
PI. 4. Sluss vid Vesijärvi kanal.
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